

Celková rekapitulace ZL 14



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“

SO 02	Zdravotechnika	celkem bez DPH 18 314,00
	CELKEM BEZ DPH	18 314,00 Kč
	DPH 21%	3 845,94 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH	22 159,94 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“ Vodoměry pro ohřivače	Rozpočet: ZL 14 SO 02 ZTI
----------------------	---	---------------------------------

Položka č.:	P.č. v položkovém rozpočtu	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	Skutečné množství	Rozdíl	cena / MJ	Celkem dle SoD	celkem (Kč) rozdíl	Poznámka
1		R	Vodoměr závitový do 40°C DN 40 , Qp 10 m3/h, 100l/ impuls, l=300 mm	ks	0,00	2,00	2,00	7 148,00	0,00	14 296,00	Cena dle CN
2		R	M-bus pulsní adaptér - 2 vstupy	ks	0,00	2,00	2,00	2 009,00	0,00	4 018,00	Cena dle CN

Celkem za vodoměry pro ohřivače

18 314,00

Celková rekapitulace ZL 19



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“

SO 02	Silnoprúd	celkem bez DPH 686 809,80
	CELKEM BEZ DPH	686 809,80 Kč
	DPH 21%	144 230,06 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH	831 039,85 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Stavba :	„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“	Rozpočet:	ZL 19
Objekt :	Silnoproud		SO 02

Položka č.:	P.č. v položkovém rozpočtu	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	Skutečné množství	Rozdíl	cena / MJ	Celkem dle SoD	celkem (Kč) rozdíl	Poznámka
Montáž svítidel ve SH											
1	nová	silnoproud	Montáž svítidla do podhledu	ks	0,00	29,00	29,00	295,00	0,00	8 555,00	Cena dle CN Nebylo specifikováno v PD
2	nová	silnoproud	Výřezání otvoru do SDK desek	ks	0,00	29,00	29,00	87,00	0,00	2 523,00	Cena dle CN
Přesunutí rozvaděče RVZT 1											
3	nová	silnoproud	CYA 70	m	0,00	24,50	24,50	295,00	0,00	7 227,50	Cena dle CN
4	nová	silnoproud	Svorkovnice HOP	ks	0,00	1,00	1,00	10 502,00	0,00	10 502,00	Cena dle CN V PD umístění v prostoru, kam nelze umístit,
5	nová	silnoproud	Přepojení a úprava rozvaděče	kpl	0,00	1,00	1,00	2 832,00	0,00	2 832,00	Cena dle CN špatná koordinace ZTI, VZT a silno
6	108	silnoproud	instalační trubka pevná PVC Ø 25, vč. tvarovek, příchytek a kotvení	m	0,00	15,00	15,00	40,98	0,00	614,70	Cena dle SoD
Přesunutí rozvaděče RVZT 2											
8	nová	silnoproud	CYA 70	m	0,00	28,50	28,50	295,00	0,00	8 407,50	Cena dle CN
9	108	silnoproud	instalační trubka pevná PVC Ø 25, vč. tvarovek, příchytek a kotvení	m	0,00	26,00	26,00	40,98	0,00	1 065,48	Cena dle SoD Nesouhlasí výkres silno a stavební části
Natažení přívodních kabelů do rozvodny											
10	125	silnoproud	Kab.lávka 60x150	m	0,00	12,00	12,00	339,37	0,00	4 072,44	Cena dle SoD
11	nová	silnoproud	Kryt na Lávkou do 2m	m	0,00	6,00	6,00	1 711,00	0,00	10 266,00	Cena dle CN zakrytí kabelu proti mech.poškození -
12	nová	silnoproud	Kab přích. Do 240mm	m	0,00	55,00	55,00	123,90	0,00	6 814,50	Cena dle CN norma, jedná se o ukončení kabelu +
13	nová	silnoproud	Připojení do RH 1x240	m	0,00	15,00	15,00	424,80	0,00	6 372,00	Cena dle CN zapojení v rozvaděči
Úprava zavěšení světel											
14	nová	silnoproud	Řetěz 9x28	m	0,00	180,00	180,00	53,40	0,00	9 612,00	Cena dle CN Prachotěsná světla z důvodu kolize s VZT,
15	nová	silnoproud	držák řetízku HILTI MW-MX	ks	0,00	140,00	140,00	46,80	0,00	6 552,00	Cena dle CN světla se musela spustit, aby potrubí
16	87	silnoproud	CYKY-J 3x1,5	m	0,00	234,00	234,00	28,11	0,00	6 577,74	Cena dle SoD nebránilo světlu
Úprava pro turnikety - v PD chybí uzemnění dotykových částí a pospojování											
17	98	silnoproud	CYA 6 zelenožlutý	m	0,00	189,50	189,50	30,71	0,00	5 819,55	Cena dle SoD doplnění paprskovitě z rozvaděče R12
18	108	silnoproud	instalační trubka pevná PVC Ø 25, vč. tvarovek, příchytek a kotvení	m	0,00	29,50	29,50	40,98	0,00	1 208,91	Cena dle SoD Dopozicování drátu z žlabu
19	nová	silnoproud	úprava v rozvaděči	kpl	0,00	1,00	1,00	1 486,00	0,00	1 486,00	Cena dle CN doplnění sběrnice nulové
20	nová	silnoproud	plošina - lešení	kpl	0,00	1,00	1,00	2 950,00	0,00	2 950,00	Cena dle CN
Pospojování VZT v místnosti RVZT 1											
21	97	silnoproud	CYA 10 zelenožlutý	m	0,00	75,00	75,00	40,30	0,00	3 022,50	Cena dle SoD Pospojování VZT jednotek a jednotlivých
22	108	silnoproud	instalační trubka pevná PVC Ø 25, vč. tvarovek, příchytek a kotvení	m	0,00	19,00	19,00	40,98	0,00	778,62	Cena dle SoD propojí mezi "tlumičema" v PD chybí a je
23	nová	silnoproud	Propoje VZT	ks	0,00	45,00	45,00	660,80	0,00	29 736,00	Cena dle CN vyžadováno TIČR
Doplnění krabic k svítidlům nad LP											
24	57	silnoproud	inst. krabice odbočná, na omítku, 100x100mm, 5P, IP44	ks	0,00	138,00	138,00	288,34	0,00	39 790,92	Cena dle SoD Dopočet krabic pro svítidla LP, nebylo
25	nová	silnoproud	montážní deska, pro upevnění indt. krabic na žlab	ks	0,00	160,00	160,00	128,52	0,00	20 563,20	Cena dle CN počítáno, svítidla se měla propojovat ve
26	nová	silnoproud	Wago svorka 3x4	ks	0,00	144,00	144,00	45,16	0,00	6 503,04	Cena dle CN svítidlech, což v tomto případě nejde .
27	60	silnoproud	inst. krabice 100x100mm s pož. odolností P90-R, vč. kotvení	ks	0,00	28,00	28,00	1 006,25	0,00	28 175,00	Cena dle SoD
28	nová	silnoproud	Svorka nehořlavá keramická	ks	0,00	28,00	28,00	171,10	0,00	4 790,80	Cena dle CN
Rozvaděče RVZT 1, RVZT 2 - předělání dle TIČR											
29	nová	silnoproud	Demontáž traf a rozpojování rozvaděče	kpl	0,00	2,00	2,00	6 962,00	0,00	13 924,00	Cena dle CN
30	nová	silnoproud	Předělání držáků traf a úprava rozvaděče + montáž	kpl	0,00	2,00	2,00	10 502,00	0,00	21 004,00	Cena dle CN Předělání měřících traf dle požadavků TIČR,
31	nová	silnoproud	Atest rozvaděče	kpl	0,00	2,00	2,00	14 750,00	0,00	29 500,00	Cena dle CN špatná PD (Rozvaděče RVZT 1, RVZT 2)
32	nová	silnoproud	Drobný materiál	kpl	0,00	2,00	2,00	1 062,00	0,00	2 124,00	Cena dle CN
Dodávka žlabu na střechu , spojovací chodba											
33	nová	silnoproud	kabelový žlab drátěný DZ 60x200, vč. Spojek	m	0,00	25,00	25,00	362,96	0,00	9 074,00	Cena dle CN V rolbavně chybí zakrytování přívodního
34	nová	silnoproud	podpěry pro žlab na rovnou střechu	ks	0,00	50,00	50,00	224,20	0,00	11 210,00	Cena dle CN kabelu, požadavek ČSN
Rozvaděč ZOTK											
35	nová	silnoproud	Rozvaděč FWB 42	kpl	0,00	1,00	1,00	41 155,40	0,00	41 155,40	Cena dle CN Chybí v PD
Předělání rozvaděče RH 2											
36	nová	silnoproud	Předělání měření v rozvaděči RH2 + atest	kpl	0,00	1,00	1,00	172 000,00	0,00	172 000,00	Cena dle CN Předělání rozvaděče RH 2 , úprava PD od
Dodávka UPS											
37	nová	silnoproud	UPS 400V/400V s výkonem 10KVA, 3F/3F, 60min, 1,5kW/F	kpl	0,00	1,00	1,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Odhad Chybí ve VV a výpisu materiálu v PD

Celkem za silnoproud

686 809,80

Celková rekapitulace ZL 21



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“

SO 08	Zpevněné plochy a komunikace	celkem bez DPH 340 640,58
-------	------------------------------	------------------------------

CELKEM BEZ DPH	340 640,58 Kč
DPH 21%	71 534,52 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	412 175,10 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Stavba :	„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“	Rozpočet:	ZL 21
Objekt :	Zpevněné plochy a komunikace		SO 08

Položka č.:	P.č. v položkovém rozpočtu	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	Skutečné množství	Rozdíl	cena / MJ	Celkem dle SoD	celkem (Kč) rozdíl	Poznámka
1	2	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	0,00	649,54	649,54	71,18	0,00	46 234,26	Cena dle SoD
2	28	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,00	649,54	649,54	231,37	0,00	150 284,07	Cena dle SoD
3	29	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,00	259,80	259,80	343,17	0,00	89 155,57	Cena dle SoD
4	57	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,00	142,90	142,90	49,82	0,00	7 119,23	Cena dle SoD
5	58	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,00	2 000,59	2 000,59	3,87	0,00	7 742,27	Cena dle SoD
6	60	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,00	142,90	142,90	177,12	0,00	25 310,27	Cena dle SoD
7	61	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,00	111,37	111,37	132,84	0,00	14 794,92	Cena dle SoD

Celkem za asfaltové plochy

340 640,58

Celková rekapitulace ZL 22



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“

SO 02	Slaboproud	celkem bez DPH 114 195,68
	CELKEM BEZ DPH	114 195,68 Kč
	DPH 21%	23 981,09 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH	138 176,77 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Stavba :	„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“	Rozpočet:	ZL 22
Objekt :	Slaboproud		SO 02

Položka č.:	P. č. v položkovém rozpočtu	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	Skutečné množství	Rozdíl	cena / MJ	Celkem dle SoD	celkem (Kč) rozdíl	Poznámka
<i>Domovní tel.a tabla</i>											
1	nová	R	Vario audio panel IP, 3 tlač., kamera, klávesnice, povrchová instalace	ks	0,00	2,00	2,00	24 873,25	0,00	49 746,50	Chybí v PD, cena dle CN
2	nová	R	Nerezová stříška pro 1 modul na povrchovou instalaci	ks	0,00	2,00	2,00	1 643,55	0,00	3 287,10	Chybí v PD, cena dle CN
3	nová	R	Drobný materiál	kpl	0,00	1,00	1,00	250,00	0,00	250,00	Chybí v PD, cena dle CN
4	nová	R	IP stolní videotelefon Grandstream GXV3240	ks	0,00	2,00	2,00	7 396,80	0,00	14 793,60	Chybí v PD, cena dle CN
<i>Kabel k pokladnám</i>											
5	řádek 26	R	ABB Tango kryt datové zásuvky 1xRJ45 , bílý	ks	2,00	0,00	-2,00	336,27	672,54	-672,54	Cena dle SoD
6	řádek 31	R	Kabel UTP Cat.6	m	0,00	110,00	110,00	23,54	0,00	2 589,40	Cena dle SoD
7	řádek 25	R	ABB Tango kryt datové zásuvky, 2xRJ45 bílý	ks	0,00	2,00	2,00	501,08	0,00	1 002,16	Cena dle SoD
8	nová	R	KO TRUBKA TUHÁ 1525 KA 320N 25/32,1MM 3M ŠEDÁ	m	0,00	21,00	21,00	47,90	0,00	1 005,90	Cena dle CN
<i>Aktivní propojení rozvaděčů</i>											
10	nová	R	Optický patch cord SC/LC 50/125um duplex, 1m,	ks	0,00	4,00	4,00	258,75	0,00	1 035,00	Cena dle CN
11	nová	R	SFP transceiver, 1,25Gbps, MM 850nm, 220m/550m, LC konektory, digitální diagnost	ks	0,00	4,00	4,00	1 035,00	0,00	4 140,00	Cena dle CN
12	nová	R	Gigabit Ethernet media konvertor 10/100/1000M RJ45 na GE SFP slot interní zdroj	ks	0,00	1,00	1,00	1 758,35	0,00	1 758,35	Cena dle CN
<i>Změna sířén</i>											
14	řádek 93	R	Sířéna pro montáž na omítku, 107dB, červená, nízká patice, vnitřní IP21	ks	3,00	0,00	-3,00	1 857,78	5 573,34	-5 573,34	Cena dle SoD
15	nová	R	EN54-3 nezálhovaná červená sířéna s majákem 2 hlasitosti, napájení 9-29Vss	ks	0,00	4,00	4,00	2 061,40	0,00	8 245,60	Cena dle CN
16	nová	R	Maják červená čočka, červený, vysoká patice	ks	0,00	1,00	1,00	988,00	0,00	988,00	Cena dle CN
<i>Chybějící kabeláž + rozvaděč</i>											
17	řádek 31	R	UTP cat 6	m	0,00	550,00	550,00	23,54	0,00	12 947,00	Cena dle SoD
18	řádek 240	R	Koaxiální kabel H121	m	0,00	270,00	270,00	30,66	0,00	8 278,20	Cena dle SoD
19	nová	R	Rozvaděč plechový 600*600*200 STA	ks	0,00	1,00	1,00	3 966,35	0,00	3 966,35	Cena dle CN
20	nová	R	Přepěťovky 5x F koax	ks	0,00	1,00	1,00	2 127,50	0,00	2 127,50	Cena dle CN
21	nová	R	Přepěťovky F koax	ks	0,00	2,00	2,00	356,50	0,00	713,00	Cena dle CN
22	řádek 35	R	Optický kabel 8x50/125	m	0,00	20,00	20,00	60,12	0,00	1 202,40	Cena dle SoD
23	řádek 33	R	Sykty 10x2x0,5	m	0,00	20,00	20,00	45,44	0,00	908,80	Cena dle SoD
24	řádek 137	R	SYKFY 2x2x0,8	m	0,00	70,00	70,00	20,81	0,00	1 456,70	Cena dle SoD

Celkem za slaboproud

114 195,68

Celková rekapitulace ZL 25



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“

SO 02	Silnoprúd	celkem bez DPH
		53 479,60

CELKEM BEZ DPH	53 479,60 Kč
DPH 21%	11 230,72 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	64 710,32 Kč

Pozn.: Termín dodání 45 dní od objednání.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Stavba :	„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“	Rozpočet:	ZL 25
Objekt :	KNX ovládání světel		SO 02 silnoproud

Položka č.:	P.č. v položkovém rozpočtu	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	Skutečné množství	Rozdíl	cena / MJ	Celkem dle SoD	celkem (Kč) rozdíl	Poznámka
1	nová	R	KNX DALI Brána basic do rozvaděče	ks	0,00	1,00	1,00	29 230,70	0,00	29 230,70	Cena dle CN
2	nová	R	Programování systému , adresy změny HW a nové DALI brány	ks	0,00	1,00	1,00	16 675,00	0,00	16 675,00	Cena dle CN
3	nová	R	Doprava technika KNX	km	0,00	40,00	40,00	17,25	0,00	690,00	Cena dle CN
4	nová	R	Instalace a propojení z části silové, rozvodna	ks	0,00	1,00	1,00	6 883,90	0,00	6 883,90	Cena dle CN

Celkem za okopové plechy

53 479,60

Pozn.: Termín dodání 45 dní od objednání.

Celková rekapitulace ZL 27



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“

SO 02	Silnoprúd	celkem bez DPH
		18 210,96

CELKEM BEZ DPH	18 210,96 Kč
DPH 21%	3 824,30 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	22 035,26 Kč

Pozn.: Nutná úprava RPO pro UPS

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Stavba :	„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“	Rozpočet:	ZL 27
Objekt :	Úprava RPO		SO 02 silnoproud

Položka č.:	P. č. v položkovém rozpočtu	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	Skutečné množství	Rozdíl	cena / MJ	Celkem dle SoD	celkem (Kč) rozdíl	Poznámka
1	nová	R	RH 7 5x10 zvýšená izolace	m	0,00	18,00	18,00	476,80	0,00	8 582,40	Cena dle CN
2	nová	R	kontrolní měření, provozní zkoušky, uvedení do provozu	hod	0,00	24,00	24,00	338,69	0,00	8 128,56	Cena dle CN
3	nová	R	Podružný materiál	kpl	0,00	1,00	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	Cena dle CN

Celkem za úpravu RPO

18 210,96

Pozn.: Úprava RPO na základě požadavku UPS, v PD tvrdé kabely a dle požadavku dodavatele UPS gumové

Celková rekapitulace ZL 28



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“

SO 08	Zpevněné plochy a komunikace	celkem bez DPH 20 159,47
-------	------------------------------	-----------------------------

CELKEM BEZ DPH	20 159,47 Kč
DPH 21%	4 233,49 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	24 392,95 Kč

Pozn.:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Stavba :	„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“	Rozpočet:	ZL 28
Objekt :	Vodorovné značení		SO 08

Položka č.:	P. č. v položkovém rozpočtu	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	Skutečné množství	Rozdíl	cena / MJ	Celkem dle SoD	celkem (Kč) rozdíl	Poznámka
1	40	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem	m2	425,00	449,50	24,50	421,03	178 937,75	10 315,24	Cena dle SoD
2	41	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	425,00	449,50	24,50	16,61	7 059,25	406,95	Cena dle SoD
3	52	916781111	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h	m	5,50	11,00	5,50	1 715,87	9 437,29	9 437,29	Cena dle SoD

Celkem za vodorovné značení

20 159,47

Pozn.:

Celková rekapitulace ZL 30



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“

SO 02	Architektonicko - stavební část	celkem bez DPH 18 000,00
-------	---------------------------------	-----------------------------

CELKEM BEZ DPH	18 000,00 Kč
DPH 21%	3 780,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	21 780,00 Kč

Pozn.:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Stavba :	„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“	Rozpočet:	ZL 30
Objekt :	Zábradlí u turniketů		SO 02

Položka č.:	P.č. v položkovém rozpočtu	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	Skutečné množství	Rozdíl	cena / MJ	Celkem dle SoD	celkem (Kč) rozdíl	Poznámka
1	nová	R	Nerezové zábradlí u turniketů	ks	0,00	2,00	2,00	9 000,00	0,00	18 000,00	Cena dle CN

Celkem za zábradlí

18 000,00

Pozn.:

Změnoví list č.	Název	vícepráce bez DPH UZNANÉ	méněpráce bez DPH	odůvodnění	uznáno/neuznáno
14	Vodoměry pro ohříváče	18 314,00		chybějící vodoměry pro ohříváče	uznáno
19	Silnoproud Pospojení VZT v místnosti RVZT 1	33 537,12		požadavky TICR, chyby ve výkazu výměr, drobné kolize	uznáno
	Dodávka žlabu na střechu , spojovací chodba	20 284,00		doplnění žlebu nad břítem pro vedení rozvodů	uznáno
	Dodávka a montáž svorkovnice MET	55 728,00			uznáno
21	Asfaltové plochy	340 640,58		skutečné provedení zpevněných ploch dle geometrického plánu	uznáno
22	Slaboproud	113 945,68		úpravy a doplnění chybějících položek v projektové dokumentaci	uznáno
25	KNX ovládání světel	53 479,60		nutné pro možnost řádného ovládání světel	uznáno
26	Doplnění kabelu k VZT jednotce	18 201,96		Doplnění kabelu k 2.motoru jednotky, chybí v PD, projektant uvažoval jeden motor	uznáno
27	Úprava RPO	20 159,47		Úprava RPO na základě požadavku UPS, v PD tvrdé kabely a dle požadavku dodavatele UPS gumové	uznáno
28	Vodorovné značení	18 000,00		Skutečné metry provedení vodorovného značení	uznáno
30	Zábradlí u turniketů	692 290,41		požadavek Zimního stadionu na úpravu zábradlí u turniketů	uznáno
Celkem		692 290,41			

CELKEM SOUČET VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

692 290,41 Kč

odůvodnění TDI

měření samostatně pro zimní stadion a ubytovací část. Chybí v PD vyžadováno TIČR nebylo uvedeno v projektu, nutné pro ochranu kabelů nutné dle požadavků TIČR dopočteno dle skutečného provedení - geometrického plánu nutné úpravy a doplnění pro řádné zapojení slaboproudých systémů odsouhlaseno autorským dozorem, původně navržený systém nebyl dostatečný

nutné doplnění nebylo uvedeno v PD

nutná úprava kabelů pro UPS přepočet skutečného provedení vodorovného značení

na základě požadavku Zimního stadionu došlo k úpravě zábradlí u turniketů

Změnoví list č.	Název	vícepráce bez DPH NEUZNANÉ	méněpráce bez DPH	odůvodnění	uznáno/neuznáno
19	Slinoproud				
	Rozvaděče RVZT 1, RVZT 2 - předělání dle TiČr	37 052,00			neuznáno
	Rozvaděč ZOTK	41 155,40		chyby ve výkazu výměr	neuznáno
	Předělání rozvaděče RH 2	142 000,00		požadavky TiČR, chyby ve výkazu výměr, drobné kolize	neuznáno
29	Oční sprcha	14 242,31		chybí ve výkazu výměr	neuznáno
Celkem		234 449,71			

CELKEM SOUČET VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

234 449,71 Kč

odůvodnění TDI

nedoloženy doklady a provedení
předání
uvedeno v projektové dokumentaci
nedoloženy doklady a provedení
předání
uvedeno v projektové dokumentaci

Změnoví list č.	Název	vícepráce bez DPH UZNANÉ	méněpráce bez DPH	odůvodnění	uznáno/neuznáno
14	Vodoměry pro ohřivače	18 314,00		chybějící vodoměry pro ohřivače	uznáno
19	Silnoproud Pospojení VZT v místnosti RVZT 1	33 537,12		požadavky TICR, chyby ve výkazu výměr, drobné kolize	uznáno
	Dodávka žlabu na střechu , spojovací chodba	20 284,00		doplňní žlebu nad břítem pro vedení rozvodů	uznáno
	Dodávka a montáž svorkovnice MET	55 728,00			uznáno
21	Asfaltové plochy	340 640,58		skutečné provedení zpevněných ploch dle geometrického plánu	uznáno
22	Slaboproud	113 945,68		úpravy a doplnění chybějících položek v projektové dokumentaci	uznáno
25	KNX ovládání světel	53 479,60		nutné pro možnost řádného ovládání světel	uznáno
26	Doplnění kabelu k VZT jednotce			Doplnění kabelu k 2.motoru jednotky, chybí v PD, projektant uvažoval jeden motor	uznáno
27	Úprava RPO	18 201,96		Úprava RPO na základě požadavku UPS, v PD tvrdé kabely a dle požadavku dodavatele UPS gumové	uznáno
28	Vodorovné značení	20 159,47		Skutečné metry provedení vodorovného značení	uznáno
30	Zábradlí u turniketů	18 000,00		požadavek Zimního stadionu na úpravu zábradlí u turniketů	uznáno
31	Zapojení střešních ventilátorů	260 517,00		chybně navržené kabely k ventilátorům OTK	uznáno
Celkem		952 807,41			

CELKEM SOUČET VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

952 807,41 Kč

odůvodnění TDI

měření samostatně pro zimní stadion a ubytovací část. Chybí v PD vyžadováno TIČR nebylo uvedeno v projektu, nutné pro ochranu kabelů nutné dle požadavků TIČR dopočteno dle skutečného provedení - geometrického plánu nutné úpravy a doplnění pro řádné zapojení slaboproudých systémů odsouhlaseno autorským dozorem, původně navržený systém nebyl dostatečný

nutné doplnění nebylo uvedeno v PD

nutná úprava kabelů pro UPS přepočet skutečného provedení vodorovného značení

na základě požadavku Zimního stadionu došlo k úpravě zábradlí u turniketů nevhovující kabely pro ventilátory OTK (nevhovují na zkratový proud) bude muset proběhnout výměna - chyba projektu

Změnoví list č.	Název	vícepráce bez DPH NEUZNANÉ	méněpráce bez DPH	odůvodnění	uznáno/neuznáno
19	Slinoproud				
	Rozvaděče RVZT 1, RVZT 2 - předělání dle TiČr	37 052,00			neuznáno
	Rozvaděč ZOTK	41 155,40		chyby ve výkazu výměr	neuznáno
	Předělání rozvaděče RH 2	142 000,00		požadavky TICR, chyby ve výkazu výměr, drobné kolize	neuznáno
29	Oční sprcha	14 242,31		chybí ve výkazu výměr	neuznáno
Celkem		234 449,71			

CELKEM SOUČET VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

234 449,71 Kč

odůvodnění TDI

nedoloženy doklady a provedení
předání
uvedeno v projektové dokumentaci
nedoloženy doklady a provedení
předání
uvedeno v projektové dokumentaci

Celková rekapitulace ZL 22



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“

SO 02	Slaboproud	celkem bez DPH 113 945,68
	CELKEM BEZ DPH	113 945,68 Kč
	DPH 21%	23 928,59 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH	137 874,27 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Stavba :	„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“	Rozpočet:	ZL 22
Objekt :	Slaboproud		SO 02

Položka č.:	P. č. v položkovém rozpočtu	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	Skutečné množství	Rozdíl	cena / MJ	Celkem dle SoD	celkem (Kč) rozdíl	Poznámka
<i>Domovní tel.a tabla</i>											
1	nová	R	Vario audio panel IP, 3 tlač., kamera, klávesnice, povrchová instalace	ks	0,00	2,00	2,00	24 873,25	0,00	49 746,50	Chybí v PD, cena dle CN
2	nová	R	Nerezová stříška pro 1 modul na povrchovou instalaci	ks	0,00	2,00	2,00	1 643,55	0,00	3 287,10	Chybí v PD, cena dle CN
3	nová	R	Drobný materiál	kpl	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	Chybí v PD, cena dle CN
4	nová	R	IP stolní videotelefon Grandstream GXV3240	ks	0,00	2,00	2,00	7 396,80	0,00	14 793,60	Chybí v PD, cena dle CN
<i>Kabel k pokladnám</i>											
5	řádek 26	R	ABB Tango kryt datové zásuvky 1xRJ45 , bílý	ks	2,00	0,00	-2,00	336,27	672,54	-672,54	Cena dle SoD
6	řádek 31	R	Kabel UTP Cat.6	m	0,00	110,00	110,00	23,54	0,00	2 589,40	Cena dle SoD
7	řádek 25	R	ABB Tango kryt datové zásuvky, 2xRJ45 bílý	ks	0,00	2,00	2,00	501,08	0,00	1 002,16	Cena dle SoD
8	nová	R	KO TRUBKA TUHÁ 1525 KA 320N 25/32,1MM 3M ŠEDÁ	m	0,00	21,00	21,00	47,90	0,00	1 005,90	Cena dle CN
<i>Aktivní propojení rozvaděčů</i>											
10	nová	R	Optický patch cord SC/LC 50/125um duplex, 1m,	ks	0,00	4,00	4,00	258,75	0,00	1 035,00	Cena dle CN
11	nová	R	SFP transceiver, 1,25Gbps, MM 850nm, 220m/550m, LC konektory, digitální diagnost	ks	0,00	4,00	4,00	1 035,00	0,00	4 140,00	Cena dle CN
12	nová	R	Gigabit Ethernet media konvertor 10/100/1000M RJ45 na GE SFP slot interní zdroj	ks	0,00	1,00	1,00	1 758,35	0,00	1 758,35	Cena dle CN
<i>Změna sířén</i>											
14	řádek 93	R	Sířéna pro montáž na omítku, 107dB, červená, nízká patice, vnitřní IP21	ks	3,00	0,00	-3,00	1 857,78	5 573,34	-5 573,34	Cena dle SoD
15	nová	R	ENS4-3 nezálhovaná červená sířéna s majákem 2 hlasitosti, napájení 9-29Vss	ks	0,00	4,00	4,00	2 061,40	0,00	8 245,60	Cena dle CN
16	nová	R	Maják červená čočka, červený, vysoká patice	ks	0,00	1,00	1,00	988,00	0,00	988,00	Cena dle CN
<i>Chybějící kabeláž + rozvaděč</i>											
17	řádek 31	R	UTP cat 6	m	0,00	550,00	550,00	23,54	0,00	12 947,00	Cena dle SoD
18	řádek 240	R	Koaxiální kabel H121	m	0,00	270,00	270,00	30,66	0,00	8 278,20	Cena dle SoD
19	nová	R	Rozvaděč plechový 600*600*200 STA	ks	0,00	1,00	1,00	3 966,35	0,00	3 966,35	Cena dle CN
20	nová	R	Přepěťovky 5xF koax	ks	0,00	1,00	1,00	2 127,50	0,00	2 127,50	Cena dle CN
21	nová	R	Přepěťovky F koax	ks	0,00	2,00	2,00	356,50	0,00	713,00	Cena dle CN
22	řádek 35	R	Optický kabel 8x50/125	m	0,00	20,00	20,00	60,12	0,00	1 202,40	Cena dle SoD
23	řádek 33	R	Sykty 10x2x0,5	m	0,00	20,00	20,00	45,44	0,00	908,80	Cena dle SoD
24	řádek 137	R	SYKFY 2x2x0,8	m	0,00	70,00	70,00	20,81	0,00	1 456,70	Cena dle SoD

Celkem za slaboproud

113 945,68

Celková rekapitulace ZL 19



„Krytá ledová plocha na Stínadlech, Teplice“

SO 02	Silnoprúd	celkem bez DPH 109 549,12
	CELKEM BEZ DPH	109 549,12 Kč
	DPH 21%	23 005,32 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH	132 554,44 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Položka č.:	P. č. v položkovém rozpočtu	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	Skutečné množství	Rozdíl	cena / MJ	Celkem dle SoD	celkem (Kč) rozdíl	Poznámka	
<i>Pospojení VZT v místnosti RVZT 1</i>												
21	97	silnoproud	CYA 10 zelenožlutý	m	0,00	75,00	75,00	40,30	0,00	3 022,50	Cena dle SoD	Pospojení VZT jednotek a jednotlivých propojů mezi "tlumičema" v PD chybí a je vyžadováno TIČR
22	108	silnoproud	instalační trubka pevná PVC Ø 25, vč. tvarovek, příchytěk a kotvení	m	0,00	19,00	19,00	40,98	0,00	778,62	Cena dle SoD	
23	nová	silnoproud	Propoje VZT	ks	0,00	45,00	45,00	660,80	0,00	29 736,00	Cena dle CN	
<i>Dodávka žlabu na střechu , spojovací chodba</i>												
33	nová	silnoproud	kabelový žlab drátěný DZ 60x200, vč. Spojek	m	0,00	25,00	25,00	362,96	0,00	9 074,00	Cena dle CN	V rolbovně chybí zakrytování přívodního kabelu, požadavek ČSN
34	nová	silnoproud	podpěry pro žlab na rovnou střechu	ks	0,00	50,00	50,00	224,20	0,00	11 210,00	Cena dle CN	
<i>Dodávka a montáž svorkovnice MET</i>												
38	nová	silnoproud	Dodávka a montáž zemnicí bod Dehn MED	ks	0,00	3,00	3,00	18 576,00	0,00	55 728,00	Cena dle CN	Doplnění uzemňovacích bodů dle zprávy RT TIČR
<u>Celkem za silnoproud</u>										<u>109 549,12</u>		