

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 11-2016-504201 ze dne 30.12.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Hradiště**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Petra Heroutová, DiS., rada Pobočky Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 727 956 819
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený: jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: krausova@pukv.cz
ID DS: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
IČ: 29099323
DIČ: CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24 674.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Helena Krausová.

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě Žádosti o posun termínu ze dne 21.12.2018 (firma Pozemkové úpravy K+V s.r.o.) a na základě Zázpisu ze jednání kontrolního dne ze dne 18.1.2018 (Pobočka Plzeň) se stanovují nové termíny plnění u těchto dílčích částí:

Hlavní celek /dílčí část		Původní termín	Nový termín
3.2. Návrhové práce			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31.1.2019	30.4.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení	30.6.2019	30.9.2019
	Návrhové práce celkem (3.2.1 – 3.2.3.)	31.8.2019	30.11.2019

Kopie výše uvedené žádosti a zázpisu jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále se mění osoby oprávněné jednat za zhotovitele v technických záležitostech, a sice místo xxxxx je nově xxxxx a xxxxx.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 29. 1. 2019

V Plzni dne 30. 1. 2019

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Helena Krausová
jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V
s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Doručeno 21.12.2018

SPU 574840/2018

listy 1 přílohy

druh



spuess6e4e1f63

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
30100 Plzeň

V Plzni dne 21.12.2018

Věc: Žádost o posun termínu v rámci KoPÚ Horní Hradiště

Vážená paní Heroutová,

v rámci zpracovávání etapy díla 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení Smlouvy o dílo č. 11-2016-504201 bylo na prvním sboru konaném dne 28.11.2018 rozhodnuto, že oproti závěrům vyplývajících z vodohospodářské studie požaduje sbor zástupců v k. ú. Horní Hradiště návrh nové retenční vodní nádrže. Pro zpracování dokumentace technického řešení pro tuto nádrž je nutné zpracovat inženýrsko-geologický průzkum a zajistit data ČHMÚ. Vzhledem k zimním měsícům, kdy je terénní IGP znemožněn stavem půdy a době, během které je možné získat aktuální data ČHMÚ, bychom Vás tímto rádi požádali o posun termínu odevzdání etapy 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení do 30.4.2019.

Zároveň bychom Vás tímto rádi požádali o odpovídající posun termínu fakturačního celku 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení.

Předem děkuji za pochopení a kladné vyřízení této žádosti,

S pozdravem

Zápis

z jednání kontrolního dne komplexní pozemkové úpravy **Horní Hradiště** dne 18. 1. 2019 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Jednání proběhlo za účelem projednávání žádosti o změně termínu plnění SOD na KoPÚ Horní Hradiště z 21. 12. 2018.

Důvodem posunu termínu je požadavek sboru zástupců na doplnění PSZ o vodní nádrž, z čehož vyplývá nutnost zajištění sond IGP a dat ČHMÚ.

Zároveň dojde k posunu termínů projednání PSZ v RDK. Bude vypracován dodatek na posun termínu:

etapa 3.2.1. – do 30. 4. 2019

3.2.2. – do 30. 9. 2019

návrhové práce celkem – do 30. 11. 2019

Zároveň termín zastupitelstva města Plasy bude během měsíce dubna.

Zapsáno, přečteno a odsouhlaseno.

Zapsala: Heroutová

XXXXX

XXXXX

XXXXX