

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. OLP/4693/2018

"Zpracování Plánu dopravní obslužnosti území Libereckého kraje pro období 2019-2013"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen "objednatel"

a

KORID LK, spol. s r.o.

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČO: 27267351

DIČ: CZ27267351

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Blažek, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 35-5526710237/0100

evidence: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21625

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2018 Smlouvu o dílo č. OLP/4693/2018, jejímž předmětem je Zpracování Plánu dopravní obslužnosti území Libereckého kraje pro období 2019-2023 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínů provádění díla.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1. smlouvy ve znění:

"Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v těchto termínech:

- předání Návrhu PDOÚ objednateli: nejpozději do 31. 1. 2019;
- zveřejnění Návrhu PDOÚ a zahájení procesu připomínkování k Návrhu PDOÚ: nejpozději do 28. 2. 2019;
- vypořádání připomínek k Návrhu PDOÚ: nejpozději do 30. 4. 2019;
- předání konečné podoby PDOÚ, organizace workshopů a zajištění schválení konečné podoby PDOÚ v orgánech Libereckého kraje: nejpozději do 31. 5. 2019."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v těchto termínech:

- předání Návrhu PDOÚ objednateli: nejpozději do 30. 4. 2019;
- zveřejnění Návrhu PDOÚ a zahájení procesu připomínkování k Návrhu PDOÚ: nejpozději do 31. 5. 2019;
- vypořádání připomínek k Návrhu PDOÚ: nejpozději do 31. 8. 2019;
- předání konečné podoby PDOÚ, organizace workshopů a zajištění schválení konečné podoby PDOÚ v orgánech Libereckého kraje: nejpozději do 30. 9. 2019."

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 149/19/RK ze dne 22. 1. 2019.

V Liberci dne 04. 02. 2019

V Liberci dne 30. 01. 2019

.....
Martin Půta
hejtman

.....
Ing. Pavel Blažek
jednatel