

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 11080/2018/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství,

Ing. Stanislavem Blahutem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

ÍČO:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	xxxx
	xxxx
Číslo účtu:	xxxx

dále jen objednatel

a

Název:	MS-projekce, s.r.o.
Sídlo:	Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupený:	
ve věcech smluvních:	xxxx
ve věcech technických:	xxxx

ÍČO:	25872494
DIČ:	CZ 25872494
Peněžní ústav:	xxxx
Číslo účtu:	xxxx
VS:
Zapsán:	v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23576

dále jen zhotovitel

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 9. 11. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany „Smlouvu č. 11080/2018/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru“ (dále jen „smlouva“) pro akci **„Karolíny Světlé 13 – změna způsobu vytápění objektu, výměna oken a vstupních dveří“**. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu zadání o částečnou výměnu elektroinstalace v bytech (WC, kuchyně) se tímto dodatkem mění termín plnění sjednaný v čl. IV odst. 2 smlouvy následovně:

2. Projektová dokumentace vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy vč. podané žádosti o vydání stavebního povolení případně ohlášení pro stavbu (s potvrzením o podání této žádosti na příslušný stavební úřad a plánu BOZP bude objednateli předána **do 31. 3. 2019**).

Článek IV Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 23. 1. 2019

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 23. 1. 2019

Místo: Ostrava

XXXX
XXXX