

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20180121**

Číslo smlouvy zhotovitele:

### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. Rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní doručovací adresy:

fax:

e-mail:

písemné doručení:

**IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.**

Vodní 1, 602 00 Brno

společnost s ručením omezeným

vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 52262

276 89 328

CZ27689328

XXXXXX

XXXXXXXX

Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

Vodní 1, 602 00 Brno

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

k rukám Ing. Martina Vašáka

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku s ohledem na čl. IV. Smlouvy o dílo za podmínek dále uvedených tento **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. DOD20180121**. Tato smlouva o dílo byla uzavřena dne 2. 7. 2018 v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem TIP-13-18-PŘ-Na.

## II. Preambule

1. V souvislosti s podstatným rozšířením navrhovaných stavebních úprav vyvolaných technickým řešením a místními podmínkami a z toho plynoucích návazných úprav dokumentace (blíže viz příložený seznam stavebních objektů s popisem změny rozsahu prací) se smluvní strany v souladu s čl. IV bodem 1 Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

## III. Cena díla

V čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění cena za zhotovení předmětu smlouvy.

Původní cena díla:

<i>Cena za PD pro vydání společného povolení (bez DPH)</i>	650 000,-Kč
<i>Výkon autorského dozoru (bez DPH)</i>	40 000,-Kč
<i>Cena celkem (bez DPH)</i>	690 000,-Kč

Nová cena díla:

<i>Cena za PD pro vydání společného povolení (bez DPH)</i>	845 000,-Kč
<i>Výkon autorského dozoru (bez DPH)</i>	40 000,-Kč
<i>Cena celkem (bez DPH)</i>	885 000,-Kč

## IV. Doba a místo plnění

V čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění termín plnění zpracování PD.

Původní termín plnění zpracování PD: *Do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a výkonu autorského dozoru do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby.*

Nový termín plnění zpracování PD: *Do 250 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a výkonu autorského dozoru do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby.*

## V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. objednatele DOD20180121) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. O tomto zveřejnění dodatku č. 1 se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo do její datové schránky.

Přílohy:

Seznam stavebních objektů s popisem změny rozsahu prací.

V Ostravě dne:

V Brně dne:

.....  
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.....  
Ing. Martin Vašák

jednatel společnosti