

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

**Město Zábřeh**

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 003 03 640

Zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D, starostou

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jen „objednatel“)

a

**EKOZIS spol. s r.o.**

se sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01

IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Zastoupená/Jednatel: Ing. Petr Blažek, jednatel

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2061

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jen „zhotovitel“)

tento

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo číslo SD00113 ze dne 24.8.2016

**I.**

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

**II.**

Článek VI. Cena za dílo, odst.1 – věta první – Cena za kompletní provedení díla činí **1 492 044,-- Kč (slovy: jedenmiliónčtyřistadevadesátdevětisícčtyřicetčtyři korun českých)**, se ruší a nahrazuje takto:

Původní cena za kompletní provedení díla činí 1.492.044,-- Kč bez DPH.

Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy činí 371.776,85 Kč bez DPH.

Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy činí -304.085,51 Kč bez DPH.

**Nová cena za kompletní provedení díla činí 1 559 735,34 Kč (slovy: jedenmiliónpětsetpadesátdevětisícdevětsetčtyřicetpět korun českých a třicetčtyři haléřů) bez DPH**

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

**III.**

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen na 50. schůzi rady města dne 29.11.2016 pod č. usnesení 16/050/971/02/00.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určité a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a

s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Olomouci dne 30.11.2016

V Zábřehu dne 30.11.2016

Ing. Petr Blažek  
Jednatel

RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D.,  
starosta města

*Za správnost: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

Veřejná zakázka

# Zábřeh, stavební úpravy křižovatky Žižkova a Valová


	cena bez DPH
1_objekt_rekonstrukce křižovatky a VO	1 427 823,00 Kč
2_objekt_propojení MOS	64 221,00 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>1 492 044,00 Kč</b>

vícepráce celkem 371 776,85  
méněpráce celkem -304 085,51

**cena dle dod 1 bez DPH**

**1 559 735,34**

V Zábřehu dne 15/11/2016



ILU. JOSEF KOČÁŘ  
TDS  
3/6

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 010  
 Stavba: Zábřeh - dopravní řešení, lokalita Valová - VÍCEPRÁCE

KSO:  
 Místo: Zábřeh

Zadavatel:  
 Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh

Uchazeč:  
 EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Projektant:  
 Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:  
 Datum: 15.11.2016

IČ:  
 DIČ: CZ00303640

IČ:  
 DIČ: CZ41031024

IČ:  
 DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH			371 776,85
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 371 776,85	Výše daně 78 073,14
Cena s DPH v CZK			449 849,98

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 010  
 Stavba: Zábřeh - dopravní řešení, lokalita Valová - VÍCEPRÁCE

Místo: Zábřeh

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Datum: 15.11.2016

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2,

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>371 776,85</b>	<b>449 849,98</b>
100	Pozemní komunikace - VÍCEPRÁCE	371 776,85	449 849,98
SO 101a	Úprava komunikace kolem obruby - VÍCEPRÁCE	22 514,33	27 242,34
SO 101b	Nový asfaltový kryt - VÍCEPRÁCE	42 540,77	51 474,33
SO 102a	Plochy rozšířeného chodníku - VÍCEPRÁCE	297 453,75	359 919,03
SO 192	Dodatečné dopravní značení (DIO) - VÍCEPRÁCE	9 268,00	11 214,28



ILC. JOSEF KOWAL  
 TDS

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 010  
 Stavba: Zábřeh - dopravní řešení, lokalita Valová - MĚNĚPRÁCE

KSO:  
 Místo: Zábřeh

Zadavatel:  
 Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh

Uchazeč:  
 EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Projektant:  
 Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:  
 Datum: 15.11.2016

IČ:  
 DIČ: CZ00303640

IČ:  
 DIČ: CZ41031024

IČ:  
 DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH

-304 085,51

DPH základní Sazba daně 21,00%

Základ daně  
 -304 085,51

Výše daně  
 -63 857,96

Cena s DPH

v CZK

-367 943,47

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 010

Stavba: Zábřeh - dopravní řešení, lokalita Valová - MĚNĚPRÁCE

Místo: Zábřeh

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Datum: 15.11.2016

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2,

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	----------------------	--------------------	------------------

## Náklady stavby celkem

100	Pozemní komunikace - MĚNĚPRÁCE	-304 085,51	-367 943,47
SO 101a	Úprava komunikace kolem obruby - MĚNĚPRÁCE	-304 085,51	-367 943,47
SO 101b	Nový asfaltový kryt - MĚNĚPRÁCE	-35 255,23	-42 658,83
SO 102a	Plochy rozšířeného chodníku - MĚNĚPRÁCE	-16 699,93	-20 206,92
SO 102b	Plochy stávajícího chodníku určeného k předláždění - MĚNĚPRÁCE	-108 509,66	-131 296,69
SO 102c	Plocha z betonové zámkové dlažby - MĚNĚPRÁCE	-90 445,74	-109 439,35
		-53 174,95	-64 341,69



ING. JOSEF KOUBEK  
 TDS  
 JKC

