



TSKRP0021KYW

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/18/2120/116

č. smlouvy Zhotovitele: 18084

**„Praha 9, Kardašovská - oprava konstrukčních vrstev chodníků“****Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Bohumilem Pfefferlem, vedoucím oblastní správy  
Sever

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

**INPROS PRAHA a.s.**

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č. ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomáš Přítasil na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „**Společnost pro údržbu komunikací**“

(dále jen „Zhotovitel“)

**Článek I.****Předmět smlouvy**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. TSK 3/18/2120/116, ze dne 15.8.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nebyla zahrnuta v původním závazku Smlouvy, a to čl. III. Smlouvy (Doba a místo plnění).

## **Článek II. Doba a místo plnění**

1. Čl. III. odst. 1. Doba plnění se mění z důvodu nutné koordinace s realizací IS takto:  
zahájení prací: dle vydání DIR  
ukončení prací: dle vydaného DIR

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TSK 3/18/2120/116 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 2 pro Zhotovitele.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne 31. 12. 2018

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Technická s

Ing. Jiří Tumpach, MBA

.....  
hl. m. Prahy, a.s.

.....

Ing. Tomáš Prášný, na základě  
plné moci INPROS PRAHA a.s.  
zastupující jako správce společnosti  
„Společnost pro údržbu komunikací“

.....  
Dr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

.....