



TSKRP0021L0F

D O D A T E K č. 1**ke smlouvě o dílo****č. smlouvy Objednatele: 3/18/2120/112****č. smlouvy Zhotovitele: 18086****„Praha 9, Slévačská - oprava konstrukčních vrstev chodníků“****Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Bohumilem Pfeferlem, vedoucím oblastní správy
Sever

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č. ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomáš Přítasil na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve Společnost „**Společnost pro údržbu komunikací**“

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.**Předmět smlouvy**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. TSK 3/18/2120/112, ze dne 15.8.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nebyla zahrnuta v původním závazku Smlouvy, a to čl. III. Smlouvy (Doba a místo plnění).

Článek II. Doba a místo plnění

1. Čl. III. odst. 1. Doba plnění se mění z důvodu koordinace stavby s realizací staveb jiných investorů takto:
zahájení prací: dle vydání DIR
ukončení prací: dle vydaného DIR

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TSK 3/18/2120/112 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 2 pro Zhotovitele.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne 31. 12. 2018

Objednatel:

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Jiří Tumpach, MBA
.....
hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne

Zhotovitel:

Ing. Tomáš Přítasil, na základě
plné moci INPROS PRAHA a.s.
zastupující jako správce společnosti
„Společnost pro údržbu komunikací“

Dr. Ing. Matěj Fichtner, MBA