

DODATEK č. 1/2019

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 3.10.2017,

Číslo smlouvy: 03PT-003127

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupený: , generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel Závodu
Brno
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Poskytovatel: INVESTINŽENÝRING a.s.
Kapucínské náměstí 5, Brno 602 00
zastoupený: předsedou představenstva
IČ: 60242470
DIČ: CZ60742470

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2019 ve znění:

Článek III. DOBA A MÍSTOPLNĚNÍ,

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v období od doručení výzvy dle předchozího odstavce po celou dobu realizace stavby „I/43 most ev.č. 43-002 - Sportovní, estakáda u nádraží Královo Pole“ do doby jejího dokončení (předpoklad: 18 měsíců).

- nové znění:

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v období od doručení výzvy dle předchozího odstavce po celou dobu realizace stavby „I/43 most ev.č. 43-002 - Sportovní, estakáda u nádraží Královo Pole“ do doby jejího dokončení (předpoklad: 25 měsíců).

ČLÁNEK IV. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Cena Služeb

Celková nabídková cena Poskytovatele za řádné, včasné a úplné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy činí:

Celková cena Služeb bez DPH	DPH v zákonné výši	Celková cena Služeb včetně DPH
1 249 000 Kč	262 290 Kč	1 511 290 Kč

- nové znění:

4.1. Cena Služeb

Celková nabídková cena Poskytovatele za řádné, včasné a úplné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy činí:

Celková cena Služeb bez DPH	DPH v zákonné výši	Celková cena Služeb včetně DPH
1 660 000 Kč	348 600 Kč	2 008 600 Kč

Zdůvodnění: V důsledku přerušení stavebních prací v 10/2018, byla dozorová činnost TDI na stavbě přerušena, probíhají pouze činnosti na požadavek investora (kontrola fakturace, jednání, schvalování RDS II. poloviny mostu, předčasné užívání).

Na základě uzavřeného dodatku se zhotovitelem stavby budou stavební práce pokračovat do 09/2019. Z tohoto důvodu předkládáme dodatek č.1, který prodlužuje činnost TDI a to termín poskytování služeb do 12/2019 a s tím související navýšení ceny za provedení služeb.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb ze dne 3.10.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne - 5 -02- 2019

V Brně dne 21 -01- 2019

...

ředitel Závodu Brno

předseda představenstva

Soupis služeb

I/43 most ev.č. 43-002 - Sportovní, estakáda u nádraží Královo Pole

stavební dozor - TDI

ISPROFIN 500 111 0007

Výkon technického dozoru investora - specifikace ceny:

	Popis činnosti TDI	mj.	počet mj.	cena za mj. (Kč)	Cena celkem
1.	Kontrola a odsouhlasení realizační dokumentace stavby a předání ke schválení objednateli (celé stavby - všech SO)				
	Vlastní činnost TDI na stavbě Předání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku; organizace kontrolních dnů stavby s vyhotovením zápisů z KD, účast na KD stavby, účast na veškerých jednáních státních orgánů - na výzvu objednatele Evidence a průběžné vyhodnocování výsledků všech provedených zkoušek a měření. Kontrola správnosti a připomínkování Technologických postupů a Kontrolních a zkušebních plánů; kontrola dokladů materiálů zabudovaných do stavby Činnost TDI na stavbě a) -kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami b) - průběžná kontrola, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami 2. c) -kontrola provedených prací, které budou dalším postupem zakryty d) - kontrola, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda není ohroženo zejména zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu e) - kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné vyjádření se do stavebního deníku - ke kvalitě provedených prací f) - kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí g) - kontrola dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství h) - předkládání návrhů na změny oproti zadání stavby objednateli, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn doví, informování pověřeného pracovníka objednatele V+B12:E21izuální kontrola mostní kce. - posouzení kvality, případný návrh na provedení zkoušek Kontrola odstraňování vad, nedodělků a nedostatků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech				
3.	Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací				
4.	Kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek				
5.	Přejímací řízení, včetně protokolárního převzetí stavby				

6.	Příprava podkladů pro kolaudaci - žádost ke kolaudaci Sumarizace dokumentace stavby (ve spolupráci s objednatelem), kontrola dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu	ks	1	49000	49000
	Cena za výkon TDI				1660000
	DPH				348600
	Cena celkem (včetně DPH)				2008600

Cena zahrnuje v průměru 3 hod. dozorové činnosti na stavbě denně (včetně činnosti o víkendech a svátcích), a to pro všechny nezbytné specializace související s aktuálním prováděním stavby či kontrolami kvality prováděnými v průběhu výstavby.