

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

ze dne 4.12.2018

č.smlouvy zhotovitele: 72/2018/537-18-000

na stavební práce: **Parkoviště mezi garážemi Nemocnice Strakonice, a.s.**

uzavřen dle §2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen Občanského zákoníku) ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Nemocnice Strakonice, a.s.,**
sídlo: **Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice**
Statutární zástupce: **MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva**
Ing. Luboš Kvapil, člen představenstva
IČ: **26095181**
DIČ: **CZ 26095181**
Technický zástupce: **Ing. Karel Matas, vedoucí oddělení technického provozu**
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: **ZNAKON, a.s.**
sídlo: **č.p. 44, 386 01 Sousedovice**
Zastoupený: **Vladimírem Kotrchem, předsedou představenstva**
IČ: **26018055**
DIČ: **CZ26018055**
Telefon: **383321445**
Peněžní ústav: **UniCredit Bank**
Číslo účtu: **430270000/2700**
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo se doplňuje v článku I. Předmět smlouvy

Na konec článku se doplňuje nový odstavec č. 5 v tomto znění:

„5. Rozsah díla se upravuje dle přiložených nabídkových rozpočtů, jenž jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jako Příloha č.1.“

Smlouva o dílo se mění v článku III. Cena Prací:

Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla se upravuje dle Přílohy č.1, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 a činí:

Cena díla dle SOD bez DPH	825.920,98,-- Kč
Cena za práce dle přílohy č.1 bez DPH	71.686,67 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	897.607,65 Kč
DPH	188 497,61 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 086 105,26 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.


Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

Ve Strakonících dne 17.1.2019 :

V Sousedovicích dne 17.1.2019

za zhotovitele :

za objednatele:



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Soubor staveb: 537-18-000 - Parkoviště mezi garážemi Nemocnice Strakonice a.s.

Stavba: 537-18-002 - VÍCEPRÁCE - DEŠŤ. KANALIZACE

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 10.1.2019

Vypracoval nabídku: Vavřík Jan

Datum vypracování nabídky: 10.1.2019



POLOŽKY ROZPOČTU

Soubor staveb: 537-18-000 - Parkoviště mezi garážemi Nemocnice Strakonice a.s.
Stavba: 537-18-002 - VÍCEPRÁCE - DEŠŤ. KANALIZACE

Objekt: SO 002 - Úprava napojení lež. svodu na kanalizaci

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	279321311R00	Beton do šalovacích tvárníc	M3			
002	894201121R00	Dno z betonu B 30, tl. 10 cm	M3			
003	274272110R00	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 15 cm	m2			
004	430321313R00	Betonáž schodiště	M3			
005	965082933RT1	Odstranění nánosu/ odtěžení zeminy a nečistot	M3			

Objekt: SO 002 - Úprava napojení lež. svodu na kanalizaci

Objekt: SO01 - Parkoviště mezi garážemi - Nemocnice Strakonice

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ
004	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	M3
005	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	M3
006	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3
007	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	M3
008	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	M3
009	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	M3
016	M58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t

1 - Zemní práce

2 - Základy, zvláštní zakládání

Poř. č.	Položka	Text	MJ
011	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2

2 - Základy, zvláštní zakládání

8 - Trubní vedení

Poř. č.	Položka	Text	MJ
001	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	M3
010	711132311R00	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2
011	M28611120	ROURA KG 150/ 5m SN 4 KGEM	KUS



POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
012	M28650441	KOLENO KG 160/15° KGB	KUS			
013	M28650441	KOLENO KG 160/30° KGB	KUS			
014	M28650442	KOLENO KG 160/45° KGB	KUS			
015	M28611306.A	ODBOČKA KG 160/160 45° KGEA	KUS			
016	273321311R00	Železobeton základových desek B 20	M3			
017	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	KUS			
8 - Trubní vedení						
99 - Přesun hmot						
Poř. č.	Položka	Text	MJ			
021	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t			
99 - Přesun hmot						

Celkem za Objekt: SO01 - Parkoviště mezi garážemi - Nemoci

Celkem za Stavba: 537-18-002 - VÍCEPRÁCE - DEŠŤ. KANALY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Soubor staveb: 537-18-000 - Parkoviště mezi garážemi Nemocnice Strakonice a.s.

Stavba: 537-18-003 - VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE - PLOCHY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 10.1.2019

Vypracoval nabídku: Vavřík Jan

Datum vypracování nabídky: 10.1.2019



POLOŽKY ROZPOČTU

Soubor staveb: 537-18-000 - Parkoviště mezi garážemi Nemocnice Strakonice a.s.

Stavba: 537-18-003 - VÍCEPRÁCE/MĚNĚPRÁCE - PLOCHY

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
1 - Zemní práce						
001	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčičného tl.5 cm	m2			
002	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2			
008	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
1 - Zemní práce						
5 - Komunikace						
Poř. č.	Položka	Text	MJ			
009	564851113R00	Podklad ze šěrkodriti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2			
011	565161211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm	m2			
012	573211111R00	Postřik živčičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2			
013	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2			
014	565141111R00	Podklad ACP 22, tl 6 cm	m2			
015	564231112R01	Podklad z frézovaného živčičného recyklatu 0-32 mm,tl. 10 cm	m2			
016	596211113R00	Kladení zámkové dlažby do lože z kameniva tl. 5 cm	m2			
017	M59248450	Dlažba zámková BEST VEGA zatrav.tl.100mm-přirodn	m2			
018	423321113R00	Zaliti betonem BP15 do 1,0 m3	M3			
5 - Komunikace						
91 - Dopíňující práce na komunikaci						
Poř. č.	Položka	Text	MJ			
020	R 001	D+M ukončovací lišta, délka 2m	ks			
91 - Dopíňující práce na komunikaci						
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot						
Poř. č.	Položka	Text	MJ			
021	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t			
022	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
023	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
024	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			



POLOŽKY ROZPOČTU

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem za Stavba: 537-18-003 - VÍCEPRÁCE/MĚNĚPRÁCE - F