

# „Výkon TDI a koordinátora BOZP na akci: Rekonstrukce objektu Pernerova 29, 186 00 Praha 8 - Karlín“

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. VR 9/2018

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### Čl. I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Objednatel :** Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace

Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Doručovací adresa :

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických:

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

E-mail :

(dále jen „objednatel“),

a

**1.2. Zhotovitel :** VSP spol. s r.o.

Sídlo : Palackého 465/16, 702 00 Ostrava

Doručovací adresa :

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. René Poruba

b) ve věcech technických:

IČ : 48392430

DIČ : CZ48392430

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

E-mail :

(dále jen „zhotovitel“),

#### Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

**Čl. II.**  
**Předmět Dodatku**

- 2.1. **Článek II. smlouvy „Předmět smlouvy“** - rozšiřuje a prodlužuje se činnost TDI a koordinátora BOZP.

K rozšíření činnosti dochází v návaznosti na vyvolané stavební vícepráce a následně i prodloužení termínu dokončení prostor pro inkluzi. Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

- 2.2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **1 999 000,00 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion devět set devadesát devět tisíc korun českých) následovně :

|                                                 | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH 21%</b>    | <b>Cena vč. DPH</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Celková původní cena dle smlouvy o dílo</b>  | <b>1 500 000,00</b> | <b>315 000,00</b> | <b>1 815 000,00</b> |
| Cena dle tohoto dodatku                         | + 499 000,00        | + 104 790,00      | + 603 790,00        |
| <b>Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1</b> | <b>1 999 000,00</b> | <b>419 790,00</b> | <b>2 418 790,00</b> |

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo VR 9/2018 ze dne 25.4.2018 tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č. 1 před jeho podpisem projednaly, všechna jeho ustanovení bez výhrad přijímají a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 28.1.2019

V Praze dne 28.1.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

