

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem

ID datové schránky: emtmvtj

Osoba oprávněná

ve věcech technických:

E-mail / telefon:

IČ: 00829013

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení:

číslo účtu:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

MAX BUILDING s.r.o.

Sídlo: Horní Chobolice 38, 411 46, Liběšice

Zastoupený: Andrea Lescheová

ID datové schránky:

Osoba oprávněná

ve věcech technických: Andrea Lescheová

E-mail / telefon:

IČ: 28688821

DIČ: CZ28688821

Bank. spojení:

číslo účtu:

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1, Smlouvy o dílo č. SOP 190001, uzavřené dne 15.1.2019.

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 15.1.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava termohlavic na starých radiátorech VZ Chomutov**“.

Vzhledem k změnám provedeným při realizaci díla oproti původně sjednanému rozsahu, uvedeným ve Změnovém listu č. 1 (který je přílohou č.1, tohoto dodatku), se smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a změně Smlouvy takto:

V Článku III. „Cena díla a platební podmínky“ se mění odstavec 1 takto:

1. Cena díla je stanovena ve výši 111 039,69 Kč (slovy: stojedenáctisicosmsettří koruny šedesátdevět haléřů českých) bez DPH 134 358,02 Kč (slovy: stotřicetčtyřtisíctřístapadesátosm korun dva haléře české) s 21% DPH. Cena díla se rovná ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele ve veřejné zakázce „**Oprava termohlavic na starých radiátorech VZ Chomutov**“, evidovanou pod č. VZ-169/2019 a ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

V Článku II. „Doba a místo plnění“ se z důvodů neležících na straně zhotovitele (prováděnými úkony na opravě radiátorů, bylo zjištěno že je nutné vyměnit celé radiátory , které jsou neopravitelné) mění odstavec 1 takto:


1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 15.2.2019 od předání a převzetí staveniště.

II.

1. Ostatní, tímto dodatkem neupravené, ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, vyjma osobních údajů obsažených v této smlouvě, které podléhají znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel jako zadavatel veřejné zakázky. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a potvrzují, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podmínek, což na znamení svého souhlasu stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 4.2.2019

V Ústí nad Labem, dne 4.2.2019



Objednatel
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
MUDr. Ilja Deyl, ředitel

MAX BUILDING s.r.o.
ul. 1 46 Liběšice, Horní Chobolice 38
821 IČ: 28688821

Zhotovitel
MAX BUILDING s.r.o.
Andrea Lescheová

Přílohy:

Příloha č. 1.- Změnový list č.1

Změnový list č.1

Stavba:

Oprava termohlavic na starých radiátorech VZ Chomutov

Místo realizace stavby:

Výjezdová základna ZZS ÚK, p.o v Chomutově, na adrese Beethovenova 5607, 430 01 Chomutov

Popis změn:

1 **Výměna radiátorů** - při provádění oprav na soustavě radiátorů ve 2 NP VZ v Chomutově došlo ke zjištění, že je potřeba vyměnit pro 100% funkčnost celého systému dalších 5 radiátorů, u jednoho z nich také dodání termohlavice a šroubení.

2 **Doprava a montáž** - výměnou radiátorů nad rámec SoD vznikl vícenáklad na dopravu a montáž.

Cena změn (bez DPH) dle cenové nabídky předložené zhotovitelem.

Popis :	Cena	KP	Cena celkem
1 Výměna radiátorů	30 808,86 Kč	1	30 808,86 Kč
2 Doprava a montáž	15 000,00 Kč	1	15 000,00 Kč
Celkem bez DPH			45 808,86 Kč

Oceněný položkový soupis prací, dodávek a služeb uvedených změn (přípočtových položek) je přílohou tohoto Změnového listu.

Přípočet celkem (bez DPH)		45 808,86 Kč
DPH	21,00%	9 619,86 Kč
Přípočet celkem (s DPH)		55 428,72 Kč

Cena díla dle SoD ze dne 15.1.2019:

Cena celkem (bez DPH)		65 230,83 Kč
DPH	21,00%	13 698,47 Kč
Cena celkem (s DPH)		78 929,30 Kč

Cena díla po změně:

Cena celkem (bez DPH)		111 039,69 Kč
DPH	21,00%	23 318,33 Kč
Cena celkem (s DPH)		134 358,02 Kč

Objednatel

Zhotovitel

 BILDING s.r.o.
 ulice, Horní Chobolice 38
 430 01 Chomutov IČ: 28688821

Datum a podpis:

1.2.2019

Datum a podpis:

4.2.2019

 Zdravotnická záchranná organizace
 400 11 Ústí nad Labem
 IČO: 00 82 90 13, Tel., fax: 475 234 111, 532