



**DODATEK SMLOUVY Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

"Útulek pro kočky Sokolov, areál SOBYT Sokolov"

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona 460/2016 Sb.
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 107/18-ORM

1. Smluvní strany

Objednatel

Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupeno: Renata Oulehlová, starostka města
IČO: 00259586
DIČ: CZ00259586
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Sokolov
číslo účtu: ██████████

(dále jen "Objednatel"),

a

Zhotovitel

RUNAKO Sokolov s.r.o.

se sídlem: Karla Hynka Máchy 2256, 356 01 Sokolov
zastoupen: Ing. Jindřich Částka - jednatel
IČO: 64359603
DIČ: CZ64359603
bankovní spojení: MONETA Money bank a.s.
číslo účtu: ██████████

(dále jen "Zhotovitel"),

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na (dále jen "smlouva")
stavební práce s názvem

„Útulek pro kočky Sokolov, areál SOBYT Sokolov“

2. Smluvní strany uzavřely dne 09. 11. 2018 smlouvu o dílo č. 107/18-ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „Útulek pro kočky Sokolov, areál SOBYT Sokolov“, zhotovovaná dle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Schraderem, IČO: 03122905, ČKAJIT: 0300725, v 04/2018. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž popis je uveden v krycím listu rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku. Celková částka uvedená v krycím listu rozpočtu bude ponížena o 20% v souladu s ustanovením čl. VII.4 odst. b).


3.2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo, o částku 28 739,59 Kč bez DPH, tzn. celková cena díla se sjednává ve výši 1 726 294,59 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinností jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 74/3RM-ORM ze dne 23. 01. 2019.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Krycí list rozpočtu.

Za Objednatele:

V Sokolově, dne 7.2. 2019



Renata Oulehlová
starostka města

Za Zhotovitele:

V Sokolově, dne 7.2. 2019



Ing. Jindřich Částka
jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Útulek pro kočky Sokolov - demontáž a úprava pohledu	Objednatel:	Město Sokolov, Rokycanova 1929,356 01 Sokolov	IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	ing. Schrader	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Sokolov	Zhotovitel:	RUNAKO Sokolov s.r.o	IČ/DIČ:	64359603/CZ64359603
Začátek výstavby:	10.1.2019	Konec výstavby:		Položek:	10
JKSO:		Zpracoval:	ing. Částka	Datum:	10.1.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 545,60	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 454,40	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 183,67	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	22 998,36			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		6 361,60				
Přesun hmot a sutí		2 380,86				
ZRN celkem		35 924,49	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	35 924,49
Základ 21%	35 924,49	DPH 21%	7 544,14	Celkem včetně DPH	43 468,63

Stavební rozpočet

Název stavby:	Útulek pro kočky Sokolov - demontáž a úprava podhledu	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Druh stavby:	rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:	ing. Schrader
Lokalita:	Sokolov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	RUNAKO Sokolov s.r.o
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	ing. Částka

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		713	Izolace tepelné				1 183,67	10 551,35	11 735,02		0,54
1		713100824R00	Odstr. tepelné izolace, pásy nad 5 cm	m2	127,14	57,30	0,00	7 285,12	7 285,12	0,00	0,54
2		713191100R00	Položení izolační fólie	m2	127,14	35,00	1 183,67	3 266,23	4 449,90	0,00	0,00
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	12 447,01	12 447,01		1,21
3		767581803R00	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů	m2	127,14	97,90	0,00	12 447,01	12 447,01	0,01	1,21
		94	Lešení a stavební výtahy				1 545,60	1 454,40	3 000,00		0,12
4		941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	20,00	150,00	1 545,60	1 454,40	3 000,00	0,01	0,12
		H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	1 145,88	1 145,88		0,00
5		998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,21	947,01	0,00	1 145,88	1 145,88	0,00	0,00
		S	Přesuny sutí				0,00	1 234,98	1 234,98		0,00
6		979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	0,54	732,00	0,00	395,28	395,28	0,00	0,00
7		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,54	250,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
8		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,78	15,00	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00
9		979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	0,54	1 200,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00
			Ostatní materiál				6 361,60	0,00	6 361,60		0,02
10		5535089160	Fólie kontaktní vysoce difúzní	m2	146,21	43,51	6 361,60	0,00	6 361,60	0,00	0,02
Celkem:									35 924,49		

