

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

o provedení Územní studie US 1 – US 6 – Hranice – Pod Hůrkou  
uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ,  
ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: SML/0164/2018/ORM.

Smluvní strany

### Objednatel:

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupený: Jiřím Kudláčkem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice

Číslo účtu: 1320831/0100

Kontaktní osoba: Žeravík Pavel

Tel.: 581 828 393

E-mail: [pavel.zeravik@mesto-hranice.cz](mailto:pavel.zeravik@mesto-hranice.cz)

(dále jen „Objednatel“)

a

### Zhotovitel:

INTEGRAPLAN v.o.s.

se sídlem: Bohuslávská 1326, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 06586163

DIČ: CZ06586163

Zastoupený: Ing. Stanislavem Vrubelem, statutární orgán

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě sp. Zn  
A 21765

Bankovní spojení: FIO Banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Kontaktní osoba: Ing. arch. Stanislav Vrubel

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

Společně také „smluvní strany“.

Název akce:

**Územní studie US 1 – US 6 – Hranice – Pod Hůrkou**

## I. Prohlášení účastníků

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 21. 5. 2018 Smlouvu o dílo vedenou pod číslem SML/0164/2018/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zpracování **Územní studie US 1 – US 6 – Hranice – Pod Hůrkou** (dále jen „územní studie“).
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XII. odst. 3 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo z důvodů změny předpokládaného termínu ukončení prací 31. 12 2018
3. Na základě uvedeného se tímto Dodatkem č. 1 ve smlouvě o dílo mění texty v článku V. Místo předání, doba plnění a metoda zpracování tak jak je uvedeno dále.
- 4.

## II. Předmět dodatku

**Článek V. Místo předání, doba plnění a metoda zpracování smlouvy o dílo, se mění tak, že v odstavci 3. se část textu termínu ukončení prací mění a nově nahrazuje textem takto:**

3. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci (zahájení a ukončení prací):

Předpokládaný termín zahájení prací: 04/2018

***Předpokládaný termín ukončení prací: zpracování územní studie (čistopisu) do 30 dnů ode dne předání písemné výzvy objednatele vůči zhotoviteli k zahájení prací na etapě příslušné části zakázky (A, B, C).***

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0164/2018/ORM zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0164/2018/ORM řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 její vyhotovení.

V Hranicích, dne .....

v Lipníku nad Bečvou, dne .....

.....  
Jiří Kudláček  
starosta

.....  
Ing. Stanislav Vrabel  
statutární orgán