

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 5. 2018, č. smlouvy objednatele DOD20180074 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

619 74 757

CZ61974757 plátce DPH

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Ing. Danielem Morysem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

EKOFAS spol. s r.o.

Tavičská 226/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 11391

603 21 661

CZ60321661

XXXXX

XXXXXXXXX

Ing. Romanem Beránkem, jednatelem společnosti

Ing. Roman Beránek, jednatel společnosti

XXXXXXXXX

Ing. Roman Beránek, jednatel společnosti

XXXXXXX

Tavičská 226/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínky dále uvedených tento Dodatek č. 2 k SOD. Předchozí souhlas dozorčí rady Objednatel k uzavření tohoto Dodatku byl udělen dne .

I. Dohoda o uvolnění části pozastávek

Předmětem tohoto dodatku je dohoda o uvolnění části pozastávek realizovaných na základě čl. VII. odst. 7.2 Smlouvy.

Dne 28. 11. 2018 bylo dokončeno zhotovitelem dílo na základě Smlouvy. Součástí předávacího protokolu je Soupis vad a nedodělků, které byly při předání zjištěny. Ke dni uzavření dohody je část uvedených vad a nedodělků odstraněna a smluvní strany se tak v souladu s čl. VII. odst. 7.2 Smlouvy dohodly, že na základě uzavření tohoto dodatku budou uvolněny následující pozastávky:

- VS 181037 ve výši 353 245,00 Kč
- VS 181061 ve výši 367 991,90 Kč

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle uvedené části pozastávek zhotoviteli na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů od uzavření tohoto dodatku.

Zbývající vady a nedodělky budou odstraněny v nejbližších termínech a dle klimatických podmínek.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing- Roman Beránek
jednatel společnosti

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva