



## **Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo**

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sociální péče 799/7A, P.O. BOX 44, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: MUDr. Ilijou Deylem, ředitelem

Kontaktní osoba: Bc. Michal Urban, technický náměstek

E-mail/telefon: [urban.michal@zssuk.cz](mailto:urban.michal@zssuk.cz), 725 200 005

IČ: 00829013

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení: [REDACTED]

**a**

#### **Zhotovitel:**

AZ Sever s.r.o.

Sídlo: Slepá ulička 71/12, 400 04 Trmice

Zastoupený: Radek Červinka, jednatel společnosti

Kontaktní osoba: Radek Červinka, , jednatel společnosti

E-mail: [azsever.ul.@seznam.cz](mailto:azsever.ul.@seznam.cz)

IČ: 25488228

DIČ: CZ 25488228

Bank. spojení: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20541, datum zápisu 21.4.2004. Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek Smlouvy o dílo uzavřené dne 5.10.2015.**

### **I.**

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.10.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Stavební úpravy budovy ZZS ÚK, p.o. v Ústí nad Labem“ (dále jen „dílo“).

Vzhledem k změnám v rozsahu díla oproti sjednanému rozsahu ke dni uzavření Smlouvy se smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla a změně Smlouvy takto:

**V Článku III. „Cena díla a platební podmínky“ se mění odstavec 1 takto:**

1. Cena díla je stanovena ve výši 811.262,48- Kč (slovy:

osmsetjedenáctisícdvěšedesátdvě koruny české, čtyřicet osm haléřů) bez DPH a 981.627,60- Kč (slovy devětsetosmdesátjednatísíčestsetdvacet sedm korun českých, šedesát haléřů) s 21% DPH. Cena díla se rovná ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele ve veřejné zakázce „Stavební úpravy budovy ZZS ÚK, p.o. v Ústí nad Labem“ ev. pod č. VZ-487/2016 a Změnovému listu č. 1 (viz příloha č. 1 tohoto dodatku).

## II.

1. Ostatní, tímto dodatkem neupravené, ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetli a potvrzují, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což na znamení svého souhlasu stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 28. 11. 2016

V Ústí nad Labem, dne 28. 11. 2016



**Objednatel**

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace  
MUDr. Ilja Deyl, ředitel

**AZ Sever s.r.o.**

Slepá ulička 71/12  
400 04 Teplice  
A large black redaction box covers the signature area.

**Zhotovitel**

AZ Sever s.r.o.

Radek Červinka, jednatel společnosti

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

## Změnový list č.1

Dílo (stavba): **Stavební úpravy budovy ZZS ÚK, p.o. v Ústí nad Labem**

Místo realizace stavby: Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem

**Popis změn:**

nebyl zřízen dveřní otvor mezi místností č. 131 a č. 129  
 nebyla realizována výměna dlažby v místnosti č. 135  
 nebyl realizován průraz obv. zdiva v místnosti č. 115  
 částečně nebylo provedeno vymalování prostor

**Soupis odpočtů**

Popis :	M.j.	Množství	J. cena	Cena celkem
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	m2	0,022	7 156,00 Kč	157,43 Kč
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,448	626,00 Kč	280,45 Kč
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	9,120	578,00 Kč	5 271,36 Kč
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	97,700	125,00 Kč	12 212,50 Kč
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	1,400	203,00 Kč	284,20 Kč
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,100	790,00 Kč	1 659,00 Kč
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	206,00 Kč	206,00 Kč
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	9,350	51,00 Kč	476,85 Kč
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	9,300	365,00 Kč	3 394,50 Kč
<i>dlaždice keramické protiskluzné tl. 0,9 mm</i>	m2	10,230	350,00 Kč	3 580,50 Kč
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	295,230	3,00 Kč	885,69 Kč
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	295,230	35,00 Kč	10 333,05 Kč
Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	97,700	11,00 Kč	1 074,70 Kč
<i>fólie pro maliřské potřeby zakrývací, PG 4020-50, 7μ, 4 x 12,5 m</i>	m2	102,580	5,00 Kč	512,90 Kč
<b>Celkem (bez DPH)</b>				<b>40 329,13 Kč</b>

Rozdíl - odpočet celkem (bez DPH)		40 329,13 Kč
DPH	21,00%	8 469,12 Kč
<b>Rozdíl - odpočet celkem (s DPH)</b>		<b>48 798,25 Kč</b>


**Cena díla dle SoD ze dne 5.10.2016**

Cena celkem (bez DPH)		851 591,61 Kč
DPH	21,00%	178 834,24 Kč
Cena celkem (s DPH)		1 030 425,85 Kč

**Cena díla po změně**

Cena celkem (bez DPH)		811 262,48 Kč
DPH	21,00%	170 365,12 Kč
Cena celkem (s DPH)		981 627,60 Kč

Objednatel



Datum a podpis:

2 [redacted]

Zhotovitel



Datum a podpis:

20. 10. 2016 [redacted]