

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C17538
se sídlem Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
IČO 259 57 481
DIČ CZ25957481
zastoupený Ing. Pavel Pohl
bankovní spojení ČSOB, a.s.
číslo účtu 210 894 380 / 0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou - VZ stavební práce**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-008367 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 5., 6. a 8. a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn: změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejících dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 3, 4, 7, 8 -17.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 3 opravený, č. 4 opravený, č. 7 opravený, č. 8 – č. 17, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny dle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 518 949,90 Kč bez DPH
méněpráce: - 2 977,70 Kč bez DPH
5. Dodatkem č. 2 se opravuje dodatek č. 1, a to anulováním změnového listu č. 3, 4, 7 v celkové výši:
vícepráce: 64 060,70 Kč bez DPH
méněpráce: - 2 977,70 Kč bez DPH
6. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 454 889,20 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy se mění takto:

2. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:*
Celková cena v Kč bez DPH 16 347 551,-
[šestnáct milionů tři sta čtyřicet sedm tisíc pět set padesát jedna korun]
DPH v Kč samostatně 3 432 985,71
[tři miliony čtyři sta třicet dva tisíc devět set osmdesát pět korun sedmdesát jeden haléř]
Celková cena v Kč včetně DPH 19 780 536,71
[devatenáct milionů sedm set osmdesát tisíc pět set třicet šest korun sedmdesát jeden haléř]

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Přílohy tohoto dodatku:

- Příloha č. 1: Změnové listy č. 3 opr., 4 opr., 7 opr., 8 -17
Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

08. 02. 2019

Za zhotovitele:
V Hradci Králové dne






.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	27.07.2018	
Předmět změny: ZL 03 - Svislá hydroizolace		
Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace řešila ochranu svislého zdiva pouze nopovou fólií. Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že stávající svislá izolace je provedena papírovými asfaltovanými pásy, a je v celém rozsahu zdegradovaná, nebyla řádně natavena na svislou izolaci. Změna řešení doplnění svislé hydroizolace z modifikovaného pásu zdiva pod úroveň terénu. Doplnuje se ochrana XPS v tl. 40 mm. Jedná se o nepředvídatelné práce.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		







Cena méněprací bez DPH: -0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 20 573,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 20 573,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: <i>25. 10. 2018</i>	Za zhotovitele:  Datum: <i>27. 10. 2018</i>
Za autorský dozor:  Datum: <i>25. 10. 2018</i>	Za technický dozor stavebníka:   Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	27.07.2018	
Předmět změny: ZL 04 - Nová podlaha m.č. 07		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Po vybourání spojovacího otvoru mezi m.č. 07 a m.č. 08, byla zjištěna nestejná úroveň podlah (rozdíl cca 40 mm). Dále bylo zjištěno, že podkladní beton se skládá ze dvou nesoudržných vrstev.</p> <p>Změnový list řeší vybourání betonové podlahy na hydroizolaci, provedení nové hydroizolace v celém rozsahu místnosti. Nová betonová podlaha pod keramickou dlažbu je řešena nově a je spádována (umývárna nádobí).</p> <p>Jedná se o nepředvídatelné práce.</p>		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: -2 977,70 Kč	Cena víceprací bez DPH: 23 540,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 20 562,70 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: <i>25.10. 2018</i>	Za zhotovitele:  Datum: <i>25.10. 2018</i>
Za autorský dozor:  Datum: <i>25.10. 2018</i>	Za technický dozor stavebníka:  Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	27.07.2018	
<p>Předmět změny: ZL 07 - Zajištění PO 45 min. SDK m.č. 18</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že SDK příčka oddělující místnost č. 18 nemá konstrukci s požadovanou požární odolností dle PBŘ. Jedná se o nepředvídatelné práce. Stávající SDK příčka bude dodatečně opláštěna na požadovanou požární odolnost 45 min. dle PBŘ. Na požární odolnost bude vystaven certifikát prokazující splnění PO.</p> <p>Přílohy změnového listu: rozpočet</p>		








Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 18 260,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 18 260,20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 25.10.2018	Za zhotovitele: Datum: 25.10.2018
Za autorský dozor: Datum: 25.10.2018	Za technický dozor stavebníka: Datum: 25.10.2018



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	29.08.2018	
Předmět změny: ZL 08 – Zateplení vnějších špalet		
Popis a zdůvodnění změny: Při zaměřování a osazování oken byl zjištěn stav stávajících špalet pro osazení nových výplňových konstrukcí. Nové výplňové konstrukce z důvodu osazování do zalomeného ostění byly řešeny s rozšiřovacími profily. K řádnému ukončení vnější osazovací spáry budou stávající špalety oken doplněny o zateplení EPS a provedením nové povrchové úpravy špalety. Jedná se o nepředvídatelné práce s ohledem na stav stávajících ostění oken po vybourání stávajících výplní.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 31 081,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 31 081,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 25. 10. 2018	Za zhotovitele:  Datum: 25. 10. 2018
Za autorský dozor:  Datum: 27. 10. 2018	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	05.09.2018	
Předmět změny: ZL 09 – Oprava omítek m.č. 10		
Popis a zdůvodnění změny: Po provedení bouracích prací v podlahách byla zjištěna nesoudržnost stávajících omítek a stávajících keramických soklů. Nesoudržnost byla způsobena vlhkostí v konstrukci zdiva. Bude provedeno odstranění zavlhklých stávajících omítek v m.č. 10. Bude provedena sanace omítek do výšky cca 50 - 70 cm, v ploše cca 22 m ² Dodatečné práce na základě zjištěného stavu.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 31 605,80 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 31 605,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 25.10.2018	Za zhotovitele: Datum: 25.10.2018
Za autorský dozor: Datum: 25.10.2018	Za technický dozor stavebníka: Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	05.09.2018	
Předmět změny:	ZL 10 – Výměna PVC	
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Při provádění rozvodů instalace v podlahách v učebnách, denní místnosti a na chodbě, bylo zjištěno, že stávající PVC leží na nesoudržném, nerovném podkladu, který se separuje od podkladu (epoxidová stěrka).</p> <p>Bylo dohodnuto odstranění a vyrovnání podkladu a položení nové podlahoviny PVC v učebně a denní místnosti. V chodbě je dle PD nahrazena dlažbou.</p> <p>Jedná se o nepředvídatelné práce, které se zjistili zásahem do podlahové krytiny.</p>	
Přílohy změnového listu:	rozpočet	



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 110 589,90 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 110 589,90 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 25.10. 2018	Za zhotovitele: Datum: 27.10. 2018
Za autorský dozor: Datum: 25.10. 2018	Za technický dozor stavebníka: Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	05.09.2018	
Předmět změny: ZL 11 – Lokální opravy obkladů a omítek		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Změnový list řeší skutečný rozsah prováděných oprav keramických obkladů a dlažeb v technické místnosti (bojler), soklů na chodbách po provedených sanacích omítek a dále v místnostech dle soupisu prací. Jedná se o navýšení proti smluvnímu rozpočtu o cca 54 m².</p> <p>Tyto práce jsou nepředvídatelné, a rozsah byl stanoven na základě kontroly obkladů po provedení drážek pro ZTI a EI. Bylo zjištěno, že některé plochy jsou nesoudržné, dále bylo potřeba řešit ucelené plochy výměny obkladů, protože výrobní rozměr instalovaných obkladů se neshoduje s výrobním rozměrem nových obkladů. Tento rozdíl tvoří širší spáry o 4 mm, které bylo nutné vázat na stávající spárování obkladu.</p>		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 50 431,60 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 50 431,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 25.10.2018	Za zhotovitele: Datum: 25.10.2018
Za autorský dozor: Datum: 25.10.2018	Za technický dozor stavebníka: Datum: 25.10.2018



ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 12</i>
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	05.09.2018	
Předmět změny: ZL 12 – Sokl pod okny		
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci vodorovné hydroizolace bylo zjištěno, že pod okny (pod radiátory) je betonový práh výšky cca 50 mm. Hydroizolace byla provedena nad tímto soklem, neboť sokl není možné odbourat. Bylo dohodnuto, že tento sokl bude z důvodu z důvodu sanitovatelnosti obložen keramickou dlažbou a keramický soklíkem. Jedná se o nepředvídatelné práce..		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 8 154,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 8 154,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 25.10.2018	Za zhotovitele: Datum: 25.10.2018
Za autorský dozor: Datum: 25.10.2018	Za technický dozor stavebníka: Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	05.09.2018	
Předmět změny: ZL 13 – SDK konstrukce		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Stávající rozvody elektroinstalace a byly projektované ve stěnách. Stávající stěny jsou částečně realizovány ze SDK konstrukcí, které bylo nutné rozkrýt k protažení kabeláže a následně opravit. Hlavní kabelové trasy však nebylo možné vést v SDK konstrukci z důvodu kolize s výztuhami. Kabelové trasy budou vedeny podél SDK stěn a budou zakryty SDK kastlíkem s požární odolností.</p> <p>Jedná se o nepředvídatelné práce vyplývající z rozmístění výztuh ve stávajících SDK stěnách.</p>		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 65 060,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 65 060,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 25.10.2018	Za zhotovitele: Datum: 27.10.2018
Za autorský dozor: Datum: 25.10.2018	Za technický dozor stavebníka: Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	29.08.2018	
Předmět změny: ZL 14 – Elektroinstalace		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Jedná se o doplnění elektroinstalace na základě kontroly elektroinstalace při dokončování cukrářských dílen a zázemí. Jedná se o doplnění zásuvek v denní místnosti u kuchyňské linky, v dílně údržby (kancelář) a v cukrářských provozech. .</p> <p>Rozmístění bylo koordinováno s dodavatelem gastronomického zařízení a jeho odborného doporučení pro připojení stávajících gastronomického zařízení provozovatele.</p> <p>Dále na základě funkční zkoušky bylo zjištěno nefunkční stávající osvětlení únikových cest.</p> <p>Jedná se o práce nepředvídatelné.</p>		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 12 917,60 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 12 917,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 25.10.2018	Za zhotovitele: Datum: 27.10.2018
Za autorský dozor: Datum: 25.10.2018	Za technický dozor stavebníka: Datum:




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	29.08.2018	
Předmět změny:	ZL 15 – Příprava pro řemesla	
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Změnový list řeší drobné stavební práce nezahrnuté v ostatních ZL. Jedná se o zazdění rozvaděče ve zděné nise. PD řešila zapuštěný rozvaděč do stávající SDK příčky. Z důvodu zjištěného nesouladu v napájení stávajících rozvaděčů, se rozvaděč musel řešit nově s požadavky na požární odolnost jak dvířek rozvaděče, tak i boků. Rozvaděč bude zazděn ve zděné nise. ZL řeší i zazdění přírodních rýh po realizaci nových přívodů k rozvaděči.</p> <p>Doplnění poklopů na čistící tvarovky kanalizace. Budou osazeny do keramické dlažby.</p> <p>Doplnění keramických obkladů v dílně. Obklady nebylo možné vyčistit. Z důvodu změny užívání místnosti na kancelář, bylo rozhodnuto o jejich výměně.</p> <p>Jedná se o práce nepředvídatelné.</p>	
Přílohy změnového listu:	rozpočet	



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 7 442,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 7 442,20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 25.10.2018	Za zhotovitele: Datum: 27.10.2018
Za autorský dozor: Datum: 27.10.2018	Za technický dozor stavebníka: Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	29.08.2018	
Předmět změny: ZL 16 – Požární odolnost rozvaděčů		
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci elektroinstalace bylo zjištěno, že stávající příводы k elektrorozvaděčům neodpovídají projektovanému předpokladu a projektovaným přívodům. Na nově instalovaných rozvaděčích bude nutné dodržet požární odolnost rozvaděčových dveří. Nelze je již posuzovat rozvaděče jako stávající. Jedná se o práce nepředvídatelné z důvodu poddimenzování stávajících kabelů a nutného zásahu do el. rozvaděčů		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 21 802,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 21 802,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 25. 10. 2018	Za zhotovitele: Datum: 25. 10. 2018
Za autorský dozor: Datum: 25. 10. 2018	Za technický dozor stavebníka: Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 17</i>
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI	
Datum:	29.08.2018	
Předmět změny: ZL 17 – Datové rozvody		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Projekt řešil slaboproud v rozsahu slaboproudu ke vstupním dveřím a osazení venkovních kamer. Změnový list řeší přípravu kabelových tras pro strukturovanou kabeláž dle potřeb provozovatele.</p> <p>ZL řeší kabelové trasy, včetně ukončení v datovém rozvaděči. Je řešeno z důvodu vyloučení následných stavebních zásahů do dokončovaných prostor potravinářského provozu.</p> <p>Jedná se o nepředvídatelné práce s přihlédnutím k potřebám provozovatele na vytvoření strukturované kabeláže při jednom stavením zásahu.</p>		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 117 491,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 117 491,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum: 27.10.2018	Za zhotovitele: Datum: 27.10.2018
Za autorský dozor: Datum: 27.10.2018	Za technický dozor stavebníka: Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou	JKSO	
	Dodatek č. 2	EČO	
		Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.10.2018	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 98 798,20	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 148 646,30	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 8 044,20	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 47 189,90	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 19 310,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 132 900,60			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 454 889,20	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 454 889,20																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>148 646,30</td> <td>95 526,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>550 416,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	148 646,30	95 526,80	Cena s DPH			550 416,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	148 646,30	95 526,80														
Cena s DPH			550 416,00														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou	JKSO	
		EČO	
		Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79. 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		26. 5. 2017	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky -298,10	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -19 654,10	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky -19 558,80	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž -21 572,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -61 083,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH -61 083,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-61 083,00</td> <td>-12 827,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-73 910,40</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-61 083,00	-12 827,40	Cena s DPH			-73 910,40
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	-61 083,00	-12 827,40														
Cena s DPH			-73 910,40														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou Dodatek č. 2	JKSO	
		EČO	
		Místo	Chlumec nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
	Dne		CZ-CPA
		08.10.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky 99 096,30	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2		Montáž 168 300,40	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV	Dodávky 27 603,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4		Montáž 68 761,90	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M"	Dodávky 19 310,00			17	Jiné VRN 0,00
6		Montáž 132 900,60			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	515 972,20	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">17</div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">515 972,20</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>515 972,20</td> <td colspan="2">108 354,20</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">624 326,40</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				515 972,20	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	515 972,20	108 354,20		Cena s DPH				624 326,40	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				515 972,20																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	515 972,20	108 354,20																																											
Cena s DPH				624 326,40																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 08.10.2018

měněpráce

vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D2	Dodatek_ZL_08_	515 972,20	0,00	108 354,20	624 326,40
ZL_03_Opr.	ZL_03_Svislá hydroizolace	20 573,40	0,00	4 320,40	24 893,80
ZL_04_Opr	ZL_04_Nová podlaha_m_č_07	20 562,70	0,00	4 318,20	24 880,90
ZL_07_Opr	ZL_07_Zajištění PO 45 min. SDK m.č. 18	18 260,20	0,00	3 834,60	22 094,80
ZL_08	ZL_08 - Zateplení vnějších špalet	31 081,00	0,00	6 527,00	37 608,00
ZL_09	ZL_09_Oprava omítek m.č. 10	31 605,80	0,00	6 637,20	38 243,00
ZL_10	ZL_10_Výměna PVC	110 589,90	0,00	23 223,90	133 813,80
ZL_11	ZL_11_Lokální opravy obkladů a omítek	50 431,60	0,00	10 590,60	61 022,20
ZL_12	ZL_12_Sokl pod okny	8 154,40	0,00	1 712,40	9 866,80
ZL_13	ZL_13_SDK konstrukce	65 060,40	0,00	13 662,70	78 723,10
ZL_14	ZL_14_Elektroinstalace	12 917,60	0,00	2 712,70	15 630,30
ZL_15	ZL_15_Příprava pro řemesla	7 442,20	0,00	1 562,90	9 005,10
ZL_16	ZL_16_Požární odolnost rozvaděčů	21 802,00	0,00	4 578,40	26 380,40
ZL_17	ZL_17_Slaboproud (datové rozvody + kabeláž)	117 491,00	0,00	24 673,10	142 164,10
Celkem		515 972,20	0,00	108 354,20	624 326,40

Celkem

515 972,20 **0,00** **108 354,20** **624 326,40**

Dodatek č. 1 se opravuje anulováním ZL 03, 04, 07. Nově jsou tyto opravené ZL zahrnuty do Dodatku č. 2

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D_01	Dodatek_D1 - anulované ZL 03, 04, 07	61 083,00	0,00	12 827,40	73 910,40
ZL_03 (anulován)	ZL_03_Svislá hydroizolace	21 446,20	0,00	4 503,70	25 949,90
ZL_04 (anulován)	ZL_04_Nová podlaha_m_č_07	20 562,70	0,00	4 318,20	24 880,90
ZL_07 (anulován)	ZL_07_Zajištění PO 45 min. SDK m.č. 18	19 074,10	0,00	4 005,60	23 079,70
Celkem		61 083,00	0,00	12 827,40	73 910,40

Celkem

61 083,00 **0,00** **12 827,40** **73 910,40**

Cena bez DPH	Cena bez DPH
-2 977,70	518 949,90
0,00	20 573,40
-2 977,70	23 540,40
0,00	18 260,20
0,00	31 081,00
0,00	31 605,80
0,00	110 589,90
0,00	50 431,60
0,00	8 154,40
0,00	65 060,40
0,00	12 917,60
0,00	7 442,20
0,00	21 802,00
0,00	117 491,00

-2 977,70 **518 949,90**
kontrolní součet 515 972,20

Cena bez DPH	Cena bez DPH
-2 977,70	64 060,70
	21 446,20
-2 977,70	23 540,40
	19 074,10
-2 977,70	64 060,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_03_Svislá hydroizolace

Objednatel: Královéhradecký kraj, Plovovské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 11879, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 8. 10. 2018

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	1011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,535	156,50	1 648,70
				Jižní strana	10,535		
				21,07*0,5			
2	R	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanašena ručně	m2	16,856	220,00	3 708,30
				Jižní strana	16,856		
				21,07*0,8			
PSV Práce a dodávky PSV							
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
3	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	16,856	16,20	273,10
				Jižní strana	16,856		
				21,07*0,8			
4	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,051	48 700,00	2 483,70
				Jižní strana	0,051		
				16,856*0,003			
				Součet	0,051		
5	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	16,856	86,00	1 449,60
6	628	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skelnou nosnou vložkou	m2	19,384	135,00	2 616,80
				Jižní strana	19,384		
				16,856*1,15			
							5 357,00
							5 357,00
							0,00
							0,00
							0,00
							3 708,30
							0,00
							15 216,40
							0,00
							6 952,00
							273,10
							2 483,70
							1 449,60
							2 616,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2
 Část: ZL_03_Svislá hydroizolace

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr
 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec
 Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
 Datum: 8. 10. 2018
 méněpráce
 vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet							
7	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,153	842,10	128,80
713 Izolace tepelné							
8	R	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	16,856	137,60	2 319,40
9	R	28376416.BCL	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 40 mm	m2	17,193	177,20	3 046,60
16,856 * 1,02 Součet							
10	R	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,122	756,50	92,30
764 Konstrukce klempířské							
11	R	764216641	Oplechování rovných parapetů celoplošné lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	11,100	252,80	2 806,10
Jižní strana 21,07-0,5 odpočet parapetů - 2,36-2,37*3 Součet							
						20,570	
						-9,470	
						11,100	
Celkem						0,00	20 573,40
						0,00	2 806,10
						0,00	2 806,10
						0,00	2 319,40
						0,00	3 046,60
						0,00	5 458,30
						0,00	128,80
						0,00	2 806,10
						0,00	2 806,10
						0,00	2 806,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_04_Nová podlaha_m_č_07

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-2 077,50 17 572,90

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1 R	631311125		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,652	2 898,20	7 686,00
"Nová podlaha"							
					2,652		
					2,652		

15 495,40

-2 077,50 10 116,00

2 R	631319012		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	2,652	350,00	928,20
3 R	631319211		Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	2,652	258,00	684,20
4 R	632453342		Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. C 30/37	m2	-7,500	265,00	-1 987,50
					-7,500		

5 R	632481213		Separáční vrstva z PE fólie	m2	-7,500	12,00	-90,00
6 R	634111113		Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	18,540	44,10	817,60
"Obvodová dilatace"							
					18,540		
					18,540		

Součet							
					18,540		
					18,540		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
7 R	965042231		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,752	1 900,00	3 328,80
"Die SOD"							
					-0,900		

0,00 3 328,80

3 328,80

Součet							
					0,00		
					0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_04_Nová podlaha_m_č_07

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"Odstranění staré podlahy"

22,1*0,12

2,652

Součet

1,752

997 Přesun sutě

0,00

2 801,90

9	R	997013152	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	3,913	350,00	1 369,60
10	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,913	150,00	587,00
11	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	86,086	3,00	258,30
					3,913*22		
					86,086		
					Součet		
					3,913		
							2 801,90

12	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,913	150,00	587,00
					Součet		
					3,913		
							587,00

998 Přesun hmot

0,00

1 326,20

13	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	6,631	200,00	1 326,20
							1 326,20

PSV Práce a dodávky PSV

-900,20

5 067,30

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-199,50

5 768,00

14	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	14,600	7,90	115,30
							115,30

Dle SOD

-7,5

-7,500

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2
 Část: ZL_04_Nová podlaha_m_č_07

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr
 Zhotovitel: STYLBAU,s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec
 Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"Nová podlaha"							
			22,1		22,100		
			Součet		14,600		
15	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,044	48 700,00	2 142,80
			14,6*0,003		0,044		
			Součet		0,044		
16	R	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	14,600	10,20	148,90
			Dle SOD				
			-7,5		-7,500		
			"Odstranění staré podlahy"				
			22,1		22,100		
			Součet		14,600		
17	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	14,600	81,00	1 182,60
			Dle SOD				
			-7,5		-7,500		
			"Odstranění staré podlahy"				
			22,1		22,100		
			Součet		14,600		
18	628	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skeinlou nosnou vložkou	m2	16,790	135,00	2 266,70
			14,6*1,15		16,790		
			Součet		16,790		
19	R	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	-7,500	2,00	-15,00
20	R	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	-7,500	24,60	-184,50
21	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	l	0,132	842,10	111,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2
 Část: ZL_04_Nová podlaha_m_č_07

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr
 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec
 Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
713 Izolace tepelné							
22	R	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	-7,500	11,10	-83,30
23	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-7,500	15,00	-112,50
24		263723050	deska z <i>pénového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm</i>	m2	-7,650	65,00	-497,30
					-7,51,02		
25	R	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,010	756,50	-7,60
					-0,010		
							-700,70
							0,00

Celkem

20 562,70

-2 977,70
 kontrolní součet

23 540,40
 20 562,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_07_Zajištění PO 45 min. SDK m.č. 18

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 10. 2018

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV 18 260,20							
763 Konstrukce suché výstavby 18 260,20							
1	R	763121631	Montáž desek celoplošné lepených SDK stěna předsazená (6,4+5,75*2)*3,6-1,97*0,9	m2	62,667	178,90	11 211,10
					62,667		
					62,667		
Součet							
2	590	59030027	deska sdk protipožární DF tl 12,5mm (6,4+5,75*2)*3,6-1,97*0,9)*1,1	m2	68,934	73,80	5 087,30
					68,934		
					68,934		
Součet							
3	R	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	63,640	15,00	954,60
6	763	763111721	SDK příčka plastový úhelník k ochraně rohů 1,97*2+0,8	m	4,740	78,30	371,10
					4,740		
Celkem							
5	R	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,825	771,00	636,10
							18 260,20
							0,00
							18 260,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_08 - Zateplení vnějších špalet

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 8. 10. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

31 081,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 977,40

1	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m ²	28,323	156,50	4 432,50
2	011	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	102,980	28,60	2 945,20

"113"

(1,5*2+1,2)*3

"114"

(1,17*2+2,08)

"115"

(2,1*2+1,53)

"116"

(2,24*2+2,25)*5

"117"

(3,14+2,24+2,35)

"118"

(2,24*2+2,37)*3

"119"

(2,24*2+2,37)

"342"

(2,4*2+1,0)

"341"

12,600

4,420

5,730

33,650

7,730

20,550

6,850

5,800

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_08 - Zateplení vnějších špalet

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3	590	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	108,129	16,90	1 827,40
			Součet		108,129		
			(2,1*2+1,45)		5,650		
4	1011	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	102,980	179,70	18 505,50
			"113"				
			(1,5*2+1,2)*3		12,600		
			"114"				
			(1,17*2+2,08)		4,420		
			"115"				
			(2,1*2+1,53)		5,730		
			"116"				
			(2,24*2+2,25)*5		33,650		
			"117"				
			(3,14+2,24+2,35)		7,730		
			"118"				
			(2,24*2+2,37)*3		20,550		
			"119"				
			(2,24*2+2,37)		6,850		
			"342"				
			(2,4*2+1,0)		5,800		
			"341"				
			(2,1*2+1,45)		5,650		
			Součet		102,980		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_08 - Zateplení vnějších špalet

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5	283	28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m ²	28,323	32,00	906,30
			25,748 * 1,1		28,323		
6	011	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	28,330	47,20	1 337,20
			"113"				
			1,2*3		3,600		
			"114"				
			2,08		2,080		
			"115"				
			1,53		1,530		
			"116"				
			2,25*5		11,250		
			"117"				
			1,31		1,310		
			"118"				
			2,37*3		7,110		
			"119"				
			0,725*2		1,450		
			Součet		28,330		
7	590	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	29,747	34,40	1 023,30
			28,33 * 1,05		29,747		

8 R	998	998017001	Přesun hmot	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,518	200,00	103,60
			Součet					103,60

Celkem 31 081,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_09_ Oprava omítek m.č. 10

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 31 605,80

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 245,10

1	R	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	21,890	334,00	7 311,30
2	R	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	21,890	1 002,00	21 933,80

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 418,50

3	R	978013191	Odlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	21,890	64,80	1 418,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"m.č. 10"

(0,5+0,9+0,9+0,6)*1,6

(1,8+1,5+0,4+1,2+0,4+1,9+0,8+1,5+2,1+1,8)*0,7

0,9*0,6

1,6*0,6

1,9*0,7

2,4*0,6

2,9*0,6

2,9*0,6

0,2*0,6

Součet

4,640

9,380

0,540

0,960

1,330

1,440

1,740

1,740

0,120

21,890

997 Přesun sutě 721,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_09_Oprava omítek m.č. 10

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4	R	997013152	Vnitrosilniční doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,007	350,00	352,50
5	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,007	150,00	151,10
6	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,154	3,00	66,50
					22,154		
					22,154		
7	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,007	150,00	151,10
							221,00
8	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,105	200,00	221,00

Celkem 31 605,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_10_Výměna PVC

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 680,40

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 680,40

1	R	965046100	Přebroušení stávajících betonových podlah po odstranění ker. dlažby a PVC vč. odstranění lepidla, tmelu	m2	129,100	44,00	5 680,40
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"m. č. 16"

72,9

72,900

"m. č. 14"

56,2

56,200

Součet

129,100

PSV Práce a dodávky PSV 104 909,50

776 Podlahy povlakové 104 909,50

2	R	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	129,100	38,50	4 970,40
3	R	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	129,100	132,00	17 041,20
4	284	284122	svarované PVC (součinitele srypkového tření $\mu > 0,3$) tl. 3mm	m2	142,010	357,50	50 768,60

129,1*1,1

142,010

Součet

142,010

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm

"m. č. 16"

48,110

(5,7+12,1)*2-(0,9+2,37*4+2,35*2)

27,50

"m. č. 14"

20,520

(4,1+13,7)*2-(0,9+2,37*3)

27,590

Strana 15 z 32

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chiumeč nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_10_Výměna PVC

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet							
6	284	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	50,516	13,80	697,10
48,111,05							
Součet							
7	R	776990155	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou na cementové bázi tl. 0-10mm	m2	129,100	220,00	28 402,00
8	R	776991121	Základní čištění nové položených podlahovin vysátím a seřfením vlhkým mopem	m2	129,100	8,30	1 071,50
9	R	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,709	372,00	635,70

Celkem

110 589,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_11_Lokální opravy obkladů a omítek

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV 50 431,60							
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 142,50							
1	R	711113116	Izolace proti vodě hydroizolační stěrkou	m2	3,000	380,00	1 140,00
"Technická místnost - bojler"							
1,5*2,0							
Součet							
2	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,003	842,10	2,50
771 Podlahy z dlaždic 11 108,60							
3	R	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	54,320	105,00	5 703,60
"Chodba po provedení san. omítek"							
2,0+1,25+2,4+3,1+1,75+0,2+0,6+3,57+0,6							
"Dílna - škoník"							
1,3							
"Technická místnost - bojler"							
2,25+2,47+1,5							
"m.č. 7, 8"							
6,25+3,68+5,32+0,47+12,7+1,46+1,45							
Součet							
4	R	771574115	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	3,000	450,00	1 350,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_11_Lokální opravy obkladů a omítek

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
Datum: 8. 10. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5	597	597613	"technická istnost - bojler" 1,5*2,0 Součet	m2	3,000 3,000	440,00	3 232,20
			"Sokl" 54,32*0,08 "Dlažba" 3,0 Součet		4,346 3,000 7,346		
6	R	77159111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,346	20,00	146,90
7	R	771990155	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou na cementové bázi tl. 0-10mm	m2	3,000	220,00	660,00
8	R	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,034	467,00	15,90

781 Dokončovací práce - obklady							38 180,50
9	R	781414112	Montáž obkladaček vnitřních porovinových pravouhlych do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	48,924	450,00	22 015,80

"m.č. 20 + 21"							
823*0,15*0,15					18,518		
(4,6+0,61+0,36)*1,8					10,026		
"Středová zed"							
(0,17+0,17+2,4+4,0+6,92)*1,21					16,529		
(2,4+4,0)*0,17					1,088		
"WC + sociálky"							
94*0,15*0,15					2,115		
0,8*0,6					0,480		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_11_Lokální opravy obkladů a omítek

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Mytí vaječ"		3,173		
		141*0,15*0,15					
		"Mytí bedýnek"			1,575		
		70*0,15*0,15					
		"m.č. 7, 8"			6,250		
		125*0,2*0,25					
		"Pult"			18,876		
		1,21*7,8*2			14,931		
		6,17*1,21*2			1,326		
		0,17*7,8					
		"Stěny"			34,308		
		(0,26+0,75+0,87+1,1+0,35+0,98+1,58+1,86+0,42+4,47+0,82+1,36+1,8			1,779		
		8+0,35+2,01)*1,8			1,350		
		(0,44+0,44+0,59)*1,21					
		2,25*0,6					
		"SOD - I. etapa"					
		-83,4					
		Součet					
10	597	597610	obkládačky keramické	m2	53,816	250,00	13 454,00
					53,816		
			Součet		53,816		
11	R	781419191	m2	m2	48,924	20,00	978,50
12	R	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	48,924	20,00	978,50
13	R	999781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,614	467,00	753,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_11_Lokální opravy obkladů a omítek

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

50 431,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_12_Sokl pod okny

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 8 154,40

771		Podlahy z dlaždic		8 154,40		
1	771273111	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 200 mm	m	26,250	124,70	3 273,40

		"m.č. 18"				
		2,37+2,37		4,740		
		"m.č. 17a"				
		1,25		1,250		
		"m.č. 17b"				
		2,37		2,370		
		"m.č. 16"				
		5*2,37+0,64+0,66		13,150		
		"m.č. 14"				
		2,37*2		4,740		
		Součet		26,250		

2	771273231	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 150 mm	m	12,900	73,70	950,70
---	-----------	---	---	--------	-------	--------

		"m.č. 18"				
		0,97+0,63+0,5		2,100		
		"m.č. 17b"				
		0,12+0,37		0,490		
		"m.č. 16"				
		0,92+0,62+0,64+0,65+0,63+0,63+0,16		4,250		
		"m.č. 14"				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_12_Sokl pod okny

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4,2+0,63+0,63+0,6			6,060		
		Součet			12,900		
3	R	771574115	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	0,617	450,00	277,70
		"m.č. 14"					
		1,37*0,45			0,617		
		Součet			0,617		
4	597	597613	dlaždice keramické (součinitel smykového tření $\mu > 0,3$)	m2	5,324	440,00	2 342,60
		"Stupnice"					
		26,25*0,14			3,675		
		"Podstupnice"					
		12,9*0,08			1,032		
		"Dlažba"					
		0,617			0,617		
		Součet			5,324		
5	R	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5,324	20,00	106,50
6	R	771990155	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou na cementové bázi tl. 0-10mm	m2	5,324	220,00	1 171,30
7	R	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,069	467,00	32,20

Celkem

8 154,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_13_SDK konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 65 060,40

727 Zdravotnicka - požární ochrana 1 535,10							
1721		727111112	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 25 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI.60-120	kus	3,000	511,70	1 535,10

763 Konstrukce suché výstavby 62 172,60							
2763		763.1	Opravy Stěny m.č. 16 učebna - dorastrování SDK stavající přičky + základ desky RF 12,5mm vč. tmelení	kpl	1,000	4 070,00	4 070,00
3763		763.2	Oprava SDK stěn po elektro m.č. 17A,17B, 10, 8,16 - oprava vyřezaných SDK stěn (průhu)+ tmelení prasklin	kpl	1,000	30 544,80	30 544,80
14763		763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	2,000	291,10	582,20
15590		59030729R	dřevěné výtahy pro uchycení umyvadla	kus	2,000	94,60	189,20
16763		763121437R	SDK stěna předsazená čelo nad chladícím boxem	m2	2,880	496,20	1 429,10
17763		763121713R	SDK stěna předsazená ukončení nad chladícím boxem	m	2,375	174,60	414,70
6R		763111717	SDK přička základní penetrační nátěr	m2	28,181	15,00	422,70
					2,880		
					7,963		
					10,914		
					6,424		
					28,181		

Součet							
7R		763112590	Doplnění stěny SDK konstrukci - kednoduché opláštění deska 1xA 12,5, CW profily 100 s vloženou akustickou izolací tl. 80mm	kus	8,000	759,00	6 072,00
8763		763164531	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	12,640	433,40	5 478,20
9763		763164535	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	14,360	442,90	6 360,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_13_SDK konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	763	763164551	SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 4,4*(0,63+0,83)	m2	6,424	547,00	3 513,90
					6,424		
					6,424		
					Součet		
18	763	763171113	Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsažené stěny nad chadící box	kus	1,000	249,40	249,40
19	590	59034047R	Klapka revizní pro instalaci a dělicí zdi vodě odolná 600 x 800 mm	kus	1,000	2 554,20	2 554,20
12	R	998763301	Přesun hmot tonažní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,379	771,00	292,20
					784	Dokončovací práce - malby a tapety	1 352,70
13	R	784211001	Jednobarvné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,181	48,00	1 352,70

Celkem

65 060,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_14_Elektroinstalace

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ELEKTROIN STALACE ELEKTROINSTALACE

12 917,60

D1 Místnost č. 14 - kuchyňská linka							
1 199,40							
1	R	210 80-0106 RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2.5	m	15,000	27,60	414,00
2	R	210 01-0301 RT1	Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně dodávky krabice	ks	3,000	21,90	65,70
3	R	211 11-1011 RT1	Zásuvka domovní zapuštěná VDT 2P+Z +montáž	ks	3,000	239,90	719,70

D2 Místnost - dílna údržby (kancelář)							
2 633,20							
6	R	210 80-0106 RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2.5	m	12,000	27,60	331,20
7	R	210 80-0627 RT1	Vodič CYA 6 ochranné pospojování včetně dodávky vodiče CYA 6	m	9,000	25,50	229,50
8	R	211 11-1011 RT1	Zásuvka domovní zapuštěná VDT 2P+Z +montáž	ks	8,000	239,90	1 919,20
9	R	210 01-0301 RT1	Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně dodávky krabice	ks	7,000	21,90	153,30

D3 Místnost č. 20 a 21							
859,80							
12	R	210 80-0106 RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2.5	m	5,000	27,60	138,00
13	R	210 01-0321 RT1	Krabice odbočná KU68LA/3 se zapojením kruhová včetně dodávky krabice 1903+svork.+víčko	ks	1,000	102,40	102,40
14	R	211 11-1011 RT1	Zásuvka třífázová 16A/400V+montáž	ks	2,000	249,30	498,60
15	R	210 01-0351 RT2	Rozvodka krabicová z lísov. izolantu VDT včetně dodávky krabice VDT	ks	1,000	120,80	120,80

619,40

D4 Místnost č. 7 a 8

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_14_Elektroinstalace

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17	R	211 11-1011.RT7	Zásuvka třífázová 16A/400V+montáž	ks	2,000	249,30	498,60
18	R	210 01-0351.RT2	Rozvodka krabicová z lisov. izolantu VDT včetně dodávky krabice VDT	ks	1,000	120,80	120,80
D5 Místnost č. 22 - sklad							127,80
20	R	210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 30 X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 30 X 1.5	m	6,000	21,30	127,80
SVÍTIDLA SVÍTIDLA							7 478,00
23	R	210 20-1002.R19	Svítilno NO -svítidlo nouzové včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	5,000	1 495,60	7 478,00

Celkem

12 917,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_15_Příprava pro řemesla

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 334,60

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 870,80

1	R	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,501	3 388,40	1 697,60
			"Zazdívká rozvaděče"				
			(1,35*2,75)*0,15-0,58*1,38*0,15		0,437		
			(4,2+1,2+0,6+0,6)*0,15*0,065		0,064		
			Součet		0,501		
2	O11	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,980	592,50	1 173,20
			"Zazdívká rýh"				
			(4,8+1,5+4,6+8,1+0,8)*0,1		1,980		
			Součet		1,980		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 287,00

3	R	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,980	650,00	1 287,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

8 Trubní vedení 598,80

17	771	771591482R	Montáž poklopů plastových	kus	3,000	34,00	102,00
18		H034200200	Poklop kanálový Mondial pochůzný 200 x 200 mm		3,000	126,00	378,00
19	771	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	9,000	13,20	118,80

3 řezy

9

9,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chtulmec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_15_Příprava pro řemesla

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	R	972054145	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	150,00	150,00
6	R	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,790	60,00	167,40
							317,40

"Udrzbárna"

2,79

2,790

Součet

2,790

997 Přesun sutě

7	R	997013152	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,198	350,00	69,30
8	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,198	150,00	29,70
9	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,356	3,00	13,10
10	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,198	150,00	29,70
							141,80

998 Přesun hmot

11	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,594	200,00	118,80
							118,80

PSV Práce a dodávky PSV

2 107,60

781 Dokončovací práce - obklady

2 107,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_15_Příprava pro řemesla

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	R	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlyých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,790	450,00	1 255,50
13	R	597670	obkladačky keramické	m2	2,790	250,00	697,50
14	R	781419191	m2	m2	2,790	20,00	55,80
15	R	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	2,790	20,00	55,80
16	R	998781101	Přesun hmot tonažní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,092	467,00	43,00

Celkem

7 442,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2
 Část: ZL_16_Požární odolnost rozvaděčů

Objednatel: Královéhradecký kraj -
 Zhotovitel: 100 - Správní středisko
 Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ROZVADĚČ

RMS1-RM11 ROZVADĚČ RMS1+RM11

10 901,00

1	R	210 19-0004.R01.1	Příplatek za požární odolnost EI30	ks	1,000	10 901,00	10 901,00
---	---	-------------------	------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Rozbor položky:

nákupní cena Schrack Technik protipožární úprava M2000 2U33-EI30/EW60 7
 423,- Kč Doprava (4,8%), Přesun dodávky (3,6%), PPV (6%) = 14,4% .. 1 069,- Kč dodatečná montáž předních dveří rozvaděče 1 792,- Kč kompletační činnost

ROZVADĚČ

RMS2 ROZVADĚČ RMS2

10 901,00

2	R	210 19-0004.R01.1	Příplatek za požární odolnost EI30	ks	1,000	10 901,00	10 901,00
---	---	-------------------	------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

nákupní cena Schrack Technik protipožární úprava M2000 2U33-EI30/EW60 7
 423,- Kč Doprava (4,8%), Přesun dodávky (3,6%), PPV (6%) = 14,4% .. 1 069,- Kč dodatečná montáž předních dveří rozvaděče 1 792,- Kč kompletační činnost
 GD 6% 617,- Kč

Celkem

21 802,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek_2

Část: ZL_17_Slaboproud (datové rozvody + kabeláž)

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 100 - Správní sídliště

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D1 Domácí videotelefon 35 487,00							
21	741	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložena pevně	m	90,000	23,70	2 133,00
39	345	34571107	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 15,8/20 mm, délka 3m	m	90,000	43,70	3 933,00
19	742	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	400,000	13,90	5 560,00
20	341	34140583	vodič izolovaný s cat. 5e 24WG	m	400,000	11,60	4 640,00
22	742	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	30,000	40,70	1 221,00
23	345	34571519R	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem,	kus	30,000	9,00	270,00
25	742	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	90,000	34,00	3 060,00
24	345	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2 mm	m	90,000	16,30	1 467,00
26	742	742110401	Montáž instalačních kanálů pro slaboproud plastových jednokomorových	m	30,000	111,80	3 354,00
27	742	742110411	Montáž krytu instalačních kanálů pro slaboproud pod parapetní žlab	m	30,000	34,00	1 020,00
6	R	shopelektro.cz	Parapetní žlab KOPOS PK 170x70 D HD	m	30,000	294,30	8 829,00

D2 CCTV kamerový systém 17 044,00							
28	742	742121001R	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK	m	300,000	13,90	4 170,00
29	341	34140583	vodič izolovaný s cat. 5e 4 páry venkovní	m	300,000	11,60	3 480,00
30	742	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	20,000	40,70	814,00
31	345	34571519R	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem,	kus	20,000	9,00	180,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou
 Objekt: Dodatek_2
 Část: ZL_17_Slaboproud (datové rozvody + kabeláž)

Objednatel: Královéhradecký kraj -
 Zhotovitel: 100 - Správní středisko
 Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček
 Datum: 8. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
32	742	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	150,000	34,00	5 100,00
34	345	34571154	trubka elektroinstalací ohebná z PH, D 22,9/28,5 mm	m	150,000	22,00	3 300,00

D3 Datová síť

35	742	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	2 050,000	13,90	28 495,00	
13	R		Datový kabel cat. 5e šedý vnitřní	m	2 050,000	8,80	18 040,00	
36	742	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	50,000	23,70	1 185,00	
38	345	34571012	lišta elektroinstalací vkladací 40 x 15	m	50,000	40,80	2 040,00	
17	R		Datový rozvaděč 36U volně stojící s příslušenstvím (včetně ceny Datový rozvaděč)	ks	1,000	15 200,00	15 200,00	
			1x Stojanový rozvaděč 42U 600x600 mm			11 161,-		
			1x 19" napájecí panel ACAR S8/3m 8x220V-3m BK			560,-		
			2x UTP Patchpanel, Cat.5e, 24-Port			1 604,-		
			1x 19" pevná police 2U, větraná, černá 20kg 483x370x88mm			550,-		
			1x montážní materiál			125,-		
			1x instalace					
			1 200,-					
64 960,00								

Celkem

117 491,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

**Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou - VZ
stavební práce**

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 454 889,20 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	16 131 149,90 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	454 889,20 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	2,90 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	454 889,20 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	2,90 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 454 889,20 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	454 889,20 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 226 042,80 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 9 641,70 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	671 290,30 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	4,28 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	15 676 260,70 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 680 932,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 9 641,70 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	16 347 551,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení