



TSKRP008CZ62

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„P 578 – Československého exilu, oprava mostu, č. akce 1024, Praha 12 – vypracování PD a zajištění IČ“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/24/1

číslo smlouvy zhotovitele: 37-18

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou
představenstva

Ing. Jiří Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach – vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš - TDI

2. Zhotovitel: TOP CON SERVIS s.r.o.

Se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2

Korespondenční adresa: Ke Stírce 56, 180 00 Praha 8

IČO: 45274983

DIČ: CZ45274983

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 9396

Zastoupena: Ing. Alexandrem Kurzem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Alexandr Kurz, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Vít Najvárek

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „P 578 – Československého exilu, oprava mostu, č. akce 1024, Praha 12 – vypracování PD a zajištění IČ“ ze dne 26.4.2018 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. V. Smlouvy (Cena díla).

S ohledem na výsledky provedeného stavebně technického průzkumu stávající konstrukce, byl proveden na doporučení projektanta doplňkový stavebně-technický průzkum podchodu. Z výsledků průzkumů je navržena změna rozsahu opravy, která spočívá v odstranění stávajícího vybavení mostu, demolice stávající nosné konstrukce, vybourání horních částí opěr - monolitických úložných prahů, vybudování nových úložných prahů (doplněno z doplňkového stavebně technického průzkumu), vybudování nové monolitické železobetonové konstrukce uložené na spodní stavbu prostřednictvím vrubových kloubů (doplněno z doplňkového stavebně technického průzkumu), zřízení nového izolačního a vozového souvrství a příslušenství mostu vč. nové PHS na mostě, sanace stávajících dřívků opěr a křídel, terénní úpravy a oprava odvodnění podchodu.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Z části druhé tabulky v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se vypouští ustanovení „v návaznosti na způsob opravy podání žádosti o sloučené územní řízení a stavebního povolení“.
2. Z části třetí tabulky v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se vypouští ustanovení „v návaznosti na způsob opravy předání pravomocného rozhodnutí sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení“.
3. Z části třetí tabulky v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se vypouští ustanovení „vypracování položek soupisu prací a výkazu výměr“.
4. Tabulka v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem doplňuje o část čtvrtou následujícího znění:
 - Podání žádosti o sloučené ÚR/SP, vč. předání kompletní PD a IČ, PD pro realizaci přeložek IS
do 120 dnů od účinnosti dodatku č. 1
5. Tabulka v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem doplňuje o část pátou následujícího znění:
 - Předání pravomocného rozhodnutí sloučeného ÚR/SP a PDPS
 - Vypracování položek soupisu prací a výkazu výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.
do 200 dnů od účinnosti dodatku č. 1

IV.
Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	1 695 800,00 Kč
DPH 21%:	356 118,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	2 051 918,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	110 000,00 Kč
DPH 21%:	23 100,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	133 100,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	1 805 800,00 Kč
DPH 21%:	379 218,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	2 185 018,00 Kč

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 7. 02. 2019
za **Objednatele:**
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne 4. 2. 2019
za **Zhotovitele:**
TOP CON SERVIS s.r.o.

.....
PhDr. Ing. Matěj Hichtner, MBA

místopředseda představenstva
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

TOP CON SERVIS s.r.o.

Varšavská 30
120 00 Praha 2

Ing. Alexandr Kurz
jedenatel

