



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 190/2018

k předmětu díla „Rekonstrukce BD Znojemská 546 a 860“ uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky ze dne 11. 6.2018 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“); uzavřený v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Objednatel

Město Pohořelice

se sídlem: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
zastoupený: Bc. Miroslavem Novákem, DiS, starostou
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
Bankovní spojení: 1381733359/0800
Technický dozor investora:
Telefon:
Email:
Kontaktní osoba ve věcech tec
Telefon:
Email:
Kontaktní osoba ve věcech sml
Telefon:
Email:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel

Tlak Smolík s.r.o

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka87067


Sídlo: Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
Korespondenční adresa: Třída 1. Máje 106/8, 691 41 Břeclav 4
Jednající: Štěpánem Smolíkem, jednatelem společnosti
IČ: 25510509
DIČ: CZ25510509
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:
(dále jen zhotovitel)

Článek I. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při přípravě projektové dokumentace a k datu uzavření Smlouvy, a které vyplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.
2. Důvodem pro uzavření dodatku a provedení dodatečně zjištěných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce BD Znojemská 546 a 860“, resp. projektové dokumentaci k uvedené stavbě, a jejich potřeba vznikla v důsledku skutečností vyplývajících z dodatečně zjištěných potřeb Objednatele.
3. Zhotovitel v rámci předloženého změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě. Pokud byla jedna položka ve Smlouvě oceněna několikrát různou jednotkovou cenou, byla v rámci změnového listu oceněna nejnižší z uvedených cen. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve Smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil cenou dle aktuálního ceníku RTS * 0,8.
4. Následující změny nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota je v součtu všech provedených změn od data uzavření Smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Rozdíly mezi skutečně provedenými pracemi smlouvou o dílo jsou ve výši 7,5% finančního objemu výkazu výměr.

Článek II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci, dále práce, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předpokládat v následujícím rozsahu:



2. Zhotovitel v rámci předloženého rozpočtu jednotlivých stavebních objektů ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou jak byla tato uvedena ve smlouvě. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil dle článku 4.4.1 SoD č. 190/2018.
3. Rozdíly mezi skutečně provedenými pracemi a smlouvou dílo jsou ve výši 7,5% finančního objemu výkazu výměr.
4. Provedením více a méně prací se mění celková cena díla dle odstavce 4.1. Cena díla, následovně:

Původní cena díla dle SoD bez DPH:	6.087.075,22 Kč
Vícepráce bez DPH:	458.595,80 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č.1 bez DPH:	6.545.671,02 Kč

II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 objednatel a 1 zhotovitel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Změnový list č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

V Pohořelicích dne 1. 2. 2019

V Brně dne 1. 2. 2019

