

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 05PU - 001435

č. smlouvy zhotovitele: S17-017-0029

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „I/39 Český Krumlov, oprava křižovatky“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: [REDACTED]

osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED],
generální ředitel

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice,

ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné
a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

DIČ: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupen: [REDACTED] vedoucím odštěpného závodu

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí odštěpného závodu

ve věcech technických: [REDACTED] stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek **IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ** v bodu 9.2 takto:

Původní znění smlouvy:

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí **do 15. 7. 2016**

Nové znění smlouvy:

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí **do 31. 10. 2016**.

K této změně došlo na základě nevydání povolení k uzavírce autobusové zastávky Jihočeským krajem.

1.2 Dále se mění článek **XIII. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** v bodu 13.1 takto:

Původní znění smlouvy:

13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
3 320 528,50	697 310,99	4 017 839,49

Nové znění smlouvy:

13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
3 464 747,45	727 596,97	4 192 344,42

Takto stanovenou cenu odsouhlasily obě smluvní strany a položkový rozpočet je součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- 2.3 Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLouvĚ O DÍLO
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice
Datum: 15. 7. 2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: vedoucí odštěpného závodu
Datum: 15. 7. 2016

