

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo sml. Objednatele: E618-S-4133/2018/PH; číslo sml. Zhotovitele: 118 071,
ISPROFOND/ISPROFIN: 500 353 0017/ 327 351 4800, uzavřené dne 05.11.201 (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555; DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování Dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity,
činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Výstavba PZS v km 43,357 (P1800) a km 43,988 (P1801) trati Rakovník – Bečov nad Teplou“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu odevzdání 1., 2. a 3. dílčí etapy díla a změna osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech technických.

Důvodem prodloužení termínu odevzdání 1., 2. a 3. dílčí etapy díla je dopis Objednatele č.j. 481/2019-SŽDC-SSZ-ÚT2 ze dne 10.01.2019, ve kterém se uvádí, že je nutné přeřešit technické řešení zabezpečení úrovnových přejezdů v km 43,357 a 43,968. Tato skutečnost vyplynula ze vstupního jednání a z tohoto důvodu bude rozeslán dotčeným orgánům st. správy návrh s doplněním o výstražníky a závory, na rozdíl od prvotní varianty, která předpokládala doplnění přejezdu pouze o výstražníky. Dále na straně Objednatele došlo ke jmenování nové osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech technických, kterou se stal pan Pavel Vojáček.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1., článku 4, odst. 4.2. a článku 6, odst. 6.5. Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo sml. objednatel: E618-S-4133/2018/PH; číslo sml. zhotovitele: 118 071, takto:

1) Článek 1 - Smluvní strany

- zrušuje se stávající text v odst. 1.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] GSM: [redacted], e-mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted] SŽG Praha,
GSM: [redacted] e-mail: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

2) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- zrušuje se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DSP včetně EH a souhrnný rozpočet k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	do 7 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Čistopis DSP k podání žádosti o stavební povolení, včetně EH a SR, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu, schválené závěrové tabulky a rozhodnutí o změně zabezpečení přejezdu	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	do 10 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Stavební povolení, v právní moci	Předání stavebního povolení
Ukončení díla	předpoklad 11/2020	Autorský dozor	Předávací protokol pro část díla

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro stavební povolení včetně stavebního, případně společného, povolení v právní moci.

3) Článek 6 - Platební podmínky

- zrušuje se stávající text v odst. 6.5. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.5. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců po nabytí účinnosti SOD – bez fakturace.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců po nabytí účinnosti SOD – bez fakturace.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 10 měsíců po nabytí účinnosti SOD (podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci).** Fakturu v celkové výši **816 960,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **Ukončení díla - předpoklad do 11/2020**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **71 040,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo sml. objednatele: E618-S-4133/2018/PH; číslo sml. zhotovitele: 118 071, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 05-02-2019

Za objednatele:

V Praze dne 31-01-2019

Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 186549

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 02f916df-05ad-4bbb-a057-40cee6cd01d0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.02.2019 13:34:01

