

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 503/KSÚS/2015

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Swietelsky stavební s.r.o.

Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79 Karlín, 180 00 Praha 8

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zápis v OR: Krajský soud v v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Jednající: Ing. Jan Štěpánek, ředitel oblasti Mosty na základě plné moci

Ing. Martin Poláček, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací oblasti Mosty, na základě plné moci

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Jan Štěpánek, ředitel oblasti Mosty na základě plné moci

Ing. Martin Poláček, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací oblasti Mosty, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.8.2015 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3**“ (dále jen „**Dílo**“) a dále Dodatek č. 1 ze dne 14.12.2015 a Dodatek č. 2 ze dne 04.04.2016.

2. S ohledem na skutečnost, že se na staveništi v průběhu provádění Díla vyskytly překážky v podobě znečišťujících látek prostupujících výtlačným kanalizačním potrubím na vtoku mostu a s tím související nutností změnění trasy přeložky vodovodu se zabudováním chráničky do křídel na vtoku mostu, a dále s ohledem na skutečnost, že Objednatel požadoval dodatečné zkoušky, které mají vliv na stanovené termíny, smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 4.2 písm. a) a b) Smlouvy o dílo na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže a uzavřít tento dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 4.1 věta první ve znění dodatků 1 a 2 Smlouvy o dílo se upravuje následovně:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 30.09.2016.“

Druhá věta článku 4.1. zůstává beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Přílohy:

č. 1 – Harmonogram provádění díla

č. 2 – plné moci Zhotovitele

V Říčanech dne
Objednatel:

23-06-2016

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zeměpanská 11
ID: 00000001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Praze dne
Zhotovitel:

23-06-2016

r.2.

Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní
stavby JIH STŘEŠ

Ing. Jan Štěpánek, ředitel oblasti Mosty na základě
plné moci

Ing. Martin Poláček, vedoucí oddělení přípravy a
kalkulací oblasti Mosty, na základě plné moci



SWIETELSKY

⑦

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘEŠ

ČR - 186 00 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79
IČ: 480 36 599, DIČ: CZ48035599

Časový plán výstavby - časový harmonogram

Příloha č. 3

Stavba : „ III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3"

rok výstavby	2015												2016																															
	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
prestavka vlivem klimatických podmínek																																												
tyden č.																																												
předání staveniště																																												
projednání a schválení RDS																																												
provedení DIO																																												
přeložky sítě																																												
demolice říms a zábradlí																																												
frézování vozovky, odstranění mostního svršku																																												
provedení pažení vozovky na předpolích mostu a výkop zásepů za opěrami																																												
demolice stávajícího mostního objektu vč. založení																																												
založení a betonáž základů mostu a opěr																																												
provedení nosné konstrukce																																												
izolace NK																																												
provedení zásepů a náspů svahů																																												
římsy																																												
obložení poprsních zídek kamenným obkladem																																												
dokončení vozovky a osazení zábradelních svodičel																																												
napojení vozovky na stávající stav																																												
dlažba pod mostem a na svazích																																												
dokončovací práce																																												
předání stavby + vyhotovení dokladů ke kolaudaci																																												

V Praze dne 9. 6. 2016

Jan Štěpánek
Ing. Jan Štěpánek
ředitel oblasti Mosty



odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
ČR - 186 00 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79
IČ: 480 36 599, DIČ: CZ48035599

Martin Poláček
Ing. Martin Poláček
ved. odd. přípravy a kalkulací obl. Mosty

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
se sídlem: Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Rastislavem Súlovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED
nar. 14. června 1970, bytem Husova 479, Řevnice

uděluje tímto

panu Ing. Janu Štěpánkovi, bytem Praha 2, Americká 425/37, PSČ 120 00

a

panu Ing. Martinu Poláčkovi, bytem Praha 3, Jana Želivského 2389/19, PSČ 130 00

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

10 mil. Kč (slovy: desetmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2017

V Praze dne 4. dubna 2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:



Ing. Rastislav Súlovský
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:


Ing. Jan Štěpánek
Ing. Martin Poláček