









Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08-120/18/TS

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice
Adresa pro doruč. : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 557/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ 44992785
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva Vošterová
Telefon : 547 423 828-9, 721 774 420
E-mail : vosterova@bohunice.brno.cz
kasparovska@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: KOROS, s.r.o.
se sídlem Stejskalova 984/37, Brno, 615 00
statutární orgán : Ing. Zdeněk Otevřel
ve věcech technických : 
IDDS : 6w6gisk
IČ : 26926954
DIČ : CZ26926954
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Kontaktní osoba: 
Telefon : 
E-mail : 
Registrace : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45823

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-120/18/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.12.2018
dodatek č. 1 v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 20.12.2018 z důvodu změny doby plnění předmětu díla, spočívající ve změně termínu pro dokončení vymezených částí díla a změně ceny díla s ohledem na úpravu stávajících rozvodů elektro.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a) Článek IV. „Doba plnění“ odst. 2. se mění a zní takto:
 2. Zhotovitel zahájí práce na kuchyňce č. 1.30 nejpozději dne 08.02.2019 a bude postupovat tak, aby kuchyňka č. 1.30 byla dokončena a objednateli odevzdána k převzetí nejpozději 08.03.2019, v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou č. 3b tohoto dodatku. Zhotovitel zahájí práce na kuchyňce č. 2.01 nejpozději 01.07.2019 a bude postupovat tak, aby tato část díla byla dokončena a objednateli odevzdána k převzetí nejpozději 26.07.2019 v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou č. 3b tohoto dodatku.
 - b) Článek IV. „Doba plnění“ odst. 4. se mění a zní takto:
 4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro kuchyňku č. 1.30 nejpozději 08.02.2019, objednatel předá zhotoviteli staveniště pro kuchyňku č. 2.01 nejpozději 01.07.2019

c) Článek VI. „Cena díla“ odst. 1 a 2 se mění a zní takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Dohodnutá cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 17.12.2018, který tvoří **přílohu č. 1** a na základě položkového rozpočtu ze dne 30.01.2019, který tvoří **přílohu č. 1a** smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
2. Celková cena díla **bez DPH** činí **698.354,84 Kč** (slovy šestsetdevadesátosm tisíc tři stá padesát čtyři koruny české a osmdesát čtyři haléře), z toho cena díla za opravu kuchyňky č. 1.30 činí částku ve výši 242.614,18 Kč bez DPH, za opravu kuchyňky č. 2.01 činí částku ve výši 226.636,01 Kč bez DPH a za opravu kuchyňky č. 2.19 činí částku ve výši 229.104,65 Kč bez DPH.

d) Článek VII. „Platební a fakturační podmínky“ odst. 1. se mění a zní takto:

1. Cenu díla (případně ucelených částí díla, jsou-li sjednány) uhradí objednatel zhotoviteli na základě tří faktur, které zhotovitel vystaví po převzetí díla objednatelem dle čl. IV. odst.1.2 této smlouvy. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat platby stavebních prací před jejich provedením.
3. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-120/18/TS ze dne 20.12.2018 zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ujednání


1. Dodatek je účinný registrací smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registrací dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Přílohy: č. 1a položkový rozpočet víceprací a méněprací ze dne 30.01.2019
č. 3b Časový harmonogram prací kuchyňky č.1.30 a kuchyňky č. 2.01


DOLOŽKA

podle § 411 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 06.02.2019.



Ing. Zdeněk Otevřel, jednatel společnosti



statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ



KOROS, s.r.o. , Stejskalova 984/37, 615 00 Brno
IČO: 26926954 DIČ: CZ26926954

Vícepráce a méněpráce - 1.30

AKCE: Oprava kuchyněk v MŠ Běloruská v MČ Brno-Bohunice

V Brně dne: 30.1.2019

Zákazník:

Statutární město Brno

Městská část Brno-Bohunice


Domínkánské nám. 196/1

602 00

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
1.NP - místnost 1.30				
přívod kabel CYKY 5Jx4	18,00	m	88,00 Kč	1 584,00 Kč
přívod kabel CYKY 5Jx1,5 - odpočet z VV	-8,00	m	45,00 Kč	-360,00 Kč
propoj. stáv. okruhů , bývalé sporákové vypínače - posunutí pod pracovní desku	1,00	kpl	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
rozvodnice 540x900 - ústředna, vč. přemístění stávajících zařízení do ústředny	1,00	kpl	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
slaboproud - zasekání	1,00	kpl	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč
Otopná tělesa - pol. č.12,13,14,15,16,17	-1,00	kpl	642,82 Kč	-642,82 Kč

Celkem bez DPH

12 181,18 Kč





KOROS, s.r.o. , Stejskalova 984/37, 615 00 Brno
IČO: 26926954 DIČ: CZ26926954

Vícepráce a méněpráce - 2.01

AKCE: Oprava kuchyněk v MŠ Běloruská v MČ Brno-Bohunice

V Brně dne: 30.1.2019

Zákazník:

Statutární město Brno

Městská část Brno-Bohunice


Dominikánské nám. 196/1

602 00

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
2. NP - místnost 2.01				
přívod kabel CYKY 5Jx4	23,00	m	88,00 Kč	2 024,00 Kč
přívod kabel CYKY 5Jx1,5 - odpočet z VV	-8,00	m	45,00 Kč	-360,00 Kč
propoj. stáv. okruhů , bývalé sporákové vypínače - posunutí pod pracovní desku	1,00	kpl	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
slaboproud - zasekání	1,00	kpl	650,00 Kč	650,00 Kč
Otopná tělesa - pol. č. 12,13,14,15,16,17	-1,00	kpl	1 006,99 Kč	-1 006,99 Kč

Celkem bez DPH

2 707,01 Kč





KOROS, s.r.o. , Stejskalova 984/37, 615 00 Brno
IČO: 26926954 DIČ: CZ26926954

Vícepráce a méněpráce - 2.19

AKCE: Oprava kuchyněk v MŠ Běloruská v MČ Brno-Bohunice

V Brně dne: 30.1.2019

Zákazník:

Statutární město Brno

Městská část Brno-Bohunice


Dominikánské nám. 196/1

602 00

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
2. NP- místnost 2.19				
přívod kabel CYKY 5Jx4	8,00	m	88,00 Kč	704,00 Kč
přívod kabel CYKY 5Jx1,5 - odpočet z VV	-8,00	m	45,00 Kč	-360,00 Kč
propoj. stáv. okruhů , bývalé sporákové vypínače - posunutí pod pracovní desku	1,00	kpl	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
slaboproud - zasekání	1,00	kpl	650,00 Kč	650,00 Kč
Otopná tělesa - pol. č.12,13,14,15,16,17	-1,00	kpl	659,35 Kč	-659,35 Kč

Celkem bez DPH

1 734,65 Kč



HARMONOGRAM PRACÍ


Stavba:

**Oprava kuchyněk v objektu MŠ Běloruská 4 v MČ
Brno-Bohunice**

Místnost č. 1.30

rok	2019								
	měsíc	UNOR					BREZEN		
		1	2	3	4	5	1	2	3
týden									
Úpravy povrchu, podlahy									
Bourání konstrukcí									
ZTI, elektroinstalace									
Otopná tělesa									
Konstrukce truhlářské									
Malby, nátěry									
Ostatní									
Zahájení provádění díla:						08.02.2019			
Dokončení provádění díla:						08.03.2019			

V Brně, dne: 29.1.2019



HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba:

Oprava kuchyněk v objektu MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice

Místnost č. 2.01

rok	2019								
	měsíc	ČERVENEC				SRPEN			
		1	2	3	4	1	2	3	4
týden									
Úpravy povrchu, podlahy									
Bourání konstrukcí									
ZTI, elektroinstalace									
Otopná tělesa									
Konstrukce truhlářské									
Malby, nátěry									
Ostatní									
Zahájení provádění díla:					01.07.2019				
Dokončení provádění díla:					26.07.2019				

V Brně, dne: 29.1.2019

