



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel : **RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.**
Sídlo: Polní 4057/27, Hodonín, 695 01
IČ: 46992707
DIČ: CZ46992707
Zastoupený : Ing. Bohumírem Janečkem, CSc., jednatelem společnosti

1.2. Objednatel: **Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace**
Sídlo: Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
Zastoupený : Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou
IČ: 00090352
DIČ: CZ00090352

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15. 1. 2018 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo označeného smluvními stranami jako: „Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov“, který je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001695.
- 2.2. Po uzavření Smlouvy a po zahájení provedení díla projektu zhotovitel oznámil objednateli, že se mu nedaří snížit vlhkost cementových litých podlah v objektu na požadovanou hodnotu, aby mohl zahájit pokládku navržené dřevěné podlahy. Byly prováděny pravidelné kontroly zbytkové vlhkosti, a to karbidovou metodou. Po té se provedla další hloubková kontrola zbytkové vlhkosti cementových potěrů, a to odebráním vzorků pro provedení přesnějšího rozboru v laboratoři gravimetrickou metodou. Na odebraném vzorku byla zjištěna skutečnost, že vlhkost cementových litých podlah dosahuje hodnoty až 6,59 %, přičemž dle normy ČSN 744505 je pro pokládku podlahovin na potěr na bázi cementu a podlahu bez systému s podlahovým vytápěním, povolena nejvyšší vlhkost podkladního materiálu, a to pro pokládku dřevěných podlah max. 2,5 %. Z výše uvedeného a již dříve provedených zkoušek vyplývá, že se zhotoviteli vlhkost podkladu pro pokládku dřevěné podlahy nedařila snižovat, a to i přes dlouhodobé vytápění objektu a nepřetržitého vysoušení interiéru odvlhčovači. Navíc bylo zjištěno, že tímto dochází i ke škodám, které způsobovaly sesychání zabudovaných dřevěných výrobků (dveře, okna) a dlouhodobým odvlhčováním nepřírozně sesychaly. Pravděpodobnou příčinou však je stále vysoká vlhkost masivního cihelného zdiva, a tato pravděpodobně ovlivňuje i rychlost vysychání cementových potěrů. Na základě výše uvedeného bylo odsouhlaseno, že pro řádné plnění bude nutné provést další výkony, které nebylo možné předvídat před započítáním prací a nebylo možné je zahrnout do zadávací dokumentace veřejné zakázky na realizaci tohoto díla. S ohledem na tyto skutečnosti se rozhodl objednatel pro nejvhodnější opatření, a to k provedení uzavíracího epoxidového nátěru cementových litých podlah, který vlhkost uzavře v podkladních vrstvách, a tím se může na vyzrálou stěrku postupně zahájit pokládku dřevěné podlahy. Kvůli problémům s pomalým vysycháním byl doložen jak odborný posudek cementového litého potěru, tak textové zdůvodnění pro provedení epoxidového uzavíracího nátěru a rovněž vypracován změnový list.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 2.3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel provede dle Smlouvy vícepráce, přičemž shodně prohlašují, že nutnost provedení víceprací díla nebyla v době uzavírání Smlouvy předvídatelná.
- 2.4. Za tím účelem uzavírají v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 2 ke Smlouvě.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem se mění část díla dle Smlouvy tak, že zhotovitel provede plnění ve smyslu detailního položkového rozpočtu, soupisu prací a dodávek – vícepráce, vypracovaného (naceněného) zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, a tento je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 3.2. Celková cena díla dle Smlouvy tak na základě tohoto dodatku bude zvýšena o **137 415,- Kč**, včetně DPH, přičemž tato cena bez DPH činí **113 566,- Kč**, sazba DPH činí 21%, DPH činí **23 849,- Kč**.
- 3.3. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle Smlouvy a tohoto dodatku se sjednává na částku **12 952 955,- Kč**, včetně DPH, přičemž tato cena bez DPH činí **10 704 921,- Kč**, sazba DPH činí 21%, DPH činí **2 248 034,- Kč**.

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálů, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4.2. Dodatek ke Smlouvě č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že dodatek ke smlouvě uveřejní v registru smluv Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace.
- 4.4. Ostatní ujednání ve Smlouvě nejsou tímto dodatkem dotčena.
- 4.5. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


4. 02. 2019

V Hodoníně dne: 2019
Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková
organizace



Objednatel

V Hodoníně dne: 2019





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1

Rekapitulace víceprací a méněprací
„Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov“
Uzavírací epoxidové nátěry

<i>Rozpočet</i>	<i>Celkem Kč bez DPH</i>
Vícepráce uzavírací epoxidové nátěry	113.566,00
Méněpráce uzavírací epoxidové nátěry	0,00
<i>Celkem Kč bez DPH</i>	<i>113.566,00</i>
DPH 21 %	23.849,00
<i>Celkem Kč s DPH</i>	<i>137.415,00</i>

V Hodoníně dne 4. 2. 2019

Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková
organizace
Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
IČ: 00090352, DIČ: CZ-00090352

Objednatel

4. 02. 2019

V Hodoníně dne 2019



Zhotov