

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Bankovní spojení:
Zastoupeno: generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitelem Závodu Brno
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitelem Závodu Brno

a

Zhotovitel: RS PP - Morava

s vedoucím účastníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
Zastoupen: předsedou představenstva,
bankovní spojení:

vedoucí konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road,
Croydon, Surrey, CRO 2EE, Spojené království
Velké Británie a Severního Irska, zahraniční
zřizovatel, soukromá společnost s ručením
omezeným (Private Limited Company) je
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro
Anglii a Wales pod číslem 1243967

zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT
MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
IČO: 27155048
DIČ: CZ27155048
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 49957
Zastoupen: na základě plné moci
bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č. účtu 724403104/8150

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
IČO: 48588733

DIČ: CZ48588733
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051
Zastoupen: na základě plné moci
bankovní spojení:
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954
Zastoupen: na základě plné moci
bankovní spojení:
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1558
Zastoupen: na základě plné moci
bankovní spojení:

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava“

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 2/2018 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PU-001210
ze dne 2. 5. 2016**

(dále jen „Dodatek č. 2“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2. 5. 2016 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 03PU-001210 „Přeznačení silnic v JmK dle novely zákona 13/1997 Sb. – 2. etapa a modernizace portálů dopravního značení“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace, vycházející z technické pomoci a zajištění stavebně technického průzkumu a diagnostického průzkumu dotčených portálových konstrukcí velkoplošného dopravního značení, jejich statického posouzení ve vztahu k jejich schopnosti nést dopravní značení odpovídající platné legislativě, jehož podoba vyplyne ze stanovení místní úpravy pro dopravní značení a bezpečnostní zařízení v souladu s platnou legislativou.
Smluvní strany současně shodně prohlašují, že dne 18. 8. 2016 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž byly upřesněny platební podmínky Smlouvy.

- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že věcně příslušný správní orgán (Odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje - dále jen „KU JMK OD“) prokazatelným způsobem podstatnou dobu po předložení projektové dokumentace, jež je předmětem Smlouvy, nekonal, resp. nepřiměřeně dlouho prodlužoval související správní řízení, tj. z jeho strany nebyly prokazatelně dodržovány zákonem stanovené lhůty dotčených správních řízení.
- 1.3. Smluvní strany současně shodně konstatují, že v návaznosti na množství připomínek veřejnosti k opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu došlo ze strany KU JMK OD k odložení části podaných žádostí o zahájení stavebního řízení, resp. přerušeni nebo zastavení části stavebních řízení.
- 1.4. Smluvní strany dále pak konstatují, že v důsledku průtahů správních řízení, nezpůsobených žádnou ze smluvních stran, na jejichž výsledcích je závislé dokončení předmětu Smlouvy, není možné úspěšného dosažení předmětu díla ve lhůtě stanovené Smlouvou.
- 1.5. Smluvní strany dále též shodně konstatují, že v důsledku dodatečných požadavků, stanovovaných v průběhu jednotlivých správních řízení ze strany třetích osob, by pro úspěšné splnění předmětu díla, stanoveného Smlouvou, znamenalo u vybraných úseků silnic I. třídy provést úpravu dílčího plnění. Smluvní strany jsou nuceny současně konstatovat, že rozsah těchto případných dodatečných dílčích plnění by naplňovaly znaky podstatné změny závazků ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy takováto úprava věcného plnění Smlouvy není právně přípustná.

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně rozsahu věcného plnění Smlouvy, specifikovaného Přílohou č. 2 Podrobná specifikace ceny Smlouvy, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 a současné úpravě Přílohy č. 2 Smlouvy v rozsahu specifikovaném bodem 2.1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1 článku II *Cena za dílo* Smlouvy, jenž nově zní:

III. Cena za dílo

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:*

| | <u>Nabídková cena služeb bez DPH</u> | DPH | Celková nabídková cena včetně DPH |
|---|--|------------------|---|
| | (a) | (b) | (c) = (a) + (b) |
| Přeznačení silnic v Jmk dle novely Zák.13/1997 Sb.-2.etapa a modernizace portálů dopravního značení | 4 334 450,- | 910 235,- | 5 244 685,- |

- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1 článku III *Doba a místo plnění* Smlouvy, jenž nově zní:

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- projektové práce budou prováděny tak, aby bylo možné činnosti související s přeznačením silnic provádět průběžně již od roku 2016 do 31. 1. 2019.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 3.5. Přílohu tohoto dodatku tvoří „Příloha č. 2 Podrobná specifikace ceny“.

Za objednatele:

V Brně dne: 28 -12- 2018

Za zhotovitele: 21 -12- 2018

V Ostravě dne:

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

příloha č. 2 Podrobná specifikace ceny

k Dodatku č. 2/2018 Prováděcí smlouvy (smlouvě o dílo) č. 03PU-001210 ze dne 2. 5. 2016
Přeznačení silnic v JMK dle novely Zákona 13/1997Sb. - 2. etapa

| | m.j. | počet | cena/m.j. | celkem | Poznámka |
|---|------|-------|-----------|--------|--|
| DP0 - Podklady | | | | | |
| Geodetické zaměření v lokalitách portálů dotčených úpravou VLKP - krajnice, střední dělicí pás, hrany vozovky v rozsahu +-10m od předpokládaného místa umístění portálu (I/23 - 6, I/41 - 1, I/42 - 13, I/50 - 6, I/52 - 6)=32ks | | | | | |
| Diagnostický průzkum vybraných stávajících portálových konstrukcí ŘSD ČR včetně zpracování "portálového listu" k zavedení do BMS (I/23 - 5, I/41 - 1, I/42 - 13, I/50 - 5, I/52 - 5)=29+26=55ks | | | | | |
| Statické posouzení vybraných stávajících portálových konstrukcí (I/23 - 5, I/41 - 1, I/42 - 13, I/50 - 5, I/52 - 5)=29ks | | | | | |
| Data správců IS v místech portálových konstrukcí | | | | | |
| Podklady pro bezpečnostní zařízení v oblastech portálů | | | | | |
| Geodetické zaměření v lokalitách nových bezpečnostních zařízení | | | | | |
| Ostatní podklady | | | | | |
| Data katastru nemovitostí pro všechny oblasti změn DZ pro účely stanovení místní úpravy provozu a prokázání umístění značek na pozemky - získání DKM a jejich zpracování | | | | | |
| Výkresy VLKP na portálech pro předběžné stanovení budoucích rozměrů včetně předjednání jejich vizuální podoby s ŘSD a PČR pro účely posouzení portálů | | | | | |
| DP1 - Stanovení místní úpravy provozu | | | | | |
| Zajištění dokladové části pro stanovení místní úpravy provozu - vlastníci dotčených PK (ŘSD ČR, SUS JMK, Brněnské komunikace a.s.) - Policie ČR (KŘP JMK OSDP, PČR BRNO DI, Ministerstvo vnitra) | | | | | |
| Zajištění stanovení místní úpravy provozu - Ministerstvo dopravy ČR - Krajský úřad Jmk - Odbor dopravy (Magistrát města Brna, Pohořelice, Židlochovice, Vyškov, Kuřim) | | | | | Nejí předmětem plnění - stanovení KU JMK OD v rozsahu I/23, I/41, I/43, I/52 |
| DP2 - Projektová dokumentace PDPs | | | | | |
| Svislé a vodorovné dopravní značení v členění na SO dle správců dotčených komunikací a jednotlivé komunikace v majetkové správě ŘSD ČR. Dokumentace svislého a vodorovného značení bude využita pro projednání a stanovení místní úpravy provozu. V počtech ks značek a portálů jsou zahrnuty pro jednotlivé silnice i silnice nižších tříd navazující na příslušnou pozemní komunikaci uvedenou v záhlaví dílčí tabulky. | | | | | |
| I/23 | | | | | |
| Svislé a vodorovné značení | | | | | |
| Portály | | | | | |
| Vzorové výkresy velkoplošného dopravního značení na portálech pro stanovení rozměrů | | | | | |
| Vzorové výkresy velkoplošného dopravního značení ostatní pro stanovení rozměrů | | | | | |
| Výpis parcel umístění svislého DZ | | | | | |
| Soupis prací ASPE, OTSK-SPK, dle vyhlášky 230/2012Sb. | | | | | |
| I/41 | | | | | |
| Svislé a vodorovné značení | | | | | |
| Portály | | | | | |
| Vzorové výkresy velkoplošného dopravního značení na portálech pro stanovení rozměrů | | | | | |
| Výpis parcel umístění svislého DZ | | | | | |
| Soupis prací ASPE, OTSK-SPK, dle vyhlášky 230/2012Sb. | | | | | |
| I/42 | | | | | |
| Svislé a vodorovné značení | | | | | |
| Portály | | | | | |
| Vzorové výkresy velkoplošného dopravního značení na portálech pro stanovení rozměrů | | | | | |
| Vzorové výkresy velkoplošného dopravního značení ostatní pro stanovení rozměrů | | | | | |
| Výpis parcel umístění svislého DZ | | | | | |
| Soupis prací ASPE, OTSK-SPK, dle vyhlášky 230/2012Sb. | | | | | |
| I/43 | | | | | |
| Svislé a vodorovné značení | | | | | |
| Vzorové výkresy velkoplošného dopravního značení ostatní pro stanovení rozměrů | | | | | |
| Výpis parcel umístění svislého DZ | | | | | |
| Soupis prací ASPE, OTSK-SPK, dle vyhlášky 230/2012Sb. | | | | | |
| I/50 | | | | | |
| Svislé a vodorovné značení | | | | | |
| Portály | | | | | |
| Vzorové výkresy velkoplošného dopravního značení na portálech pro stanovení rozměrů | | | | | |
| Vzorové výkresy velkoplošného dopravního značení ostatní pro stanovení rozměrů | | | | | |
| Výpis parcel umístění svislého DZ | | | | | |
| Soupis prací ASPE, OTSK-SPK, dle vyhlášky 230/2012Sb. | | | | | |
| I/52 | | | | | |
| Svislé a vodorovné značení | | | | | |
| Portály | | | | | |

| | m.j. | počet | cena/m.j. | celkem | Poznámka |
|--|------|-------|-----------|------------------|--|
| Vzorové výkresy velkoplošného dopravního značení na portálech pro stanovení rozměrů | | | | | |
| Vzorové výkresy velkoplošného dopravního značení ostatní pro stanovení rozměrů | | | | | |
| Výpis parcel umístění svislého DZ | | | | | |
| Soupis prací ASPE, OTSK-SPK, dle vyhlášky 230/2012Sb. | | | | | |
| D46 | | | | | |
| Svislé a vodorovné značení | | | | | |
| Vzorové výkresy velkoplošného dopravního značení ostatní pro stanovení rozměrů | | | | | |
| Soupis prací ASPE, OTSK-SPK, dle vyhlášky 230/2012Sb. | | | | | |
| D52 | | | | | |
| Svislé a vodorovné značení | | | | | |
| Vzorové výkresy velkoplošného dopravního značení ostatní pro stanovení rozměrů | | | | | |
| Soupis prací ASPE, OTSK-SPK, dle vyhlášky 230/2012Sb. | | | | | |
| Město Brno - jen podklad pro stanovení místní úpravy | | | | | |
| Směrníky | | | | | |
| Vzorové výkresy velkoplošného dopravního značení na portálech pro stanovení rozměrů | | | | | |
| Jihomoravský kraj - jen podklad pro stanovení místní úpravy | | | | | |
| Směrníky | | | | | |
| Vzorové výkresy velkoplošného dopravního značení na portálech pro stanovení rozměrů | | | | | |
| Přeložky a zabezpečení IS v místech portálů | | | | | |
| Přeložky a zabezpečení IS | | | | | |
| DP3 - Ohlášení stavby - portály ŘSD ČR | | | | | |
| Zpracování DOS z PDPS ve skladbě dle vyhlášky 146/2008Sb. | | | | | |
| Záborový elaborát na každý nový nebo stavebně upravovaný portál | | | | | |
| Zajištění dokladové části pro ohlášení nových nebo upravovaných portálů | | | | | |
| Majetkoprávní projednání - souhlas se stavbou | | | | | |
| Zajištění Ohlášení stavby pro každou silnici na níž bude nový nebo upravovaný portál - Krajský úřad Jmk | | | | | Není předmětem plnění - Ohlášení KU JMK OD v rozsahu I/23, I/41, I/42, I/50, I/52 |
| Správní poplatek za každou silnici na níž bude nový nebo upravovaný portál 5x Radiála 2x VMO | | | | | Není předmětem plnění - správní poplatky I/23, I/41, I/43, I/50, I/52 |
| Ostatní činnosti | | | | | |
| Projednání v rámci výrobních výborů | | | | | |
| Planopráce, kompletace - projednání stanovení místní úpravy provozu, v rámci DP1 | | | | | |
| Planopráce, kompletace - stanovení místní úpravy provozu, v rámci DP1 | | | | | |
| Planopráce, kompletace - PDPS, v rámci DP2 | | | | | |
| Planopráce, kompletace - projednání ohlášení portálů, v rámci DP3 | | | | | |
| Planopráce, kompletace - ohlášení portálů čistopis, v rámci DP3 | | | | | |
| Celkem bez DPH | | | | 4 334 450 | |
| DPH 21% | | | | 910 235 | |
| Celkem včetně DPH | | | | 5 244 685 | |