

## DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 67/2016

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel:

**Město Tábor**

sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené na základě příkazní smlouvy společností

**BYTES Tábor s.r.o.**

sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty

Zastoupené jednatelem společnosti Ing. Ondřejem Semerákem

spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

telefon: [REDACTED]

fax. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

##### 1.2. Zhotovitel:

**Kadlec okna dveře s.r.o.**

Zastoupený p. Františkem Kadlecem

Sídlo: Purkyňova 2986, 390 02 Tábor

IČ: 28118944

DIČ: CZ28118944

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: 18275 oddíl C, Krajský soud v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: František Kadlec

tel: / [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: František Kadlec – jednatel společnosti

Věci technické: [REDACTED] – obchodní zástupce

dále jen **zhotovitel**

## Oprava omítek pláště objektu čp. 1595-97, ul. Kamarýtova, Tábor

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 67/2016 dle článku 11 smlouvy o dílo.

### 2.

#### PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 4 Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy se oproti původní smlouvě rozšiřuje o demontáž a zpětnou montáž podokapních žlabů, výměnu prasklého dešťového svodu, navýšení plochy omítek o sklepní okénka, opravu podlahy balkonů a snižuje o odečet rezervy na technické detaily.

### 3.

#### DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11 smlouvy o dílo posun termínu dokončení z důvodu vyřešení administrativních postupů.

##### Doba plnění:

- dokončení celého díla: **23.11.2016**

### 4.

#### Cena díla

4.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 2 Předmět plnění tohoto dodatku č.1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	1 927 764 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>- 7 164 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	1 920 600 bez DPH
DPH 15%	288 090 Kč
<b>Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku 1</b>	<b>2 208 690 Kč s DPH</b>

### 5.

#### Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.3 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

5.4 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:  
- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 22.11.2016

V Táboře dne 22.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Olga Bastlová  
místostarostka  
Město Tábor

.....  
František Kadlec  
jednatel společnosti  
Kadlec okna dveře s.r.o.

