

Dodatek č. 1

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 7. 2016

1. SMLUVNÍ STRANY DODATKU

Objednatel:

Název: **Město Ivančice**
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO: 002 81 859
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 125911/0100
zastoupený: Milan Buček, starosta města
Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v čl. 18.3.9 této smlouvy o dílo.
(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: **H & B delta, s.r.o.**
Sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsaná v obchodním rejstříku: krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
zastoupený: Ing. Ondřej Hurta – ředitel a jednatel společnosti

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí: Radek Filák
Mistr stavební výroby/zástupce: František Papšík

IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Vsetín
č. účtu: 6745970287/0100
(dále též „**Zhotovitel**“)

ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) tento smluvní dodatek (dále jen „**dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Předmět díla veřejné zakázky „**Oprava krovu a střešního pláště Besedního domu v Ivančicích**“ se mění na základě vzniklých méněprací a víceprací. Položkové rozpočty těchto méněprací a víceprací, včetně celkové rekapitulace tvoří přílohy tohoto dodatku.

3. CENA DÍLA

3.1. Cena díla dle článku 4. odst. 4.1.2 smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla dle smlouvy celkem bez DPH	2.686.429,- Kč
Přípočet víceprací	399.448,- Kč
Odpočet méněprací	- 295.986,- Kč
Celková cena dle tohoto dodatku bez DPH	2.789.891,- Kč

Nejedná se o podstatnou změnu závazku SOD dle § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. ZZVZ a v souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ.

% vyjádření víceprací ve vztahu k § 222 odst. 4 písm. b) pod 2 ZZVZ: 14,86 %

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny
- 4.2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
 - Příloha č. 1 „Celková rekapitulace VCP a MP“
 - Příloha č. 2 „Položkový rozpočet stavby - Vícepráce“
 - Příloha č. 3 „Položkový rozpočet stavby - Méněpráce“

D o l o ž k a

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah tohoto dodatku byl schválen usnesením č. 28/R32 na jednání Rady **Města Ivančice** konané dne 23. 11. 2016.

Rada **Města Ivančice** rozhodla uzavřít tento dodatek na svém zasedání č. 32 dne 23. 11. 2016 usnesením č. 28.

Objednatel

Zhotovitel

V Ivančicích dne 24. 11. 2016

Ve Vsetíně dne 24. 11. 2016

Milan Buček
Starosta města

Ing. Ondřej Hurta
ředitel a jednatel společnosti