

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 503/KSÚS/2015

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Swietelsky stavební s.r.o.

Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79 Karlín, 180 00 Praha 8

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zápis v OR: Krajský soud v v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Jednající: Ing. Jan Štěpánek, ředitel oblasti Mosty na základě plné moci
Ing. Martin Poláček, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací oblasti Mosty, na základě plné moci

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Jan Štěpánek, ředitel oblasti Mosty na základě plné moci

Ing. Martin Poláček, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací oblasti Mosty, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.8.2015 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3**“ a dále dodatky č. 1, 2 a 3 (dále jen „**Dílo**“).
2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace stavebních prací došlo k nutným změnám v soupisu prací a výkazu výměr, vyskytla se potřeba zvýšení výměr u jiných položek a zavedení položek nových (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu

investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 339 031,10 Kč bez DPH, 410 227,63 Kč s DPH a nepřekračuje tak 30 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se v souladu s článkem 6.6 Smlouvy o dílo Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
5. Smluvní strany tímto stvrzují, že Vícepráce byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění za použití ustanovení § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Články 8.1 - 2. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena stavby bez DPH	DPH 21 %	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
6 308 603,40 Kč	1 324 806,71 Kč	7 633 410,11 Kč

2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr se mění dle soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí Evidenčního listu změny stavby a zároveň přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění dodatků 1, 2 a 3 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby

V Říčanech dne 29.9.2016

Objednatel:

V Praze dne 29.9.2016

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Ing. Jan Štěpánek, ředitel oblasti Mosty na základě plné moci
Ing. Martin Poláček, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací oblasti Mosty, na základě plné moci