

ZBV č.1

stavby

„III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu ev. č. 11628-3“

Přílohy:

1. krycí list změny
2. evidenční list změny stavby
3. zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO
4. přehled změn stavby
5. rozpis ocenění změn položek pro ZBV č. 1
6. přehled dokladů ZBV
7. přehled víceprací
8. změnový rozpočet č. 1
9. cenová kalkulace jednotkových cen nových položek

Výtisk č.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo změny stavby:
III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3	1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
SO 201 - most ev. č. 11628 - 3	
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
	adresa: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
	IČ: 00066001
Zastoupený:	název:
	adresa:
	IČ:
Zhotovitel:	název: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Mosty
	adresa: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín
	IČ: 48035599

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 11628 - 3	201	1.

Strany smlouvy o dílo č. S16 - 019 - 0033 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 18.8.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Mosty, Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8-Ka

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o změně	1 A4		
Přehled změn	1 A4	1,2	Objednatel
Rozpis ocenění	1 A4	3	Zhotovitel
Přehled dokladů	1 A4	4	Projektant
Ostatní přílohy dle přehledu dokladů	33 A4	5	TDI

Iniciátor změny: DIO - MÚ Dobříš; prodloužení doby výstavby - nepředvídatelné události, zimní technologická přestávka, viz body níže

Popis a zdůvodnění změny:

Zásadní změnou v DIO je prodloužení doby výstavby a navýšení počtu dopravních značek a změna režimu DIO na základě potřeby a požadavku MÚ Dobříš.









Do výsledné ceny DIO se promítá faktor prodloužení doby výstavby v závislosti na překážkách ve výstavbě předem nepředvídatelných:

- komplikace v rozhodování Památkového úřadu v otázce přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého;
- znečišťující látky prostupující kanalizačním potrubím na vtoku mostu, viz dodatek č. 3 SoD;
- navýšení počtu dopravních značek na základě požadavku MÚ Dobříš, KÚ Středočeského kraje-odboru dopravy, dopravců - Arriva s.r.o., Uher s.r.o., starosty Obce Voznice - p. Lebla oproti DIO navrženému v zadávací dokumentaci stavby a s tím spojené nové projekty DIO a jejich projednávání s příslušnými úřady.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	339 031,10	339 031,10

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS, DSPS	jméno	Ing. Jan Luxemburk	datum	29.9.2016	podpis	
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jaroslav Havlíček	datum	29.9.2016	podpis	
TDI	jméno	pan Aleš Miller	datum	29.9.2016	podpis	
Objednatel	jméno	pan Slavomír Kellner	datum	29.9.2016	podpis	
Autorský dozor	jméno	Ing. Marek Pelant	datum	29.9.2016	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	29.9.2016	podpis	
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o.	jméno	Ing. Jan Štěpánek	datum	29.9.2016	podpis	
	jméno	Ing. Martin Poláček	datum	29.9.2016	podpis	
Změna stavby (ZBV) - krycí list						Číslo paře:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č.: 1**

Název stavby: III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - most ev. č. 11628 - 3

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
4 961 507,41

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 961 507,41	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH




	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	339 031,10	339 031,10	6,83%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	339 031,10	5 300 538,51	339 031,10

Vyjádření - souhlas se změnou

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Jaroslav Havlíček	souhlasím		
Projektant (autor. dozor):	Ing. Marek Pelant	souhlasím		
Stavební dozor:	pan Aleš Miller	souhlasím		
Zástupce objednatele:	pan Slavomír Kellner	souhlasím		
Zaměstnanec objednatele odpovědného za cenové projednání změny:	Miroslav Dostál jr.	souhlasím		

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZBV 1

Změna soupisu prací (SO/PS)
č. ZBV 1

Číslo a název stavby: III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3

číslo a název SO: SO 201 - Most ev.č. 11628-3

číslo a název rozpočtu:

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	m. j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství i rozdílu	cena za m. j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	HOD	0,00	80,000	80,000	580,00	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	100,00
vypracování změny projektu DIO vč. projednání 1. prodloužení 59 hod.													
vypracování změny projektu DIO vč. projednání 2. prodloužení 21 hod.													
102	91000	NAJEM PROVIZORNIHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	DEN	0,00	146,000	146,000	1 481,90	0,00	0,00	216 357,40	216 357,40	216 357,40	100,00
1.3. - 31.3.2016													
1.4. - 30.4.2016													
1.5. - 31.5.2016													
1.6. - 22.7.2016													
103	91001	MONTÁŽ, PRONAJEM, DEMONTÁŽ DZ VOZNICE SSZ 1	KPL	0,00	1,000	1,000	21 872,60	0,00	0,00	21 872,60	21 872,60	21 872,60	100,00
23.7. - 31.8.2016													
(provoz po polovinách na žádost MÚ Dobříš)													
104	91002	MONTÁŽ, PRONAJEM, DEMONTÁŽ SEMAFOR VOZNICE	KPL	0,00	1,000	1,000	54 401,10	0,00	0,00	54 401,10	54 401,10	54 401,10	100,00
23.7. - 31.8.2016													
(provoz po polovinách na žádost MÚ Dobříš)													
Nové položky													
Celkem													
								0,00	0,00	339 031,10	339 031,10	339 031,10	100,00
								0,00	0,00	339 031,10	339 031,10	339 031,10	100,00

Poznámka k jednotkovým cenám nových položek:

pol. 101 - oceněno obvyklou cenou

pol. 102 až 104 - ceněno kalkulací (v příloze)

Za zhotovitele:

Datum:

Ing. Jan Štěpánek
Ing. Jan Štěpánek
ředitel odblasti MOSTY

Za objednatele:

Datum:

[Signature]

Krajské správa a údržba silnic
Středočeský územní úřad,
Příspěvková organizace

Záměstek ředitele
IČO: 00000000
Praha 5
Dělnická

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
ŘR - 186 00 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace změny stavby

Číslo změny stavby:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu év.č. 11628-3
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. 11628 - 3
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201

Doklad	Součást dokumentace ZBV (počet A4)	
	ANO	NE - Uloženo
Vícepráce	1	
Změnový rozpočet SO 201	3	
Kalkulace JC nových položek	2	
Faktura PROZNAK Praha, s.r.o. č.150711 z 11.4.2016	2	
Faktura PROZNAK Praha, s.r.o. č.160132 z 5.9.2016	3	
zápis č. 17 z KD stavby z 9.6.2016	1	
Dodatek č. 3 k SoD z 23.6.2016		4 - archiv Objednatele
Veřejná vyhláška MÚ Dobříš z 13.7.2016: SSZ + semafor na žádost MÚ Dobříš	2	
Fotodokumentace - socha sv. Jana Nepomuckého	3	
Zápis z místního šetření o soše sv. Jan Nepomuckého	1	
Požadavek MÚ Dobříš, Středočeského kraje-odboru dopravy, dopravců - Arriva s.r.o., Uher s.r.o., starosty Obce Voznice - p. Lebla na změnu DIO oproti zadávací dokumentaci - vytvoření točky autobusů a změny dopravní trasy na délku 23 km	14	
žádost o změnu rozsahu díla - dopis KSÚS	1	
celkem A4	33	

PŘEHLED VÍCEPRACÍ		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3		SO/PS: SO 201 - most ev. č. 11628-3
Název změny: prodloužení výstavby + změna DIO		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Zásadní změnou v DIO je prodloužení doby výstavby a navýšení počtu dopravních značek a změna režimu DIO na základě potřeby a požadavku MÚ Dobříš, KÚ Středočeského kraje-odboru dopravy, dopravců - Arriva s.r.o., Uher s.r.o., starosty Obce Voznice - p. Lebla.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Do výsledné ceny DIO se promítl faktor prodloužení doby výstavby v závislosti na překážkách ve výstavbě předem nepředvídatelných:		
a) komplikace v rozhodování Památkového úřadu v otázce přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého;		
b) znečišťující látky prostupující kanalizačním potrubím na vtoku mostu, viz dodatek č. 3 SoD;		
c) navýšení počtu dopravních značek na základě požadavku MÚ Dobříš, KÚ Středočeského kraje-odboru dopravy, dopravců - Arriva s.r.o., Uher s.r.o., starosty Obce Voznice - p. Lebla oproti DIO navrženému v zadávací dokumentaci stavby a s tím spojené nové projekty DIO a jejich projednávání s příslušnými úřady.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
339 031,10 Kč		6,83% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů	<u>neovlivní</u>	
Poznámky:		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu év.č. 11628-3
 SO 201 - most ev. č. 11628 - 3

Název stavby:
 Název stavebního objektu

Změnový rozpočet č. 1 - cena včetně ZBV

typ_r adku	polozka	var_ polozky	popis	mj	mnozství	jedn_cena	cena_celkem
S	0 SO 201 + DIO		Most ev.č. 11628-3 vč. dopravné inženýrského opatření				5 300 538,51
O	1 SO 201		Most ev.č. 11628-3				4 624 317,71
O1	2 SO 201		Most ev.č. 11628-3				
SD	1 0		Všeobecné konstrukce a práce				
P	1 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	569,227	64,40	36 658,22
P	2 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	259,67	103,00	26 746,01
P	3 014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK	M3	1,5	76,10	114,15
SD	2 1		Zemní práce			0,00	
P	4 11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	105,993	17,60	1 865,48
P	5 113336		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	129,835	386,40	50 168,24
P	6 113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	33,99	995,40	33 833,65
P	7 11512		ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 1000L/MIN	HOD	1008	99,50	100 296,00
P	8 123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	149,813	112,40	16 838,98
P	9 123836		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 12KM	M3	149,813	112,40	16 838,98
P	10 124836		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. II, ODVOZ DO 12KM	M3	34,178	103,00	3 520,33
P	11 125736		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	1,5	146,40	219,60
P	12 12926		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 300MM	M2	67,2	38,60	2 593,92
P	13 12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	9	644,10	5 796,90
P	14 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	22,363	154,60	3 457,32
P	15 131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 12KM	M3	2,724	112,40	306,18
P	16 131836		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 12KM	M3	155,684	114,80	17 872,52
P	17 132836		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 12KM	M3	0,815	154,60	126,00
P	18 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	493,027	21,10	10 402,87
P	19 17250		ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH NAKUPOVANÝCH	M3	1,111	1030,50	1 144,89
P	20 17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT	M3	13,44	181,50	2 439,36
P	21 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	8,923	80,80	720,98
P	22 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	174,888	1118,30	195 577,25
P	23 18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	10	58,60	586,00
P	24 18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	10	29,30	293,00
P	25 18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	10	29,30	293,00
P	26 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	10	17,60	176,00
P	27 183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	10	21,10	211,00

P	28	18600	R	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,3	100,70	30,21
SD	3	2		Základy	M	18,4	0,00	18 961,20
P	29	21263		TRATIVODOVÝ KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M3	1,45	1030,50	3 158,25
P	30	21331		DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENAŽNÍHO)	M2	52,227	2178,10	3 974,47
P	31	21361	R	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	155,48	76,10	1 183 436,02
P	32	22684	R	ZÁTAŽNÉ PAŽENÍ	M3	7,775	3805,80	29 590,10
P	33	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	22,43	4285,90	96 132,74
P	34	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	T	2,692	22249,00	59 894,31
P	35	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	M3	4,25	8782,50	37 325,63
SD	4	3		Svislé konstrukce	T	0,531	22249,00	11 814,22
P	36	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	27,953	1943,90	54 337,84
P	37	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	M3	82,339	7295,30	600 687,71
P	38	333213		OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE	T	10,292	22834,50	235 012,67
P	39	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	17,112	5328,10	91 174,45
P	40	333365		VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	2,567	22249,00	57 113,18
SD	5	4		Vodorovné konstrukce	M3	18,828	2517,70	47 403,26
P	41	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZAOLBENÉ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	3,084	11194,80	34 524,76
P	42	421365	a	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	M3	4,713	2716,70	12 803,81
P	43	451312	b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	96,235	1112,50	107 061,44
P	44	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	22,796	644,10	14 682,90
P	45	457313		VYROVŇAVACÍ A SPAD PROSTÝ BETON DO C16/20 (B20)	M3	15,522	8958,20	139 049,18
P	46	46587		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	12,438	3384,20	42 092,68
P	47	46451		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOM KAMENE	M3	72,048	275,20	19 827,61
P	48	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M2	50,4	181,50	9 147,60
P	49	467383		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C16/20 (B20) VČET VÝZT	M2	621	12,90	8 010,90
SD	6	5		Komunikace	M2	349	286,90	100 128,10
P	50	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M2	272	377,10	102 571,20
P	51	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	246,34	497,70	122 603,42
P	52	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	6	409,90	2 459,40
P	53	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	34,6	494,20	17 099,32
P	54	574C58		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM	M2	6,2	216,60	1 342,92
P	55	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	46,725	995,40	46 510,07
P	56	582621		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	104,584	99,50	10 406,11
SD	7	7		Přidružená stavební výroba	M2	11,354	221,30	2 512,64
P	57	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	M	8	99,50	796,00
P	58	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY VYZTUŽENÁ				
P	59	711452		IZOL MOST POD VOZOVKOU ASF PÁSY S PEČETÍ VRST				
P	60	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A				
P	61	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C				
SD	8	8		Potrubi				
P	62	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM				

P	63	87634			CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	6	182,70	1 096,20
SD	9	9			Ostatní konstrukce a práce			0,00	
P	64	9112A1			ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	7,225	5679,40	41 033,67
P	65	9115C1			SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	23,4	2810,40	65 763,36
P	66	9117C1			SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16	7611,50	121 784,00
P	67	91721			ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	14,8	181,50	2 686,20
P	68	91722			CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	11,622	216,60	2 517,33
P	69	919111			ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	14,5	76,10	1 103,45
P	70	931326			TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	14,5	216,60	3 140,70
P	71	931327			TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	21,382	216,60	4 631,34
P	72	93135			TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	35,882	58,60	2 102,69
P	73	935212			PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVAR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM	M	14	702,60	9 836,40
P	74	936315	R		DROBNÉ DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 (B37)	KUS	2	181,50	363,00
P	75	93656			NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	6	415,70	2 494,20
P	76	966136			BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	146,173	878,30	128 383,75
P	77	966813	R		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	21,5	175,70	3 777,55
P	78	97811			OTLUČENÍ OMÍTKY	M2	139,425	299,80	41 799,62
					Nové položky				
P	101		2940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DIO	HOD	80	580	46 400,00
P	102		91000		NÁJEM PROVIZORNÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	DEN	146	1481,9	216 357,40
P	103		91001		MONTÁŽ, PRONÁJEM, DEMONTÁŽ DZ VOZNICE SSZ 1(23.7.-31.8.2016)	KPL	1	21872,6	21 872,60
P	104		91002		MONTÁŽ, PRONÁJEM, DEMONTÁŽ SEMAFOR VOZNICE(23.7.-31.8.2016)	KPL	1	54401,1	54 401,10
O1	3	SO 201-DIO			Dopravné inženýrské opatření			0,00	676 220,80
SD	1	1			Zemní práce			0,00	
P	1	113726			FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	97,5	1030,50	100 473,75
SD	2	5			Komunikace			0,00	
P	2	577202			VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK	M2	1950	12,90	25 155,00
P	3	577401			VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU	M3	97,5	5328,10	519 489,75
SD	3	7			Přidružená stavební výroba			0,00	
P	4	711127		R	PE FÓLIE PRO ZAKRYTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KUS	8	17,60	140,80
SD	4	9			Ostatní konstrukce a práce			0,00	
P	5	91355			EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2	1932,20	3 864,40
P	6	914124			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	18	257,60	4 636,80
P	7	914131			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	4	2166,40	8 665,60
P	8	914424			DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	7	1826,80	12 787,60
P	9	916324			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1	1007,10	1 007,10

Dokladová část k ZBV č.1

stavby

„III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu ev. č. 11628-3“

Přílohy:

1. doklady ke změně DIO na požadavek MÚ Dobříš, KÚ Středočeského kraje, dopravců, starosty Voznice,...
2. Zápis z místního šetření o soše sv. Jana Nepomuckého
3. fotodokumentace sochy sv. Jana Nepomuckého
4. Veřejná vyhláška MÚ Dobříš z 13.7.2016
5. Zápis č. 17 z KD stavby z 9.6.2016
6. faktura č. 160132 z 5. 9. 2016
7. faktura č. 150711 z 11. 4. 2016

1



Městský úřad
Dobříš

odbor výstavby a životního
prostředí,
oddělení výstavby,
úsek doprava a silniční hospodá

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 01. 09. 2015
NAŠE SP.ZN.: MDOB/4308/2015/VYST
Č.J.:
VYŘIZUJE: Koutová Věra
TELEFON: 318 533 321
FAX: 318 533 335
E-MAIL: koutova@mestodobris.cz
DATUM: 11. 09. 2015

Protokol

sepsaný dne 11.9.2015 v kanceláři Městského úřadu v Dobříši za přítomnosti:

za odbor výstavby a ŽP, MěÚ Dobříš	- p. Koutová, Ing. Vonášek
Krajský úřad Stř. kraje, odbor dopravy	- p. Humlová Jarmila
Proznak Praha, s.r.o., Pikovická 244/17 Praha 4	- p. Pařízek
ARRIVA Střední Čechy, s.r.o., provozovna Dobříš	- p. Jiří Sladký
ARRIVA Praha, s.r.o., provozovna Příbram	- p. Ladislav Češka
Uher, spol. s r.o., Řevnická 605, Mníšek p. Brdy	- p. Jírota
KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5	- p. Kellner, p. Pohunek
Swietelsky stavební, s.r.o., Pražská tř. 495, České Budějovice	- Ing. Havlíček,
Obec Voznice	- p. Lebl, starosta
Ropid Praha	- p. Sobota

Předmět

schůzky bylo ústní jednání ve věci podané žádosti společnosti Proznak Praha, s.r.o. Pikovická 244/17 Praha 4, zastupující v plné moci společnost Swietelsky stavební, s.r.o., Pražská tř. 495, České Budějovice, jako dodavatele pro stavbu : „*III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3*“, o povolení úplné uzavírky silnice III/11628 v zástavbě obce Voznice. Investor stavby KSUS Středočeského kraje.

Jedná se o :

- *povolení zvláštního užívání a úplné uzavírky silnice III/11628 v zástavbě obce Voznice, z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci mostu ev.č. 11628-3*
- *projednání objízdných jízdních řádů linkové autobusové dopravy.*

Návrh dopravně inženýrského opatření pro stanovení přechodné úpravy provozu zpracovala firma Proznak Praha, s.r.o., Pikovická 244/17 Praha 4, p. Michal Pařízek, tel. 775 215 217.

Druh uzavírky: úplná, platí pro veškerý provoz, i autobusy pravidelné linkové dopravy.

Uzavřený úsek silnice III/11628 při úplné uzavírcce: ULS : 1243A052 – 1243A003 v km cca 4,700-4,800 v obci Voznice, v místě mostu ev.č. 11628-3. Délka uzavřeného úseku: cca 100m.

Objízdná trasa pro úplnou uzavírku mimo BUS :

Objízdná trasa z obce Voznice: po silnici III/11628 do Nové Vsi pod Pleší, po silnici III/116 přes Malou Hrašticí do Nového Knína, pak po silnici II/114 přes Starou Huť, Mokrovraty do Dobříše, a zpět na silnici III/11628 do Voznice. Délka objízdné trasy: cca 23 km.

Trasa pro BUS :

Autobusy pojedou po následující trase:

- ve směru do Dobříše : sjezd na exitu 24 (vpravo) silnice R4 u obce Voznice, přes zpevněnou část, propojující stávající komunikace(otočkou) a to silnici III/11628 a místní komunikaci (andělské schody), obslouží se náhradní autobus. zastávka Voznice – obousměrná, vrátí se zpět na R4
- ve směru na Prahu: bude trasa s využitím vytvořené otočky zpět na R4.

Termín uzavírky: dohodnutý od 5.10.2015 – 15.4.2016, s tím, že v případě nepříznivých klimatických podmínek bude podána žádost o prodloužení uzavírky.

Osoba odpovědná za organizaci a zabezpečení uzavírky a objízdné trasy bude :

- firma Proznak Praha, s.r.o.,Pikovická 244/17 Praha 4, p. Michal Pařízek, tel. 775 215 217.

Osoba odpovědná provádění stavebních prací bude :

- firma Swietelsky stavební, s.r.o., Pražská tř. 495, České Budějovice –Ing. Havlíček, tel. 602 415 631

Žadatel před zahájením uzavírky požádá Policii ČR,KŘ,DI Příbram o provedení kontroly dopravního značení.

Předepsané označení uzavírky a objízdné trasy zabezpečí žadatel na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížd'ky. Po dokončení prací budou dopravní značky přechodné úpravy provozu okamžitě odstraněny.

Stavební práce budou prováděny dle harmonogramu stavebních prací- 26 týdnů.

Vlastník silnice, tj. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, se stavbou souhlasí za podmínek – viz Smlouva o dílo.

Vyjádření obce Voznice: souhlasí s uzavírkou silnice i s přemístěnou autobusovou zastávkou mimo zástavbu obce, zajistí pomoc při provádění zimní údržby silnice.

Vyjádření Krajského úřadu St. kraje, odboru dopravy, dopravců a ROPIDU: dopravci v souvislosti se stanovenou objízdnou trasou, posoudí případné časové úpravy spojů stávajících JŘ a žádosti o změnu předloží dopravnímu úřadu a do CISU v termínu do 14.9.2015, platnost objízd'kových JŘ bude do 15.4.2016, s tím, že případné změny bude včas oznámeny.

Závěr z jednání:

Po doložení dokladů, potřebných pro rozhodování, tj.:

- vyjádření Policie ČR, KŘ, DI Příbram, včetně odsouhlaseného DIO,
- souhlasy obcí po objízdné trase
- projednané objížďkové JŘ
- před vydáním rozhodnutí o úplné uzavírcce silnice III/11628 bude nutno u speciálního stavebního úřadu požádat o povolení ohlášení terénních úprav prostoru pro vytvoření nové otočky autobusů. Rozměry otočky schválené při místním šetření dne 11.9.2015 všemi účastníky řízení jsou: délka 18m, šířka 10m., dále bude vytvořen nástupní ostrůvek provizorní autobusové zastávky v šířce 1,0m a délce 18m. Projekt otočky ve stupni pro ohlášení stavby bude doplněn o výkres dopravního značení (DIO), řešící tuto situaci

bude odbor výstavby a ŽP, oddělení výstavby, úsek SH MěÚ Dobříš, jako příslušný silniční správní úřad, vydávat o povolení úplné uzavírcce silnice III/11628.

Skončeno, přečteno, podepsáno.

Handwritten signatures of participants in the meeting, arranged in two columns. The left column contains five signatures, and the right column contains three. The signatures are written in cursive and are not legible as text.

1

Dobříš

Městský úřad

Dobříš

odbor výstavby a životního prostředí,
oddělení výstavby,
úsek doprava a silniční hospodářství

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 01. 09. 2015
NAŠE SP.ZN.: MDOB/4308/2015/VYST
Č.J.: MDOB 25611/2015/KOT
VYŘIZUJE: Koutová Věra
TELEFON: 318 533 321
FAX: 318 533 335
E-MAIL: koutova@mestodobris.cz
DATUM: 30. 09. 2015

**Proznak Praha, s.r.o.,
Pikovická 244/17
147 00 Praha 4**

V Ý Z V A

Žadatel : společnost PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická: 244/7, Praha 4, IČ: 27166392, zastupující v plné moci společnost SWITELSKY stavební, s.r.o., Pražská tř.495/58, České Budějovice (IČ: 48035599), jako zhotovitel stavebních prací pro Středočeský kraj, podal dne 1.9.2015 návrh na vydání **povolení úplné uzavírky silnice III/11628 v obci Voznice**, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě : „**Rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3, Voznice**“.

Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, úsek doprava a silniční hospodářství, podle § 40 odst. 4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, jako příslušný silniční správní úřad pro silnice, zahájil správní řízení a v průběhu řízení shledal, že návrh není úplný a je třeba doložit chybějící:

- vyjádření Policie ČR, KŘ, DI Příbram, včetně odsouhlaseného DIO,
- projednané objízdné JŘ (2128M17 21284)
- povolení zvláštního užívání silnice III/11628 pro vytvoření nového provizorního obratiště BUS,

a proto podle § 45 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, výše uvedeného navrhovatele vyzývá, aby ve lhůtě **do 30.10.2015** odstranil nedostatek návrhu podaného dne 1.9.2015 tím, že doplní výše uvedené chybějící podklady.

Nebude-li nedostatek podaného návrhu ve stanovené lhůtě odstraněn, bude správní řízení podle § 66 odst.1 písm.c) správního řádu zastaveno.

USNESENÍ

V ý r o k o v á č á s t :

Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, úsek doprava a silniční hospodářství, současně s výzvou k odstranění nedostatků návrhu na vydání povolení úplné uzavírky silnice III/11628 v obci Voznice, rozhodl takto:

Podle § 64 odst.1 písm.c) zákona č.500/2004Sb., správní řád, se řízení ve výše uvedené věci zahájené podáním návrhu, který podal výše uvedený navrhovatel dne 1.9.2015

p ř e r u š u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Žadatel : společnost PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/7, Praha 4, IČ: 27166392, zastupující v plné moci společnost SWITELSKY stavební, s.r.o., Pražská tř.495/58, České Budějovice (IČ: 48035599), jako zhotovitel stavebních prací pro Středočeský kraj, podal dne 1.9.2015 návrh na vydání povolení úplné uzavírky silnice III/11628 v obci Voznice, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě : „Rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3, Voznice“. Dnem podání žádosti bylo v dané věci zahájeno řízení. Příslušný silniční správní úřad pro silnice zahájil správní řízení a v průběhu řízení shledal, že návrh není úplný a je třeba doložit chybějící:

- vyjádření Policie ČR , KŘ, DI Pífbam, včetně odsouhlasení DIO,
- projednané objízdné JŘ *(přes dle řízení)*
- povolení zvláštního užívání silnice III/11628 pro vytvoření nového provizorního obratiště BUS , včetně vyjádření vlastníků správců sítí.

P o u č e n í o o p r a v n ě m p r o s t ř e d k u:

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst.5 správního řádu odvolat do patnácti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Dobříš. Podle § 76 odst.5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Koutová Věra
referent státní správy

D o r u č í s e:

Proznak Praha, s.r.o.,Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5
Swietelsky stavební, s.r.o., Pražská tř. 495, České Budějovice
Krajský úřad Stř. kraje, odbor dopravy, p. Jarmila Humlová
ROPID, Rytířská 10, Praha 1, Tomáš Nedvídek
ARRIVA Střední Čechy, s.r.o., provozovna Dobříš
ARRIVA Praha, s.r.o., provozovna Pífbam
Uher, spol. s r.o., Řevnická 605, Mníšek p.Brďy
Obec Voznice
Policie ČR, KŘ, DI Pífbam

1

Dobříš

Městský úřad

Dobříš

odbor výstavby a životního prostředí
oddělení výstavby
úsek dopravy a silničního
hospodářství

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 24. 09. 2015
NAŠE SP.ZN.: MDOB/4757/2015/VYST
Č.J.: MDOB 25855/2015/KOT
VYŘIZUJE: Koutová Věra
TELEFON: 318 533 321
FAX: 318 533 335
E-MAIL: koutova@mestodobris.cz
DATUM: 01. 10. 2015

PROZNAK Praha, s.r.o.
Pikovická 244/7
147 00 Praha 4

ROZHODNUTÍ

Výroková část

*Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, úsek dopravy a silničního hospodářství, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, jako příslušný silniční správní úřad, rozhodl na základě žádosti společnosti **PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/7, Praha 4, (IČ: 27166392)**, zastupující v plné moci společnost **SWITELSKY stavební, s.r.o., Pražská tř.495/58, České Budějovice (IČ: 48035599)**, jako zhotovitele stavebních prací pro Středočeský kraj, ze dne 24.9.2015, ve věci povolení zvláštního užívání silnice III/11628 v obci Voznice pro stavbu : „Rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3, Voznice“, takto:*

V souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a § 40 prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb., a na základě souhlasu vlastníka silnice, zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, souhlasu Obce Voznice a vyjádření orgánu Policie ČR, KŘ, DI Příbram, se společností **PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/7, Praha 4, (IČ: 27166392)**, zastupující v plné moci společnost **SWITELSKY stavební, s.r.o., Pražská tř.495/58, České Budějovice (IČ: 48035599)**,

p o v o l u j e

zvláštní užívání silnice III/11628 - užití části silničního pozemku na provádění stavebních prací, pro:

- Rekonstrukci mostu ev.č. 11628-3, Voznice
- DIO stavby „Rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3, Voznice“ – vytvoření provizorního obratiště BUS - nově vytvořenou zpevněnou plochu u obce Voznice v prostoru propojení komunikací: silnice III/11628, nájezdové větve z R4 a účelové komunikace „Andělské schody“, přes pozemky par.č. 2606/3, 2183/2 a 2606/4 v k.ú. Voznice.

v ULS :1243A052 – 1243A003 v km 4,400 - 4,600.

Pro zvláštní užívání silnice se stanovují tyto podmínky:

1. Zvláštní užívání silnice bude trvat v termínu: od 5.10.2015 – 15. 4. 2016.
2. Osoba odpovědná za průběh zvláštního užívání silnice bude: p. Michal Pařízek, tel. 775 215 217.
3. Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu.
4. Žadatel je povinen si před zahájením prací opatřit stanovisko správce inženýrských sítí o stávajících podzemních vedeních. Bez tohoto vyjádření nelze stavební práce zahájit. Za případné poškození stávajících podzemních vedení odpovídá žadatel.
5. Stavební práce:
 - při rekonstrukci mostu budou prováděny za úplné uzavírky silnice,
 - pro vytvoření provizorního obratiště BUS za **částečného omezení silničního provozu**
6. Dopravní značení místa zvláštního užívání, bude provedeno přenosnými dopravními značkami dle podmínky „Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích č.j. MDOB 25854/2015/Kot ze dne 1.10.2015 vydaného odborem výstavby a životního prostředí, úsek dopravy a silničního hospodářství MěÚ Dobříš.
7. Žadatel odpovídá za stav přechodné úpravy provozu po celou dobu trvání zvláštního užívání silnice. Po dokončení prací budou dopravní značky přechodné úpravy provozu okamžitě odstraněny.
8. Dotčený úsek silnice ani její součásti a příslušenství nesmí být při zvláštním užívání poškozeny ani znečišťovány.
9. Budou dodrženy podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, uvedené ve smlouvě o dílo : 503/KSÚS/2015 ze dne 18.8.2015.
Vytvoření provizorního obratiště BUS bude provedeno v souladu s dokumentací DIR, „*Obratiště BUS Voznice*“, v části BUS 1-3, zpracovanou společností PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/7, Praha 4, dne 16.9.2015.
10. Po ukončení zvláštního užívání bude silniční pozemek neprodleně uveden do původního stavu a protokolárně předán zpět zástupci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, obci Voznice a ŘSD ČR.
11. Po ukončení zvláštního užívání a po dobu záruční lhůty vyplývající z výše uvedeného protokolu je žadatel povinen zabezpečovat průběžně a bez prodlení odstraňování veškerých závad, vzniklých na dotčeném silničním pozemku z důvodu tohoto zvláštního užívání silnice. Neodstraní-li závady v dohodnuté lhůtě, je povinen uhradit veškeré škody, které vzniknou uživatelům silnice z titulu těchto závad a současně uhradí vlastníkům dotčených pozemků náklady spojené s jejich odstraněním.
12. Veškeré škody na dotčeném úseku silnice a účelové komunikace, jejich součástech a příslušenství, vzniklé v souvislosti s tímto jejím zvláštním užíváním, odstraní žadatel neprodleně na své vlastní náklady.

Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí podléhá pokutě pro fyzické osoby ve smyslu ustanovení § 42a odst. 1 písm. b) a odst. 7 písm. a), pro právnické osoby dle § 42b odst. 1 písm. b) a odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Odbor výstavby a životního prostředí, úsek dopravy a silničního hospodářství MěÚ Dobříš si vyhrazuje právo podmínky rozhodnutí doplnit, popř. změnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád): PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/7, Praha 4, (IČ: 27166392), zastupující v plné moci společnost SWITELSKY stavební, s.r.o., Pražská tř.495/58, České Budějovice (IČ: 48035599),

O d ů v o d n ě n í

Dne 24.9.2015 požádala společnost společnosti PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/7, Praha 4, (IČ: 27166392), zastupující v plné moci společnost SWITELSKY stavební, s.r.o., Pražská tř.495/58, České Budějovice (IČ: 48035599), jako zhotovitele stavebních prací pro Středočeský kraj, ze dne 24.9.2015 ve věci povolení zvláštního užívání silnice III/11628 v obci Voznice pro stavbu : „Rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3, Voznice“. Vzhledem k tomu, že se k požadovanému zvláštnímu užívání silnice kladně vyjádřili zástupci vlastníka silnice III/11628, obce Voznice, ŘSD Praha a orgánu Policie ČR,KŘ, DI Pířbram, rozhodl silniční správní úřad, jak shora ve výroku uvedeno.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Praha, Zborovská 11, Praha 5
- Obec Voznice.
- ŘSD ČR, Brankovická 337, Kolín

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním učiněným u odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš.

Proti výroku o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

Koutová Věra
referent státní správy

Správní poplatek byl vyměřen dle položky 36a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši: 1000,- Kč (slovy: *jedentisíckorun českých*) a byl zaplacen před vydáním tohoto rozhodnutí na účet MěÚ Dobříš.

Doručí se :

PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/7, Praha 4,
SWITELSKY stavební, s.r.o., Pražská tř.495/58, České Budějovice
Obec Voznice
Policie ČR DI Pířbram
Krajská správa a údržba silnic Stř.kraje, Zborovská 11, Praha 5
ŘSD ČR, Brankovická 337, Kolín

1

Dobříš

Městský úřad

Dobříš

odbor výstavby a životního prostředí
oddělení výstavby
úsek dopravy a silničního
hospodářství

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 24. 09. 2015
NAŠE SP.ZN.: MDOB/4757/2015/VYST
Č.J.: MDOB 25854/2015/KOT
VYŘIZUJE: Koutová Věra
TELEFON: 318 533 321
FAX: 318 533 335
E-MAIL: koutova@mestodobris.cz
DATUM: 01. 10. 2015

PROZNAK Praha, s.r.o.
Pikovická 244/7
147 00 Praha 4

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, úsek dopravy a silničního hospodářství, v souladu s § 124 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, po předchozím písemném vyjádření orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravního inspektorátu Příbram,

stanovuje

v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 a na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona **úpravu provozu na pozemních komunikacích:**

1. **Druh úpravy:** přechodná

a) vyznačení úplné uzavírky silnice III/11628 a objízdné trasy při opravě mostu ev.č.11628-3 v obci Voznice

b) - osazení přechodného dopravního značení pro vytvoření provizorního obratiště BUS nově vytvořenou zpevněnou plochu u obce Voznice v prostoru propojení komunikací: silnice III/11628, nájezdové větve z R4 a účelové komunikace „Andělské schody“.

2. **Na komunikacích: silnice III/11628, pro:**

- stavbu: „Rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3, Voznice“
- DIO stavby: „Rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3,Voznice“- vytvoření provizorního obratiště BUS - nově vytvořenou zpevněnou plochu u obce Voznice v prostoru propojení komunikací: silnice III/11628, nájezdové větve z R4 a účelové komunikace „Andělské schody“, přes pozemky par.č. 2606/3 a 2183/2 v k.ú. Voznice

3. **Termín : od 5.10.2015 – 15. 4. 2016.**

4. **Odůvodnění:** stavební práce na stavbě: „Rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3, Voznice“

5. *Velikost dopravních značek:* základní.

6. *Provedení značek (typ):* svislé – přenosné, reflexní.

Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno dle grafické přílohy, zpracované společností PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/7, Praha 4, IČ:27166392, a odsouhlasené orgánem Policie ČR, KŘ Středočeského kraje, Dopravního inspektorátu Příbram pod č.j. KRPS- 303552-1/ČJ-2015-011106 ze dne 1.10.2015.

Úpravu provozu (instalaci dopravního zařízení a značení) zajistí organizace oprávněná k provádění dopravního značení.

Dopravní značení bude provedeno dle vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v souladu se Zásadami pro dopravní označení na pozemních komunikacích TP č. 66, schválenými Ministerstvem dopravy a spojů ČR, a v souladu s ČSN EN 12 899-1.

Jiné další podmínky:

Městský úřad Dobříš, odbor výstavby – doprava a silniční hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.

Orgán Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Koutová Věra
referent státní správy

Na vědomí :

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5
Obec Voznice
Policie ČR, KŘ, DI Příbram

1 d



Městský úřad

Dobříš

odbor výstavby a životního prostředí
oddělení výstavby
úsek dopravy a silničního
hospodářství

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 01. 09. 2015
NAŠE SP.ZN.: MDOB/4308/2015/VYST
Č.J.: MDOB 25866/2015/KOT
VYŘIZUJE: Koutová Věra
TELEFON: 318 533 321
FAX: 318 533 335
E-MAIL: koutova@mestodobris.cz
DATUM: 02. 10. 2015

PROZNAK Praha, s.r.o.
Pikovická 244/7
147 00 Praha 4

ROZHODNUTÍ

Výroková část :

Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, úsek dopravy a silničního hospodářství, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, jako příslušný silniční správní úřad, rozhodl na základě žádosti společnosti PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/7, Praha 4, IČ: 27166392, zastupující v plné moci společnost SWITELSKY stavební, s.r.o., Pražská tř.495/58, České Budějovice (IČ: 48035599) jako zhotovitele stavebních prací pro Středočeský kraj, ze dne 1.9.2015 ve věci povolení úplné uzavírky silnice III/11628, v obci Voznice, v úseku mostu ev.č. 11628-3, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě : „Rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3, Voznice“, takto:

v souladu s ustanovením § 24 zákona č.13/1997 Sb., pozemních komunikacích, a § 39 prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb., a na základě souhlasů: vlastníka silnice, tj. Středočeského kraje, dále Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, orgánu Policie ČR, KŘ, DI Příbram, dotčených obcí a dopravců osobní linkové dopravy, se společností PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/7, Praha 4, IČ: 27166392

p o v o l u j e

úplná uzavírka silnice III/11628 (ULS :1243A052 – 1243A003 v km 4,400 - 4,600) v zástavbě obce Voznice, v úseku mostu ev.č. 11628-3. Délka uzavřeného úseku: **50m**

a současně se n a ř i z u j e objížďka:

A) pro veškerý provoz, mimo BUS:

z obce Voznice po silnici III/11628 do Dobříše, pak po silnicích - II/114 přes Starou Huť, Mokrovraty do Nového Knína, po II/116 přes Malou Hrašticí do Nové Vsi pod Pleší, zpět po III/11628 do obce Voznice. Délka objížďné trasy: **cca 23 km.**

B) vedení trasy autobusů linkové dopravy : přes provizorní obratiště BUS - nově vytvořenou zpevněnou plochu u obce Voznice v prostoru propojení komunikací: silnice III/11628, nájezdové větve z R4 a účelové komunikace „Andělské schody“

- směr „Dobříš, náměstí“: po rychlostní silnici R4 k EXITu 24 beze změny, dále vpravo sjezd do Voznice - v křižovatce se silnicí III/11628 vpravo a následně vlevo na zpevněnou plochu (provizorní obratiště BUS), do náhradní zastávky „Voznice“. Z náhradní zastávky „Voznice“ přes křižovatku se silnicí III/11628 na nájezd na rychlostní silnici R4 směr Dobříš – R4 – vpravo sjezd do města Dobříš (EXIT 27) do zastávky „Dobříš, „Kodetka“ a dále po pravidelné trase

- směr „Praha, Smíchovské nádraží“ : do zastávky „Dobříš, Kodetka“ beze změny a dále přímo most přes R4 - nájezd na R4 směr Praha - R4- vpravo sjezd do obce Voznice (EXIT 24) - vpravo silnice III/11628 (směr Voznice) - most přes R4 - vpravo zpevněná plocha (provizorní obratiště BUS) do náhradní zastávky „Voznice“. Z náhradní zastávky vlevo zpět na silnici III/11628 na most přes R4 a dále po pravidelné trase.

Pro uzavírku silnice se stanovují tyto podmínky :

1. Uzavírka silnice III/11628 ve Voznici bude trvat v termínu: od 12.10.2015 do 15.4.2016
2. Druh uzavírky: **úplná**, platí i pro autobusy a vozidla záchranného systému.
3. Dopravní značení uzavřeného úseku silnice včetně vyznačení objízdné trasy a dopravní značení místa bude provedeno dle podmínek „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“, vydaného odborem výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, úsek dopravy a silničního hospodářství MěÚ Dobříš, pod č.j. MDOB 25854/2015/ Kot ze dne 1.10.2015, po předchozím písemném vyjádření orgánu, Policie ČR, KŘ, DI Pířbram pod č.j. KRPS-303552-1/ČJ-2015-011106 ze dne 1.10.2015.
4. Žadatel před zahájením uzavírky požádá Policii ČR, KŘ, DI Pířbram o provedení kontroly dopravního značení.
5. Předepsané označení uzavírky a objízdné trasy zabezpečí žadatel na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížd'ky. Po dokončení prací budou dopravní značky přechodné úpravy provozu okamžitě odstraněny.
6. Osoba odpovědná za průběh, organizaci a zabezpečení uzavírky a objízdné trasy bude : PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/7, Praha 4, p. Michal Pařizek, tel. 775 215 217.
7. Dopravní obslužnost Obce Voznice bude zajištěna dopravním opatření č.269/2015, zpracovaným společností Ropid, Rytířská 10, Praha 1, na dočasnou změnu trasy, zastávek a spojů na lince PID 317 ve Voznici, a to sice:
 - autobusová zastávka „Voznice“ se přemíst'uje obousměrně ze zástavby obce Voznice do náhradní zastávky „ Voznice “ , u provizorního obratiště BUS, (2191/3)
 - „Voznice, poleší“ se ruší (2549/1,2).

8. Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí podléhá pokutě pro právnické osoby dle § 42b odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, úsek dopravy a silničního hospodářství MěÚ Dobříš si vyhrazuje právo podmínky rozhodnutí doplnit, popř. změnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád): společnosti PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/7, Praha 4, IČ: 27166392.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 1.9.2015 požádala společnost PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/7, Praha 4, IČ: 27166392, o povolení úplné uzavírky silnice III/11628 v zástavbě obce Voznice, v místě mostu ev.č. 11628-3. Důvodem uzavírky je provádění stavby : „Rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3, Voznice“.

Vzhledem k tomu, že se k požadovanému zvláštnímu užívání silnice a její uzavírce kladně vyjádřil vlastník silnice, orgán Policie ČR, KŘ, DI Přeborn, obec Voznice i obec, na jejichž území je nařízena objížďka, dále dopravci osobní linkové dopravy, rozhodl silniční správní úřad, jak shora ve výroku uvedeno.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 (IČ: 70891095)
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním učiněným u odboru výstavby MěÚ Dobříš. V souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb., vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek. Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

Koutová Věra
Referent státní správy

Doručí se:

Proznak Praha, s.r.o.,Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

Swietelsky stavební, s.r.o., Pražská tř. 495, České Budějovice
Krajský úřad Stř. kraje, odbor dopravy, p. Jarmila Humlová
ROPID, Rytířská 10, Praha 1, Tomáš Nedvídek
ARRIVA Střední Čechy, s.r.o., provozovna Dobříš
ARRIVA Praha, s.r.o., provozovna Příbram
Uher, spol. s r.o., Řevnická 605, Mušček p. Brdy
PROBO BUS a. s., Za Ženskými domovy 128, 150 00 Praha 5-Smíchov
Obec Voznice
Policie ČR, KŘ, DI Příbram
Město Dobříš
Obec Mokrovraty
Město Nový Knín
Obec Nová Ves pod Pl.
Ministerstvo dopravy ČR, nábf.L.Svobody 12, Praha 1
Vojenská policie

Na vědomí:


Hasičský záchranný sbor Příbram, Školní ul.
Rychlá záchranná služba Příbram

VOZNICE sv. Jan Nepomucký

přítomni: Lébl Přemysl – starosta Voznice
Kartáková Daniela – ak. soch.
Kuldová Marie – NPÚ
Radvan Andrej - ak. soch.
Toušek - Swietelsky
Mochánová Hana - Omluvena

Přítomni se dohodli na místním šetření, že jakýkoliv transfer sochy by mohl sochu poškodit. Při rekonstrukci mostu bude s max. dbáno na opatrnost pohybu stavební mechanizace v okolí sochy. Dále se všichni přítomni dohodli na pevném zabezpečení sochy tzn. Bude postaveno dřevěné bednění až do výše horního okraje sochy.

Na spoje jednotlivých částí sochy se nanesou sádrové terče k vizuální kontrole případného pohybu.



starosta
Přemysl Lébl

Voznice, dne 16.10. 2015







Dobříš

Městský úřad

Dobříš

odbor výstavby a životního prostředí
oddělení výstavby
úsek dopravy a silničního hospodářství

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 07. 07. 2016
NAŠE SP.ZN.: MDOB/9060/2016/VYST
Č.J.: MDOB 34036/2016/Von
VYŘIZUJE: Ing. Pavel Vonášek
TELEFON: 318 533 321
FAX: 318 533 335
E-MAIL: vonasek@mestodobris.cz
DATUM: 13. 07. 2016

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -

- STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby - úsek dopravy a silničního hospodářství, podle § 124 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), jako orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích (dále jen „orgán státní správy“), na základě žádosti ze dne 7.7.2016 podané právnickou osobou – společností SWIETELSKY stavební, s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, zastoupenou na základě plné moci společností PROZNAK Praha, s.r.o., se sídlem Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4, IČ: 27166392, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravního inspektorátu Příbram, č.j. KRPS-242012-1/ČJ-2016-011106 ze dne 13.7.2016,

stanovuje

v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 a dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu a v souladu s § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2001 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

v tomto rozsahu:

1. *Komunikace:* silnice III. třídy č. 11628.
2. *Místo:* Voznice, most ev. č. 11628-3.
3. *Předmět úpravy:* omezení silničního provozu – částečná uzavírka (jednoho jízdního pruhu) s provozem řízeným kyvadlově světelným signalizačním zařízením.
4. *Dopravní značení:* dle grafických situací, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.
5. *Důvod přechodné úpravy:* rekonstrukce mostu ev. č. 11628-3.
6. *Velikost dopravních značek (zařízení):* základní.
7. *Provedení značek (typ):* svislé – přenosné, reflexní
8. *Termín úpravy:* od 23.7.2016 (sobota) do 31.8.2016 (středa).
9. *Organizace odpovědná za realizaci úpravy:* PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4.

Podmínky provedení úpravy provozu:

1. Veškeré dopravní značení a dopravní zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením *zákona o silničním provozu* v návaznosti na vyhlášku Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a musí splňovat požadavky „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ - TP 65, schválených Ministerstvem dopravy ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013, požadavky Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (TP 66), schválených Ministerstvem dopravy ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 a požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“.
2. **Správní orgán si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.**
3. Orgán Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších doplňujících návrhů a opatření v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Jiné další podmínky: světelné signalizační zařízení musí být nastaveno tak, aby časový interval maximálně vyhovoval aktuální dopravní situaci a nedocházelo k nepřiměřenému narušení plynulosti silničního provozu.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Odůvodnění:

Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 *zákona o silničním provozu* nedoručoval *správní orgán* návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 *správního řádu* nelze podat opravný prostředek.

Ing. Pavel V o n á š e k

referent státní správy

Přílohy:

grafické situace č. 1 a 2 s návrhem přechodné úpravy provozu (DIO)

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

201X č. 11



Zápis č. 17 z KD stavby

„III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3“

konaného dne 9.6. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

- 1) Stavba pokračuje ukládáním armatur v křídlech 1 a 3.
- 2) Probíhá postupné zasypávání a hutnění zásypů tubusu.
- 3) Dále práce pokračují montáží překládky veřejného vodovodního řadu.
- 4) Investor stavby předběžně souhlasí s prodloužením termínu úplné uzavírky stavby do 22.7. 2016 a požaduje doložit zdůvodnění tohoto prodloužení do návrhu dodatku SoD.
- 5) Od 23.7. 2016 – 31.8. 2016 bude stavba pokračovat v režimu částečné uzavírky – po polovinách.
- 6) Termín předání kompletní stavby včetně kolaudace do 30.9. 2016 trvá.
- 7) Příští KD se bude konat 23.6. 2016 od 9,00 hod.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

D. Kontrola úkolů z minulých KD

- žádné

E. Různé

Obdržel: dle prezenční listiny,
Příští KD: 23.6. 2016, od 9,00 hod

Zapsal: Aleš Miller

TRILITIX č. 10

- BAUBŘEČNÁ FAKTURA ZA DÍO



PROZNAK Praha, s.r.o.
Pikovická 244/17

147 00 Praha 4 - Braník
IČ: 27166392 DIČ: CZ27166392
Městský soud v Praze, spis.zn. C 101345
Účet: 5050019781/5500
Raiffeisenbank a.s.
IBAN:
Swift: Konstantní symbol:
Vystavil: Věra Benešová
Mail: obchod@proznak.cz
Tel.: 2 444 66 444
Fax: 2 444 66 444

FAKTURA číslo 160132

DAŇOVÝ DOKLAD

Zakázka: 150584
Název zakázky: Voznice - most ev.č. 11628-3
Objednávka: O16-016-0094

Odběratel

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod
Dopravní stavby JIH oblast Strakonice
Řepice 138
386 01 Strakonice

IČ : 48035599

DIČ: CZ48035599

Variabilní symbol: 160132 Strana: 1

Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.8.2016

Dat. vystavení dokladu: 5.9.2016

Datum splatnosti: 20.10.2016

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Příjemce:

Fakturujeme Vám za instalování dočasného dopravního značení, pronájem tohoto zařízení a demontáž dočasného dopravního značení

P.č.	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	DPH
1.	pronexp21	položky se sazbou 21%		1	ks	143 633,00		143 633,00	21%
Celkem včetně DPH: 173 795,93						bez DPH:		143 633,00	

Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

CELKEM

Sazba	Základ DPH	DPH
Osvobozeno	0,00	
Snížená 15%	0,00	0,00 Kč
Základní 21%	143 633,00	30 162,93 Kč
Zaokrouhlení: 0,07		
K úhradě: 173 796,00		Kč

CZ-CPA 52.21.29 Ostatní služby související se silniční dopravou

Nedílnou součástí tohoto daňového dokladu je příloha se specifikací materiálu a prací.

Při nedodržení termínu splatnosti Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05% z účtované částky za každý den prodlení.



Příloha 1600239

Kód: 2016072220160601

P.č.	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH
1.	1-0105-0010	podkladní deska pronájem	52	71	ks	5		18 460,00
		DZ BUS + ŠDV 1.6. - 22.7.2016						- PRONÁJEM TRVALÁ UBEZPEČENÍ
2.	1-0101-0030	DZ pronájem	52	55	ks	10		28 600,00
3.	1-0101-0502	DZ tabule do 150x100 pronájem	52	14	ks	19		13 832,00
4.	1-0113-0203	mobilní zábrana pronájem	52	12	ks	10		6 240,00
5.	1-0101-0020	DZ demontáž		55	ks	20		1 100,00
6.	1-0101-0501	DZ tabule do 150x100 demontáž		14	ks	100		1 400,00
7.	1-0113-0202	mobilní zábrana demontáž		12	ks	40		480,00
8.	1-0114-0050	Manipulační přirážka		109	km	22		2 398,00
Celkem bez DPH:								72 510,00 Kč

Příloha 1600240

Kód: 2016072220160601

P.č.	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH
1.	1-0105-0010	podkladní deska pronájem	52	3	ks	5		780,00
		DZ DIO K5 Dodatek 1.6. - 22.7.2016						
2.	1-0101-0030	DZ pronájem	52	1	ks	10		520,00
3.	1-0101-0502	DZ tabule do 150x100 pronájem	52	1	ks	19		988,00
4.	1-0101-0020	DZ demontáž		1	ks	20		20,00
5.	1-0101-0501	DZ tabule do 150x100 demontáž		1	ks	100		100,00
Celkem bez DPH:								2 408,00 Kč

Příloha 1600241

Kód: 2016083120160723

P.č.	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH
1.	1-0114-0050	Manipulační přirážka		130	km	22		2 860,00
		DZ Voznice SSZ 1 23.7. - 31.8.2016						- TROUBA DO TROLOVINÁCH NA ŠIROST MU JOKEIS
2.	1-0105-0010	podkladní deska pronájem	40	10	ks	5		2 000,00
3.	1-0101-0030	DZ pronájem	40	13	ks	10		5 200,00
4.	1-0113-0203	mobilní zábrana pronájem	40	12	ks	10		4 800,00
5.	1-0111-0203	samos. blikáč 12V-3 pronájem	40	2	ks	35		2 800,00
6.	1-0101-0010	DZ montáž		13	ks	45		585,00
7.	1-0113-0201	mobilní zábrana montáž		12	ks	20		240,00
8.	1-0111-0201	samos. blikáč 12V-3 montáž		2	ks	190		380,00
9.	1-0101-0020	DZ demontáž		13	ks	20		260,00
10.	1-0113-0202	mobilní zábrana demontáž		12	ks	40		480,00
11.	1-0111-0202	samos. blikáč 12V-3 demontáž		2	ks	50		100,00
Celkem bez DPH:								19 705,00 Kč

Příloha 1600242

Kód: 2016083120160723

P.č.	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH
1.	1-0114-0050	Manipulační přirážka		65	km	22		1 430,00
		semafor Voznice 23.7. - 31.8.2016						- TROUBA DO TROLOVINÁCH NA ŠIROST MU JOKEIS
2.	1-0108-0103	značkovací fólie s Al podkladem materiál		28	bm	130		3 640,00
3.	1-0114-0045	servis DZ		13	ks	1320		17 160,00
4.	1-0105-0010	podkladní deska pronájem	40	2	ks	5		400,00
5.	1-0101-0030	DZ pronájem	40	2	ks	10		800,00
6.	1-0111-0503	semaforová souprava pronájem	40	1	ks	550		22 000,00
7.	1-0101-0010	DZ montáž		2	ks	45		90,00
8.	1-0111-0501	semaforová souprava montáž		1	ks	2850		2 850,00
9.	1-0101-0020	DZ demontáž		2	ks	20		40,00

150584 Voznice - most ev.č. 11628-3

List 2

10. 1-0111-0502

semaforová souprava demontáž

1 ks 600

600,00

• Celkem bez DPH:

49 010,00 Kč

◀ Cena celkem bez DPH:

143 633,00 Kč

24

Příloha č. 5

1



01601312

FAKTURA číslo 150711

PROZNAK Praha, s.r.o.
Pikovická 244/17

DAŇOVÝ DOKLAD

147 00 Praha 4 - Braník
IČ: 27166392 DIČ: CZ27166392
Městský soud v Praze, spís.zn. C 101345
Účet: 5050019781/5500
Raiffeisenbank a.s.

Zakázka: 160694
Název zakázky: Voznice - most ev.č. 11628-3
Objednávka: 016-016-0094

Odběratel

SWIETELSKY stavební s.r.o., Oděšpý závod

Dopravní stavby JIH oblast Strakonice
Repice 138
386 01 Strakonice



IBAN:
Swift: Konslantní symbol:
Vystavil: Věra Benešová
Mail: obchod@proznak.cz
Tel.: 2 444 66 444
Fax: 2 444 66 444

IČ : 48035599

Variabilní symbol: 150711 Strana: 1

Datum uskuteč. zdan. plnění: 31.3.2016
Dat. vystavení dokladu: 11.4.2016
Datum splatnosti: 28.5.2016
Způsob úhrady: Převod. příkazem

Příjemce:

Fakturujeme Vám za pronájem dočasného dopravního značení

P.č.	Kód	Název produktu	Dnů	Množství MJ	Cena/MJ	Rebal	Bez DPH	DPH
1.	pronexp21	položky se sazbou 21%		1 ks	41 385,00		41 385,00	21%
Celkem včetně DPH: 60 076,85							bez DPH:	41 385,00

Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

CELKEM		
Sazba	Základ DPH	DPH
Osvobozeno	0,00	
Snížená 16%	0,00	0,00 Kč
Základní 21%	41 385,00	8 690,85 Kč
Zaokrouhlení: 0,16		
K úhradě: 50 076,00		Kč

CZ-CPA 52.21.29 Ostatní služby související se silniční dopravou
Nedílnou součástí tohoto daňového dokladu je příloha se specifikací materiálu a prací.
Při nedodržení termínu splatnosti Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05% z účtované částky za každý den prodlení.
"Zapůjčený materiál je po celou dobu pronájmu majetkem firmy PROZNAK Praha, s.r.o."

NAJEM PRŮVĚZ DOSTR. PRACÍ 03/2016
JTB ONY



24

150584 Voznice - most ev.č. 11628-3

l.1st 1

Příloha 1501890

Kód: 2016033120160301

P.č.	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Rebat	Bez DPH
1.	1-0105-0010	podkladní deska pronájem DZ BUS + ŠDV 1.3. - 31.3.2016	31	71	ks	5		11 005,00
2.	1-0101-0030	DZ pronájem	31	55	ks	10		17 050,00
3.	1-0101-0502	DZ tabule do 150x100 pronájem	31	14	ks	19		8 246,00
4.	1-0113-0203	mobilní zábrana pronájem	31	12	ks	10		3 720,00
Celkem bez DPH:								40 021,00 Kč

P1

Příloha 1501899

Kód: 2016033120160301

P.č.	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Rebat	Bez DPH
1.	1-0105-0010	podkladní deska pronájem DZ DIO K5 Dodatek 1.3. - 31.3.2016	31	3	ks	5		465,00
2.	1-0101-0030	DZ pronájem	31	1	ks	10		310,00
3.	1-0101-0502	DZ tabule do 150x100 pronájem	31	1	ks	19		589,00
Celkem bez DPH:								1 364,00 Kč

1

Cena celkem bez DPH: 41 385,00 Kč

24