

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/086/Inv/SoD/2011 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Česká národní banka a.s., pobočka Praha

Číslo účtu:

2006-8322071/0710

IČ:

67981801

a

ZHOTOVITELEM AG COMERC s.r.o.

Sídlo: náměstí Maxe Švabinského 10, 370 08 České Budějovice
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 11467

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Jiří Doubek – jednatel

IČ:

260 59 061

DIČ:

CZ26059061

Peněžní ústav:

UniCredit Bank a.s., pobočka České Budějovice

Číslo účtu:

██████████

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. OBCHODNÍCH PODMÍNEK ,
se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/086/Inv/SoD/2011 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ve znění
DODATKŮ č.1 ze dne 22. 4. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 23.1.2015 upravuje takto:

Z důvodu nepředvídatelných okolností vedoucí k celkovému prodloužení stavebních prací, které jsou
vázány na výkon TDS a tudíž na plnění této smlouvy, se prodlužuje plnění a úměrně tomu se
navyšuje celková cena díla viz. podrobné zdůvodnění na ZL č.1, který je nedílnou součástí tohoto
dodatku. SMLOUVA O DÍLO se upravuje následovně:

1) v čl. V „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se v celém rozsahu vypouští původní text:

od 1.6.2011 do 31.12.2016

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

od 1.6.2011 do 31.7.2017

- 2) v čl. IV „**CENA PŘEDMĚTU DÍLA**“ se v celém rozsahu vypouští původní text a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

cena bez DPH	4 043 200,-Kč
sazba DPH	21%
DPH	849 072,-Kč
cena celkem včetně DPH	4 892 272,-Kč

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/086/Inv/SoD/2011 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ve znění DODATKŮ č.1 ze dne 22. 4. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 23.1.2015 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

V Praze dne 2016

V Českých Budějovicích dne 2016

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Jiří Doubek
jednatel
AG COMERC s.r.o.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: 531 552 0003						
Projekt/stavba: Dokončení Vltavské vodní cesty v šeku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou CVP 71315400-3						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 8.11.2016		A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
nehodící se škrtněte						
NAVRHUJE:		Název Zhotovitele, adresa AG Comerc s.r.o. nám. Švabinského 961/10 370 08 České Budějovice p. Jiří Doubek, [REDACTED]				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Prodloužení termínu výkonu činnosti TDS				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		S/ŘVC/086/Inv/Sod/11 z 22.4.2011 včetně dodatku č. 1 z 7.11. 2012 a dodatku č. 2 z 23.1. 2015 a smlouvy zhotovitele S/ŘVC/137/R/SoS/2013 ve znění dodatků 1 - 11.				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:		Datum zjištění změny			po pospisu dodatku č.11 26.10.2016	
V průběhu realizace stavby byly podepsány mezi zhotovitelem a objednatelem dodatky, které mají vliv na termín dokončení stavby a současně dochází k navýšení ceny díla. Podle dodatku č. 6 byl termín dokončení díla posunut do 9.2. 2017. Dodatkem č. 11 byl termín dokončení díla posunut do 17.4. 2017. Smlouva /ŘVC/086/Inv/Sod/11 z 22.4.2011 včetně dodatku č. 1 z 7.11. 2012 a dodatku č. 2 z 23.1. 2015 na výkon činnosti TDS předpokládala termín dokončení díla do 24.9. 2016 s tím že do konce roku TDS provede závěrečné kontrolní prohlídky s úřady a zajistí vydání kolaudačních rozhodnutí. Dále se TDS bude podílet na převodu majetku na provozovatele (Povodí Vltavy s.p.) a zajistí plnění smluv s dotčenými orgány po dokončení stavby, zejména SÚS Jihočeského kraje, (Viz smlouva S/ŘVC/132/PřK/2015), která požaduje opravu komunikací po vývozných trasách nejpozději do 3 měsíců po kolaudaci. Protože se termín dokončení stavby posunul o 7 měsíců, navrhujeme prodloužení termínu výkonu činnosti TDS do 31.7. 2017. Podle zákona 183/2006 Sb par. 152 odst. 4 je zadavatel povinen zajistit technický dozor stavebníka u dodavatelsky prováděné stavby je-li financována z veřejného rozpočtu po celou dobu výstavby <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano odůvodnění						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek) Musí být odůvodněno, že taková změna se nedala předvídat a musí být odůvodněno, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Pozn.: limit platí pro všechny provedené změny k předmětné zakázce						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -						

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO - v době podpisu dodatku č. 2 S/ŘVC/086/Inv/SoD/11 nebyl znám skutečný remín dokončení stavby. Vlivem nepředvídatelných okolností se prodloužila celková doba realizace stavby		
b) nemění celkovou povahu zakázky - Ano Nemění - při prodloužení termínu realizace zhotovitele díla je nutná i činnost TDS podle zákona č.183/2006 Sb.		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - NEPŘEKROČÍ		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -		
VLIV NA CENU		Časový vliv na termín dokončení díla:
Cena SoD před změnou bez DPH	3 145 000,- Kč	ANO termín dokončení 31.7.2017
Cena SoD po změně	4 043 200,- Kč	
jedná se o změnu o 28.5 %	898 200,- Kč	
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu
číslo smlouvy : S/ŘVC/104/P/SoD/2016	předpokládaný výdaj v Kč	předpokládaný termín úhady
týká se bodu :	,-Kč	
garant smlouvy:		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy:		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:

Změnový list č. 1
Prodloužení plnění činnosti TDS o 7 měsíců

č.p.	Popis položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena (Kč)	Celková cena (Kč)
1	měsíční výkon TDS - rozšíření činnosti o dobu prodloužení doby termínu zhotovitele	měs	5,0	149 700,00	748 500,00
2.	měsíční výkon TDS - při předávání majetku budoucímu provozovateli a zajištění opravy komunikací podle smlouvy se SÚS (50% výkonu TDS)	měs	2,0	74 850,00	149 700,00
	Celkem :				898 200,00

Výpočet měsíčního plnění činnosti "Technického dozoru stavebníka"

Celková cena podle původní SOD	3 145 000,00 Kč
Doba plnění činnosti TDS podle původního termínu	21 měsíců
cena plnění /1 měsíc	149 700,00 Kč