



v souladu se zněním příkazní smlouvy č. S/0493/2018/OÚRaSŘ, čl. 8 se smluvní strany dohodly na vypracování a podpisu dodatku č. 1 k příkazní smlouvě k veřejné zakázce „Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní – žádost o dotaci“.

Pravidla Státního fondu dopravní infrastruktury pro financování výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2019 stanoví termín pro podání žádostí o dotaci do 12.03.2019.

V této souvislosti se smluvní strany dohodly na změně článku 3 smlouvy.

**článek 1**  
**Úvodní ustanovení – SE NEMĚNÍ**

**článek 2**  
**Předmět a rozsah plnění – SE NEMĚNÍ**

**článek 3**  
**Doba plnění a další podmínky plnění – SE MĚNÍ NÁSLEDOVNĚ**

1. Příkazník je povinen zahájit plnění zakázky neprodleně po uzavření smlouvy. Doba splnění předmětu smlouvy se sjednává nejpozději do 15.02.2019. Splněním se rozumí dodání všech podkladů a příloh a zpracované žádosti o dotaci.

Ostatní body článku 3 se nemění.

**článek 4**  
**Cena a platební podmínky – SE NEMĚNÍ**

**článek 5**  
**Odpovědnost za škody – SE NEMĚNÍ**

**článek 6**  
**Smluvní sankce – SE NEMĚNÍ**

**článek 7**  
**Odstoupení od smlouvy – SE NEMĚNÍ**

**článek 8**  
**Závěrečná ustanovení – SE NEMĚNÍ**

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 stejnopis obdrží příkazce a 1 stejnopis příkazník.

Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 7. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 29.01.2019.

Za příkazce:

Za příkazníka:

Ve Frýdku-Místku, dne \_\_\_\_\_ 2019

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

\_\_\_\_\_  
