

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/140/R/SoD/2011 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 11352 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Česká národní banka a.s., pobočka Praha

Číslo účtu:

2006-8322071/0710

IČ:

67981801

a

ZHOTOVITELEM AQUATIS a.s.

Sídlo:

Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 775

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel

IČ:

463 47 526

DIČ:

CZ46347526

Peněžní ústav:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

██████████

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. OBCHODNÍCH PODMÍNEK ,
se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/140/R/SoD/2011 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ve znění
DODATKŮ č. 1 ze dne 7. 11. 2011, č. 2 ze dne 23. 1. 2015 a č. 3 ze dne 2. 9. 2015 upravuje takto:

Z důvodu nepředvídatelných okolností vedoucí k celkovému prodloužení stavebních prací, které jsou
vázány na výkon TDS a tudíž na plnění této smlouvy, se prodlužuje plnění a úměrně tomu se
navyšuje celková cena díla viz.podrobné zdůvodnění na ZL č.1,který je nedílnou součástí tohoto
dodatku. SMLOUVA O DÍLO se upravuje následovně:

1) v čl. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se v celém rozsahu vypouští původní text:

od 10. 11. 2011 do 31. 12. 2016

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

od 10. 11. 2011 do 17. 4. 2017

- 2) v čl. „**CENA PŘEDMĚTU DÍLA**“ se v celém rozsahu vypouští původní text a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

cena bez DPH	1 753 592,- Kč
sazba DPH	21 %
DPH	368 254,32,- Kč
cena celkem včetně DPH	2 121 846,32,- Kč

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/140/R/SoD/2011 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ve znění DODATKŮ č.1 ze dne 7. 11. 2011, č. 2 ze dne 23. 1. 2015 a č. 3 ze dne 2. 9. 2015 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

V Praze dne 2016

V Brně dne 2016

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
AQUATIS a.s.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: 531 552 0003						
Projekt/stavba: Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou CPV 71315400-3						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 9.11.2016	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 56, 602 00 Brno					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE: Prodloužení termínu výkonu autorského dozoru (AD)						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: S/ŘVC/140/R/SoD/11 ze dne 3.11.2011 včetně dodatků č. 1 ze dne 7.11.2012, č. 2 ze dne 23.1.2015 a č. 3 ze dne 2.9.2015; dodatek č.11 smlouvy S/ŘVC/137/R/SoD/2013 mezi objednatelem a zhotovitelem						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:			Datum zjištění změny		po podpisu dodatků č.6 a č.11	
V průběhu realizace stavby byly podepsány mezi zhotovitelem a objednatelem dodatky smlouvy S/ŘVC/137/R/SoD/2013, které mají vliv na termín dokončení stavby a současně dochází k navýšení ceny díla. Podle dodatku č. 6 byl termín dokončení díla posunut do 9.2.2017. Dodatkem č. 11 byl termín dokončení díla posunut do 17.4. 2017. Smlouva S/ŘVC/140/R/SoD/11 ze dne 3.11.2011 včetně dodatků č. 1 ze dne 7.11.2012, č. 2 ze dne 23.1.2015 a č. 3 ze dne 2.9.2015 na výkon činnosti AD předpokládala termín dokončení díla do 31.12. 2016. Protože se termín dokončení stavby posunul o 107 dní, navrhujeme prodloužení termínu výkonu činnosti AD do 17.4.2017. Podle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona je stavebník povinen zajistit autorský dozor pokud je stavba financována z veřejného rozpočtu a pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu zpracovala oprávněná osoba ke kontrole souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU T.J. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A- Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano odůvodnění						
B- Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Musí být odůvodněno, že taková změna se nedala předvídat a musí být odůvodněno, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Pozn.: limit platí pro všechny provedené změny k předmětné zakázce						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO - Činnosti jsou součástí trvalého výkonu AD a smlouvy S/ŘVC/140/R/SoD/11 ze dne 3.11.2011 zajišťující AD po dobu výstavby.						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO - Změna v osobě dodavatele by způsobila prodloužení termínu vzhledem k výběru nového vykonavatele autorského dozoru.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO - Kalkulace vychází ze stejné ceny za výkon AD jako v původní SoD - S/ŘVC/140/R/SoD/11 ze dne 3.11.2011, kdy nová cena je úměrná počtu dní po které je vykonáván AD.						

D- Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Ano. odůvodnit</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Ano Nemění. odůvodnit</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>ANO - Ano odůvodnit</i> <i>pozn: limit platí pro všechny provedené změny k předmětné zakázce dle bodu D</i>		
E- Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám <i>Ano - odůvodnit</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Ano - odůvodnit</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Ano - odůvodnit</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Ano. Je součástí přílohy ZL</i>		
VLIV NA CENU	ANO	NE
Cena SoD před změnou		1 448 000,- Kč
Cena SoD po změně		1 753 592,- Kč
jedná se o změnu o 21,1 %		305 592,- Kč
Časový vliv na termín dokončení díla: <i>S vlivem na termín dokončení díla. Prodloužení výkonu AD o 107 dní.</i>		
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: <i>Doplnit, může být součástí přílohy</i> <i>Činnosti jsou součástí trvalého výkonu AD a smlouvy S/RVC/140/R/SoD/11 ze dne 3.11.2011 zajišťující AD po dobu výstavby. Celková doba výstavby byla prodloužena díky nepředvídatelným okolnostem. Při prodloužení termínu realizace zhotovitelem díla je nutná i činnost AD, což vyplývá z ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Doplnit: např. nebyl sjednán</i>		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE STAVBY: *Doplnit: např. nebyl sjednán*

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Dopnit, např. nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu</i>	
<i>číslo smlouvy : S/ŘVC/104/P/SoD/2016</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
<i>týká se bodu : C</i>	<i>.....,-Kč</i>	<i>.....</i>
<i>garant smlouvy:</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	

Změnový list č. 1

Prodloužení plnění činnosti AD

č.p.	Popis položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena (Kč)	Celková cena (Kč)
1	výkon AD - rozšíření činnosti o dobu prodloužení doby termínu zhotovitele (období 1.1.2017 - 17.4.2017 tj. 107 dní)	den	107,0	2 856,0	305 592,0
	Celkem :				305 592,00

Původní kalkulace:

Kalkulace vychází ze stejné ceny za výkon AD jako v původní SoD - S/ŘVC/140/R/SoD/11 ze dne 3.11.2011, kdy byla uvažována doba trvání stavby tj. potřebná doba výkonu AD dle stavebního zákona 10.11.2011 - 31.3.2013 tj. 507 dní.

č.p.	Popis položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena (Kč)	Celková cena (Kč)
1	výkon AD v období 10.11.2011 - 31.3.2013 tj. 507 dní	den	507,0	2 856,0	1 448 000,0
	Celkem :				1 448 000,0