

Dodatek č. 1 ke smlouvě o plnění, jehož hodnota převyšuje částku 50.000 Kč bez DPH

uzavřený níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

I. Smluvní strany:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: [REDACTED]
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

2. Zhotovitel:

Libor Babica

Sídlo: Velký Skalník 1478, 755 01 Vsetín
Zapsán: v živnostenském rejstříku vedeném u MěÚ Vsetín pod OŽÚVS/4687/2011
Zastoupený: Libor Babica
IČO: 60037881
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 23. 10. 2018 uzavřena Smlouva o plnění, jehož hodnota převyšuje částku 50.000 Kč bez DPH č. 1174/2018-SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Odstranění mechů ze zdiva vzdušného líce hráze VD Bystřička**“, specifikovaného v článku I. odst. 2 této smlouvy (dále jen „smlouva o plnění“). Smlouva o plnění nabyla účinnosti zveřejněním v registru smluv dne 5. 11. 2018 pod ID smlouvy 6685967.
2. V průběhu provádění díla došlo k prudkému zhoršení počasí, a to zejména ke snížení teploty pod +5°C a nočním mrazům, které neumožnilo řádné dokončení díla v termínu specifikovaném v článku II. smlouvy o plnění. Pro dokončení ochranného nástřiku přípravkem proti růstu mechů je nutná teplota nad +5°C a nesmí po dobu zasychání předmětného nástřiku dojít k jeho zmrznutí.
3. Vzhledem ke skutečnostem popsáným v odst. 2 tohoto článku dodatku nebylo možné splnit dílo, specifikované v článku I. odst. 2 smlouvy o plnění, v termínech stanovených v článku II. odst. 1 smlouvy o plnění.

4. Na základě výše uvedených skutečností (popsaných v odstavcích 2, 3 tohoto článku) se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

V článku II. **Doba a místo plnění** se odst. 1 mění a nově zní takto:

*1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo objednateli v termínu **od 1. 11. 2018 do 31. 5. 2019***

5. Ostatní ustanovení smlouvy o plnění se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o plnění se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o plnění.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o plnění je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 smlouvy o plnění nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o plnění v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o plnění před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o plnění je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Olomouci dne: 7. 2. 2019

Ve Vsetíně dne: 8. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

ředitel závodu Horní Morava

.....
Libor Babica