



Správa
Pražského hradu

Č. j. SPH 320/2019
ID RS smlouvy 6156303
ID RS dodatku

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

právní forma: příspěvková organizace

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

ARCHATT, s.r.o.

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

zastoupena: Ing. Janem Vsetečkou, jednatelem

IČO: 46960180

DIČ: CZ46960180

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6214

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu tento

DODATEK č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“)

č. j. SPH 320/2019

ke Smlouvě o dílo č. j. SPH 2087/2018 ze dne 10. 9. 2018 (dále jen „smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1. Článek I., Předmět smlouvy, odst. 3 smlouvy se rozšiřuje o následující ustanovení:
„Zhotovitel dále také zajistí a provede nutné přeložení instalovaných rozvodů chladu ve specifikaci (v položkovém rozpočtu) uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, a to v místnostech č. 3.02 a 3.05 objektu Purkrabství na Pražském hradě. Práce se zavazuje provést v součinnosti s dodavatelem stavebních prací. Zhotovitel je povinen o průběhu přeložení dotčených rozvodů pořídit fotodokumentaci, kterou bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popř. i dále zpracovat. Fotodokumentaci odevzdá 1x v elektronické podobě na CD v souladu s článkem VI. smlouvy.“

2. Smluvní strany po vzájemné dohodě mění ustanovení „splnění díla“ v odst. 1 v článku II., Doba a místo plnění, smlouvy, takto:

„Termín splnění díla je stanoven **do 18. 4. 2019**, včetně předání závěrečné restaurátorské zprávy ve smyslu ustanovení článku VI. smlouvy.“

3. Článek III., Cena, odst. 1 smlouvy se rozšiřuje následovně:

„Cena za práce sjednané tímto dodatkem č. 1 činí 68.904,00 Kč (šedesátosmtisícdevětsetčtyři koruny české) bez DPH. Po tomto zvýšení činí celková cena díla (dle smlouvy a dodatku č. 1) 4.488.904,- Kč (čtyřimilionyčtyřistaosmdesátosmtisícdevětsetčtyři koruny české) bez DPH. DPH ve výši 21%, která činí 942.670,00 Kč (devětsetčtyřicetdvatisícšestsetsedmdesát korun českých), odvádí zhotovitel.“

4. Článek VI., Splnění díla, odst. 3 smlouvy se za ustanovení „doklady o ekologické likvidaci odpadu,“ vkládá ustanovení „fotodokumentace o průběhu přeložení dotčených rozvodů – 1x elektronická podoba na CD,“.

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. j. SPH 2087/2018 ze dne 10. 9. 2018.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Praze dne

Ing. Jan Všečka
jednatel
ARCHATT, s.r.o.
za zhotovitele

V Praze dne

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele