

**DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ (SMLouvĚ O DíLO)**

(dále jen „Smlouva“)

(č. smlouvy objednatele: 15PT-000650, č. smlouvy zhotovitele: 2016/0022)

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným
ve věci této zakázky
bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitel: **HBH Projekt spol. s r.o.** - vedoucí účastník společnosti HBH / AMBERG / LINK / GEOtest,
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,
zastoupený:

bankovní spojení

IČ: 44961944, DIČ: CZ44961944

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. - účastník společnosti HBH / AMBERG / LINK / GEOtest,
se sídlem: Smolinského 1/B, 811 06 Bratislava,
zastoupený:

IČ: 27678032, DIČ: CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OS v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 29057/B,

Link projekt s.r.o. - účastník společnosti HBH / AMBERG / LINK / GEOtest,
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno,
zastoupený:

IČ: 27678032, DIČ: CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, oddíl C, vložka 51304,

GEOtest, a.s. - účastník společnosti HBH / AMBERG / LINK / GEOtest,
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno,
zastoupený:

IČ: 46344942, DIČ: CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, oddíl B, vložka 699,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu dokončení provádění prací na akci s názvem „**Technická pomoc objednateli v rámci investorské přípravy rychlostní silnice R55**“. Důvodem úpravy termínu provádění prací dle Smlouvy je zdržení přípravy dílčích stavebních úseků dálnice D55, které jsou předmětem koordinační činnosti. Z uvedeného důvodu se prodlužuje termín dokončení prací dle Smlouvy o 36 měsíců od účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy se mění tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým, které je následující:
 - zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
 - dílčí termíny: budou průběžně odsouhlasovány na výrobním výboru v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací
 - dokončení prací: do 36 měsíců od účinnosti Dodatku č. 1 (konečný termín plnění je závislý na průběhu majetkoprávní přípravy zajišťované jiným zhotovitelem a třetími stranami v rámci územních a/nebo stavebních řízení a/nebo procesu EIA)

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne 11. 02. 2019

V Brně dne 8. 02. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

HBH Projekt spol. s r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jméno:
Funkce: