





Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 2018001737
„Křižovatka J. Kolářové – J. Boreckého – přechod + parkoviště“

číslo smlouvy objednatele: 2018001737
číslo smlouvy zhotovitele: 18/3304
číslo veřejné zakázky: 18162

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 (plátce DPH)
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru Magistrátu města České Budějovice
- bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx
- 1.2. Zhotovitel:** K- BUILDING CB, a. s.
sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516
IČ: 26105594
DIČ: CZ 26105594
zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
kontaktní údaje: 
- bankovní spojení: 

2. Účel a Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 19. 9. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele 2018001737, dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele zhotovit dílo označené jako „**Křižovatka J. Kolářové – J. Boreckého – přechod + parkoviště**“ a závazek objednatele za předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. S ohledem na geodetické zaměření skutečného provedení díla došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti Smlouvě a projektové dokumentaci. Smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 18162 ve formě Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Obsahem Dodatku č. 1 je změna v cenových podmínkách provádění díla. Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Vzhledem k výše uvedenému smluvní strany, v souladu s bodem 16.2. a 5.3. Smlouvy, uzavírají tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je změna bodu 5.1. Smlouvy.
Bod 5.1. Smlouvy nově zní:

5. Cenové podmínky

5.1. *Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, a Změnovými listy č. 1 a 2, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.*

V souladu s tímto rozpočtem a Změnovými listy činí Celková cena Díla:

3 697 221,00 Kč bez DPH

(slovy: třímiliónyšestsetdevadesátsedmtisícdvěstědvacetjedna korun českých)

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	3 680 890,00 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	16 331,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1	3 697 221,00 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 1 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením rady města ze dne 28. 1. 2019, č. usnesení 101/2019.
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování je jeho příloha:
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 a 2

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Martin
Kačenka

Digitálně podepsal
Martin Kačenka
Datum: 2019.02.06
12:45:55 +01'00'

Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice

Martin Kačenka
předseda představenstva
K-BUILDING CB, a. s.

SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Křižovatka J. Kolařova - J. Boreckého - přechod + parkoviště České Budějovice

Objekt: S0101 - Komunikace

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	5		Komunikace pozemní				-1 001,36
63	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženeho nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	-1,840	250,00	-460,00
	VV		"hladka dlažba chodníků" -1,12			-1,120	
	VV		"slepečka dlažba tl. 6 do kameniva" -0,72			-0,720	
64	K	596211114	Kladení dlažby ... Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	-0,720	19,00	-13,68
	VV		"slepečka dlažba tl. 6 do kameniva" -0,72			-0,720	
66	M	592453080	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	1,120	169,00	189,28
	VV		"hladka dlažba chodníků" -1,12			-1,120	
67	M	592452670	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	-0,720	470,00	-338,40
	VV		"slepečka tl 6 do kameniva" -0,72			-0,720	

Náklady soupisu celkem

-1 001,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Křižovatka J. Kolářova - J. Boreckého přechod - parkoviště České Budějovice

Objekt: S0101 - Komunikace

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s.

ŘČ	TY P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	5		Komunikace pozemní				2 878,64
58	K	57713412	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	1,340	259,00	347,06
	VV		"oprava v křižovatce a místě přechodu" "oprava v celé šíři podél nového chodníku"				
	VV		"oprava vjezdu na parkoviště"				
59	K	57714311	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	4,100	359,00	1 471,90
	VV		plocha opravy smíšené stezky a plocha pásu pro cyklisty				
	VV		plocha asfaltového chodníku				
	VV		plocha oprav asfaltu chodníků				
70	K	596841129A D	Kladení dlažby z betonových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z betonu min. C12/15 tl. do 60 mm	m ²	3,540	305,00	1 079,70
	VV		stepecká dlažba tl. 8 do betonu 3,54		3,540		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 096,50
106	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	18,450	250,00	4 612,50
	VV		osazení nájezdového obrubníku 8,85		8,850		
	VV		osazení silničního obrubníku 9,6		9,600		
107	M	592174650	obrubník betonový silniční vlnolitovaný 100x15x25 cm	kus	10,160	100,00	1 016,00
	VV		obrubna silniční 9,6 - "strana" 5,8		10,160		
108	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vlnolitovaný 100x15x15 cm	kus	9,030	100,00	903,00
	VV		obrubna nájezdová 8,85 - "strana" 2,08		9,030		
113	K	919732221	Stryčná pracovní spára při napojení nového živličného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	20,750	100,00	2 075,00
	VV		"zařiznutí krytu asf. chodníku a stezek"				
	VV		oříznutí na konci řezování vozovky Boreckého - Kolářova				
114	K	919735112	Řezání stávajícího živličného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	20 750	120,00	2 490,00
	VV		řezání krytu podél výměny obrub				
	VV		zařiznutí krytu asf. chodníku a stezek				
	VV		oříznutí na konci řezování vozovky Boreckého - Kolářova				
D	96		Bourání konstrukcí				1 532,40
132	K	113107242	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živličných, a tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	7,640	58,00	443,12
	VV		plocha asfaltových chodníků a smíšené stezky do silnice				
	VV		vybourání ve zmenšení oblouků křižovatky				
135	K	113154114	Frézování živličného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	1,340	152,00	203,68
	P		Poznámka k položce: Položka se používá i při frézování s překážkami.				
138	K	113202111	Vytřásání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	18,450	48,00	885,60
	VV		odstranění silničních obrub stojatých 18,45		18,450		
D	997		Přesun sutě				1 804,80
142	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,508	62,00	341,50
	P		Poznámka k položce: Automaticky sečtená rovněž sutě z položek dílech 1049 a 1050.				
143	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním. Příplatek k ceně za každý další 1 zpočatý 1 km přes 1 km	t	66,096	10,00	660,96
	P		Poznámka k položce: Automaticky sečteno rovněž sutě z položek dílů 9,98 a 96 je násobena koeficientem 12, pro přesun na celkovou vzdálenost 13 km				
	VV		5 508*12 je počítané koeficientem množství		66,096		
144	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) betonového	t	3,782	130,00	491,66
	VV		3 782		3,782		
145	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) z asfaltových povrchů	t	1,726	180,00	310,68
	VV		sut z frézování vozovky a odstranění asfaltů z chodníků 1,383+0,343		1,726		
Náklady soupisu celkem							17 332,36