

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.j. objednatele 104507/2016-BEZO(SM1716-005)

č.j. zhotovitele: SOD 2016/021

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí

Zastoupený: [redacted] náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální MZV ČR

Sídlo: Loretánské nám. 5/101
118 00 Praha 1

IČ: 45769851

DIČ: CZ45769851

Bankovní spojení: Česká národní banka Praha
č.ú. [redacted]

za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- ve věcech smluvních: [redacted] náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální MZV ČR, tel. [redacted] fax [redacted]
- ve věcech technických: [redacted] - BEZO, tel. [redacted] fax [redacted]

2. Zhotovitel: SECURITY TECHNOLOGIES a.s.

Zastoupený: [redacted] statutárním ředitelem společnosti

Sídlo: Komprdova 4333/20
61500 Brno

IČ: 44015542

DIČ: CZ44015542

Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: [redacted]

za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- ve věcech smluvních: [redacted]
tel. [redacted] fax [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]
tel. [redacted] fax [redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo na zakázku:

„Instalace technického zabezpečení a rozvodů strukturované kabeláže v objektu Trauttmannsdorfského paláce“

Část I.

Na základě požadavků objednatele, v souvislosti na změnu užívání objektu ze strany Ministerstva zahraničních věcí, se smluvní strany dohodly, že smlouva o dílo č.j. 104507/2016-BEZO (SM1716-005), SOD 2016/021 z 10.8.2016 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění Dodatku č. 1 z 18.1.2019 (dále jen „Dodatek č. 1“), se mění a doplňuje takto:

Místo plnění díla:

Trauttmannsdorfský palác, Loretánská 180/6 a 314/6a, 118 00 Praha 1

- 2) V článku IV. odst. 1. se mění termín ukončení díla v místě realizace na 30. 04. 2019, s tím, že změna termínu není důsledkem prodloužení některé ze smluvních stran s plněním jejich závazků dle smlouvy o dílo. Obě smluvní strany potvrzují, že důvodem uzavření Dodatku č. 1 je, vlivem nutnosti, potřeba prodloužení termínu dokončení z důvodu změny užívání objektu.
- 4) V článku XIV. odst. 2. se mění doba ukončení platnosti smlouvy o dílo z 42 měsíců ode dne podpisu oběma smluvními stranami na 45 měsíců ode dne podpisu oběma smluvními stranami.

Část II.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. Veškerá ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti bez změny.

V Praze dne 24.1. 2019

Za objednatele:



This micrograph shows a dense, granular texture, likely representing a polymer matrix with dispersed particles or a fine-grained material. The particles appear as small, dark, irregular shapes against a lighter background.

V Brně dne 18. 4. 2019

Za zhotovitele:



náměstek pro řízení sekce
bezpečnostní a multilaterální MZV ČR

statutární ředitel společnosti

F.R.