

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/07431/18-5
Číslo zhotovitele: 2018 H- 1827

1. Smluvní strany a identifikační údaje stavby

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01148 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Ferdinandem Kubánikem, starostou

Zastoupeno:
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:
Odbor rozvoje města, oddělení investic
Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová

Kontakt – tel., email: [REDACTED]

IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

1.02. Zhotovitel:

HOKR STAVBY
Babí Louka 2503, 688 01 Uherský Brod
Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
Markétou Kreislovou, jednatel

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 36 565

Zástupce ve věcech smluvních: Markéta Kreislová
Kontakt – tel., email: [REDACTED]

Zástupce ve věcech stavby: Miroslav Horáček
Kontakt – tel., email: [REDACTED]

IČ: 25593056
DIČ: CZ25593056
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07431/18 uzavřené dne 21.08.2018 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 21.09.2018, dodatku č. 2 uzavřeného dne 14.11.2018, dodatku č. 3 uzavřeného dne 07.12.2018 a dodatku č. 4 uzavřeného dne 22.01.2019 s předmětem smlouvy:

DŮM KUTURY – vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
(dále jen „smlouva“).

2. Preambule

Z důvodu nutnosti bourání propadlé podlahy (VCP č. 5) se posunuje termín dokončení a předání prací pro interiér restaurace v 1.NP.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

3.01. v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.2. Rozsah díla

se **rozšiřuje** rozsah díla dle víceprací popsaných v preambuli a podrobně specifikovaných ve změnových položkových rozpočtech k dodatku č. 4

3.02. v čl. 4. Doba a místo plnění, odst. 4.01. se ujednání o termínu plnění doplňuje takto:

Termín dokončení a předání nových prací pro interiér restaurace v 1.NP	28.02.2019
---	-------------------

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
10. schůze konaná dne 04.02.2019
č. usnesení *10X* /R10/19

Uherský Brod, dne *4.2.2019*

Zhotovitel:

Markéta Kreislová
jednatelka



Uherský Brod, dne *11.02.2019*

Objednatel:

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

