



MHMPP05R1Y2Y

Stejnopis č. 1

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě č. DIL/62/03/005734/2018 (Objednatel),  
č. 169/2018 (Poskytovatel)**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
mezi

**Hlavním městem Prahou**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka, a. s.

číslo účtu: 5157998/6000, 27-5157998/6000

zastoupené: Mgr. Františkem Ciprem, ředitelem KUC MHMP

(dále jen Objednatel)

a

**Operátorem ICT, a. s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 02795281

DIČ: CZ02795281

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 5920172/0800

zastoupený: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a

Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva

(dále jen Poskytovatel)

(společně též jako Smluvní strany)

Smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku, dohodly uzavřít na základě bodu 24. Závěrečná ustanovení odstavce 24. 1 Smlouvy o vytvoření SW řešení pro pražskou turistickou kartu a poskytování souvisejících služeb č. DIL/62/03/005734/2018 uzavřené dne 9. 10. 2018 (dále jen jako Smlouva), tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě** (dále jen Dodatek).

**Článek 1.**

1. V předmětné Smlouvě se Příloha č. 1 Technická specifikace nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku a Příloha č. 4 Harmonogram se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
2. Ustanovení Smlouvy včetně jejích ostatních příloh zůstávají beze změny.


## Článek 2.

1. Dodatek se vyhotovuje v 6 (šesti) autorizovaných stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 (čtyři) vyhotovení a Poskytovatel 2 (dvě) vyhotovení.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl Dodatek veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení Dodatku, datum jeho podpisu a text Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto hl. m. Praha potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 95 ze dne 28. 1. 2019.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle odst. 4 tohoto článku.

Příloha č. 1: Technická specifikace


Příloha č. 2: Harmonogram

**Za Objednatele**



**Za Poskytovatele**

**Za Poskytovatele**



**Příloha č. 1**  
**Technická specifikace**

**Seznam funkcionalit:**

**1) Zajištění nosičů turistické karty**

Čipová karta  
Bezkontaktní bankovní předplacená karta  
Mobilní aplikace

**2) Architektura systému**

Hardware  
Řídící software  
Mobilní turistická aplikace  
Webový portál (E-shop)  
Administrace

**3) Zajištění doplňkových funkcionalit**

Tokenizace – TokenGate  
Platební brány  
Přepravní kontrola  
Přepravní kontrola PID

**4) BackOffice**

Prodejní a akceptační místa  
Registrace nosiče do systému  
Registrace zákazníka do systému  
Přiřazení nosiče k účtu  
Nákup balíčku výhod  
Prodloužení balíčku výhod  
Komunikace a rozhraní BackOffice  
Platební rozhraní BackOffice

**Termín:** dle postupu uvedeného v Návrhu realizace

57

## Příloha č. 2

## Harmonogram

Označení Milníku	Milník	Závazný termín	Cena jednotlivé části plnění dle odst. 12.1.3 Smlouvy
A	Uzavření Smlouvy, zahájení Obchodní a Projektové činnosti	T = 9. 10. 2018	×
B	Vytvoření Návrhu realizace ve smyslu odst. 3.1.1 Smlouvy.	T + 240 dní (T1) = 6. 6. 2019	5.000.000,- Kč
C	Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci.	T1 + 120 dní (T2) = 4. 10. 2019	5.000.000,- Kč
D	Ukončení akceptace Implementace ve smyslu odst. 3.1.2 Smlouvy a Dokumentace v souladu s odst. 3.1.3 Smlouvy a akceptace Díla jako celku.	T2 + 20 dní (T3) = 24. 10. 2019	2.000.000,- Kč
E	Zahájení poskytování služeb podpory provozu, pokračování Obchodní činnosti.	T3 + 1 den = 25. 10. 2019	×

Poznámka: T = termín uzavření smlouvy

57

