

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ev. č. 0376/2018,
ze dne 16.10.2018

Smluvní strany:

Zadavatel: Město Šlapanice

se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČ: 00282651
DIČ: CZ00282651

bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

zastoupené ve věcech smluvních Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou
zastoupené ve věcech technických [REDAKCE], ved. investic
(dále jen zadavatel)

Zhotovitel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

se sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno
IČ: 00216305
DIČ: CZ00216305

Odpovědný zástupce zhotovitele [REDAKCE], děkan
Zastoupené ve věcech smluvních [REDAKCE], [REDAKCE],
proděkanem fakulty
Zastoupené ve věcech technických [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Preambule

Z důvodů znemožnění plnění díla vlivem uzavření krajské komunikace Jiříkovická ve Šlapanicích se smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0376/2018 ze dne 16.10.2018, tento Dodatek č. 1, kde se Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění předmětu díla, což objednatel ani zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvídat.

I.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 16.10.2018 Smlouvu o dílo, ev. č. 0376/2018, jejímž předmětem je „Studie dopravní situace na území města Šlapanice“ (smlouva).

II.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly, s odvoláním na čl. VIII., odst. 3. smlouvy, na změnách v Časovém harmonogramu výstavby realizace díla, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy a je její nedílnou součástí.

Původní časový harmonogram v příloze č. 2 ke smlouvě se nahrazuje novým, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 a je nedílnou součástí dodatku a smlouvy.

III.

Tím se mění znění čl. III – doba plnění, odst. 2. a to:

Termín ukončení celého díla je do 31.3.2019.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV.

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0376/2018 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je Časovým harmonogram.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k zveřejnění.
4. Dodatek se sepisuje ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s ním a že je projevem jejich svobodné a vážné vůle.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0376/2018, ze dne 16.10.2018, byl schválen na 7. schůzi Rady města Šlapanice, konané dne 31.12.2018.

Ve Šlapanicích dne 31-12-2018

V Brně dne 31-12-2018

objednatel

zhotovitel

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
664 51 Šlapanice ®

.....
starostka města Šlapanice



Příloha:

- Časový harmonogram

harmonogram prací

Část studie	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen
Kordonový a profilový průzkum Dopravy na území města					■	■	■
Vytvoření technických podkladů pro návrh městské vyhlášky pro výpočet odstavných a parkovacích stání					■	■	
Analýza dopravy v klidu na území města	■	■	■	■	■		
Generel bezbariérových tras	■	■	■	■	■		
Dotazovací průzkum cyklistických preferencí	■	■					