

DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 05PT – 001561

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen dne 29. října 2018

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy
[redacted], ředitelka správy České Budějovice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle

IČ: 61 85 32 67

DIČ: CZ 61 85 32 67

Zápis v obchodním rejstříku : oddíl C, vložka 31260, vedeným Městským soudem v Praze
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy
[redacted], jednatel společnosti

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

Název zakázky:

„I/39 Horní Planá, napojení průtahu městem na přeložku silnice I/39 v km 9,860“

Preambule

Dodatek č.1 řeší úpravu rozsahu zakázky na základě neočekávaného požadavku zástupců Policie ČR, kteří požadují zvýšení kategorie napojení z kategorie S 7,5 na kategorii S 9,5 z důvodu homogenizace s navazujícím úsekem komunikace. Tyto úpravy mají dopad do cen a termínů zakázky, činnosti jsou zřejmé z tabulky, která je přílohou tohoto dodatku.

I. Cena

Navýšení ceny je zřejmé z přílohy tohoto dodatku.

| | |
|---|----------------------------|
| Nabídková cena celkem (bez DPH) | 393 000,- Kč |
| Navýšení ceny dle Dodatku č.1 (bez DPH) | 60 750,- Kč |
| Celková cena (bez DPH) | <u>453 750,- Kč</u> |
| DPH 21% | 95 287,50 Kč |
| Celková cena vč. DPH | 549 037,50 Kč |

II. Doba plnění zakázky

Zahájení prací na úpravě DÚR proběhne nabitím účinnosti dodatku
Dokončení - čistopis dokumentace do 1 měsíce

III. Ostatní

Tento dodatek č.1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění.

Ostatní ujednání se nemění.

Příloha: Kalkulace nabídky projektových prací a inženýrských činností

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

za objednatele dne: - 8 -02- 2019

za poskytovatele dne:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ateliér projektování inženýrských
staveb, s.r.o.

.....
[redacted]
ředitelka Správy České Budějovice

.....
[redacted]
jednatel společnosti

Rozpočet

Stavba : I/39 Horní Planá, napojení průtahu městem na přeložku silnice I/39

Datum :

Stupeň: Dokumentace pro územní řízení

JKSO :

| P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--|-----|-------------|---|------|-----------------|-----------------|------------------|
| DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (DUR) A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ | | | | | | | |
| Projektová dokumentace | | | | | | | |
| 1 | | | A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA | hod | 1 | | |
| 2 | | | B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | hod | 1 | | |
| 3 | | | C. SITUAČNÍ VÝKRESY | | | | |
| 4 | | | C.1 Situační výkres širších vztahů | hod | 1 | | |
| 5 | | | C.2 Katastrální situační výkres | hod | 1 | | |
| 6 | | | C.3 Koordinační situační výkres | hod | 1 | | |
| 4 | | | D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ | | | | |
| 5 | | | D.1 Objekt pozemní komunikace | hod | 1 | | |
| 6 | | | - technická zpráva, podélný profil, vzorový příčný řez, charakteristické příčné řezy, řešení křižovatky | | | | |
| 7 | | | D.2 Vodohospodářská objekty | hod | 1 | | |
| 8 | | | - technická zpráva, výkresové přílohy | | | | |
| 9 | | | D.3 Objekty přeložek elektro | hod | 1 | | |
| 10 | | | - technická zpráva, výkresové přílohy | | | | |
| 11 | | | DOKLADOVÁ ČÁST | hod | 1 | | |
| 12 | | | SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE | | | | |
| 13 | | | Geodetické zaměření | hod | 1 | | |
| 14 | | | Průzkum inženýrských sítí | hod | 1 | | |
| 15 | | | Pedologický průzkum | hod | 1 | | |
| 16 | | | Dendrologický průzkum | hod | 1 | | |
| 17 | | | Záborový elaborát | hod | 1 | | |
| 18 | | | Hluková studie | hod | 1 | | |
| 19 | | | Rozptylová studie | hod | 1 | | |
| 20 | | | Bilance zemin a ornice | hod | 1 | | |
| 21 | | | Podklady pro odnětí ZPF | hod | 1 | | |
| 22 | | | Dokumentace pro projednání s útvary dráhy | hod | 1 | | |
| 23 | | | Odhad stavebních nákladů | hod | 1 | | |
| 24 | | | Projekt odpadového hospodářství | hod | 1 | | |
| Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o umístění stavby | | | | | | | |
| 25 | | | Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (bez poplatku za ÚŘ) | hod. | 1 | | |
| 26 | | | Majetkoprávní příprava | hod. | 1 | | |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | | 60 750,00 |
| DPH 21 % | | | | | | | 12 757,50 |
| Cena vč. DPH | | | | | | | 73 507,50 |