



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo číslo: DS201801564
Evidenční číslo Dodatku č.1:
Agendové číslo Dodatku č.1: DS201801564/1
na provedení stavebních prací
projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň
a Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388
CZ.05.5.18/0.0/0.0./17_070/0006796
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech plnění a převzetí díla: Ing. Michaelou Maturovou, zastupující vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o**
PSČ, sídlo: 460 07 Liberec 3, Hanychovská 832/37
zastoupený: Ing. Martinem Stašákem, na základě plné moci
Ing. Jaroslavem Koškem, na základě plné moci
IČO: 47781874
DIČ: CZ47781874
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Martin Stasak, vykonny reditel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Holemý, hl. stavbyvedoucí
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C/3922

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna přílohy č. 2a, 2b a doplnění bodu 5.14. a 6.1. Smlouvy o dílo č. objednatele: DS201801564 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 26. 11. 2018 v rámci projektů

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň a Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“. Jedná se o projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

3. Změny a doplnění Smlouvy

- 3.1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na aktualizaci časového harmonogramu postupu prací a finančního harmonogramu v souvislosti s termínem předání staveniště.
- 3.1.1 Znění Přílohy č. 2a, 2b Smlouvy (Časový harmonogram postupu prací a Finanční harmonogram) se celé nahrazuje novým zněním, které je přílohou tohoto dodatku č. 1 a které se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.2 Čl. 5. Cena díla a platební podmínky se doplňuje o registrační číslo projektu v bodě 5.14 a zní:
Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu:
- a) „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň“ (realizované dle části a) Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“), dále musí obsahovat registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388, číslo smlouvy objednatele DS201801564, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě.
- b) „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“, dále musí obsahovat registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0./17_070/0006796, číslo smlouvy objednatele DS201801564, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě.

Vystavované faktury za stavební práce budou rozděleny na investiční a neinvestiční část.

V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen za ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodloužení splatnosti se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli.

- 3.3.Čl. 6. Řízení stavby a provádění díla se doplňuje v bodě 6.1. a zní:

Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích:

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele:

Přípravář zhotovitele:

Zástupce zhotovitele:

Zástupce TDS:

Zástupce objednatele ve věcech

4. Všeobecná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.6 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 4.8 Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č.13/2019 ze dne 8.1.2019.

Přílohy:


Příloha č.1 – Časový harmonogram postupu prací a finanční harmonogram

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 11.2.2019

V Liberci dne 11.2.2019

Ing



Zhotvitel:


PRVNÍ PRAHA
REALIZACE
STAVEBNÍ PRÁCE
s.r.l.

Zakázka/stavba :

"Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5.května I. stupeň - stavební práce"

Příloha č. 2a
ke smlouvě o dílo

HARMONOGRAM POSTPU PRACÍ STAVBY



V Liberci 3.12.2018

Příloha podřezaná
 Hanychova 832/57
 Liberec III -- Jiřetín, 420 07 Liberec
 Tel. 486 170 075
 IČ 47761674, DIČ CZ47761674