

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000035/2016/DIL ze dne 25.08.2016

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení  
Rady města Chrudim č R/454/2016 ze dne 28.11.2016

---

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I  
Zastoupen: Mgr. Petrem Řezníčkem, starostou města Chrudim  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120, 603 871 923  
Hana Piklová telefon: 469 657 125  
[hana.piklova@chrudim-city.cz](mailto:hana.piklova@chrudim-city.cz)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300  
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

**GEOGARD s.r.o.**  
Sídlo společnosti: V Průhonech 685, 537 03 Chrudim 3  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních Tomáš Linhart  
b) technických Tomáš Linhart  
Telefon: +420602554603  
E-mail: [geogardcr@seznam.cz](mailto:geogardcr@seznam.cz)  
IČ 27530043  
DIČ CZ27530043  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Chrudim  
Číslo účtu: 1218485359/0800  
(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Rekonstrukce schodiště pod Myší dírou, Chrudim“**

## 2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000035/2016/DIL ze dne 25.08.2016, na akci „Rekonstrukce schodiště pod Myší dírou, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební

akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění a termínu dokončení stavby. Přílohou Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací a méněprací.

2.2 V článku 3. Termín zhotovení díla – doba plnění se bod 3.1 mění následujícím způsobem:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	<b>Termín zahájení stavebních prací</b>	<b>Termín předání dokončeného díla</b>
<b>Datum</b>	19.9.2016	09.12.2016

2.3 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/0000035/2016/DIL ze dne 25.08.2016 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se v článku 4. Cena mění odst. 4.1.1 následujícím způsobem:

4.1.1.Smluvní cena:

<b>Smluvní cena:</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Rekonstrukce schodiště pod Myší dírou, Chrudim	1.285.199,00 Kč	269.892,00 Kč	1.555.091,00 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1	319.926,90 Kč	67.184,65 Kč	387.111,55 Kč
<b>Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1</b>	<b>1.605.125,90 Kč</b>	<b>337.076,65 Kč</b>	<b>1.942.202,55 Kč</b>

### **3. Ostatní ujednání**

1. Obsah smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. a na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele).
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 30.11.2016

V Chrudimi dne 29.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Petr Řezníček  
starosta města

.....  
Tomáš Linhart  
jednatel