



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



MINISTERSTVO VNITRA  
ČESKÉ REPUBLIKY


Č. j.: MV-8048-3/LG-2019



MVCRX04B6UAI  
prvotní identifikátor



## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017)

**Objednatel:** Česká republika – Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
bankovní spojení: účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky  
zastoupen: JUDr. Vítém Šťastným, 

(dále jen „Objednatel“)

a

**Dodavatel:** Asseco Central Europe, a.s.  
se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 27074358  
DIČ: CZ27074358  
bankovní spojení:   
zastoupená:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel a Dodavatel (dále jednotlivě též jen „Strana“ nebo společně „Strany“) uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb ze dne 10. 10. 2018, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019), uzavřené na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Implementátor technického řešení projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)“ (dále také jako „projekt e-Sbírka a e-Legislativa“).



## I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1.1 Předmětem Dodatku č. 2 je změna akceptačního milníku „Digitalizace 1. část“ spočívající v jeho rozdělení na akceptační milníky „Digitalizace 1. část A“ a „Digitalizace 1. část B“.

1.1.1 Obsah dodávky „Digitalizace 1. část A“ v termínu akceptace T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů bude ode dne účinnosti tohoto Dodatku zahrnovat:

- Sbírký zákonů ročník 1945 – 1989 včetně.

1.1.2 Obsah dodávky „Digitalizace 1. část B“ v termínu akceptace T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů bude ode dne účinnosti tohoto Dodatku zahrnovat:

- Úřední listy ročník 1945 – 1961 včetně.

1.2 Rozdělení akceptačního milníku „Digitalizace 1. část“ je opodstatněno potřebou provedení obsahové analýzy jednotlivých právních předpisů uveřejněných v Úředních listech v období let 1945 – 1961. Analýza bude aplikována nad rámec původních předpokladů vyjádřených v Detailním návrhu a vyžádá si více času na straně Objednatele i Dodavatele.

## II. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)

2.1 Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):

2.1.1 Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny akceptace následovně:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Analýza a návrh řešení Návrh datového modelu Návrh uživatelského rozhraní Detailní návrh integrace Detailní metodika digitalizace včetně tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex Návrh HW, SW Návrh akceptačních scénářů (smluvní) Rámcový návrh testovacích scénářů	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Implementace hardwarové infrastruktury	Dodávka HW a SW pro testovací prostředí Instalace HW a SW	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
	Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí Instalace HW a SW	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů



Digitalizace (Tvorba datové báze)	Datový model - vytvoření <b>Digitalizace 1. část A – Sbírky zákonů ročník 1945-1989 včetně</b>	<b>T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů</b>
	<b>Digitalizace 1. část B - Úřední listy ročník 1945-1961 včetně</b>	<b>T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů</b>
	Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2018 (Sbírky zákonů ročník 1990-2018, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2018)	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 3. část - verifikace normalizace a tezauru CzechVoc	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané do 30.6.2019	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC1	Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 9 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC2	Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC1	Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC2	Vývoj (Generátor novel, související dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC3	Vývoj (Workflow, Vyhlašování do Sbírky, Portál), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC4	Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů



Integrace	Vývoj (integrace mezi systémy eSeL, mezi ostatními systémy), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 20 měsíců + 5 pracovních dnů
Nasazení	Nasazení do produkčního prostředí Testy v produkci (UAT)	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
Školení	Školení administrátorů Školení L1 a L2 podpory Školení odborné podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů)	T + 23 měsíců + 5 pracovních dnů
Pilot	Migrace pro Pilotní provoz (část digitalizovaných dat) Pilotní provoz Finální migrace dat Ověřovací provoz/zvýšená podpora	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů
Dokumentace	Stručný popis obsahu školení	T + 12 měsíců + 5 pracovních dnů
	Architektonická technická dokumentace	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
	Provozní, instalační dokumentace	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
	Uživatelská a školící dokumentace	T + 23 měsíců + 5 pracovních dnů
	Projektová dokumentace	T + 23 měsíců + 5 pracovních dnů
Kompletní akceptace díla (KAP)	Předání kompletních výstupů projektu	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem.

2.1.2 Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.2 (Akceptační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny akceptace následovně:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Detailní návrh verifikačních postupů Provázanost Verifikátora a Implementátora Popis kapacitního zajištění Popis Komunikačního systému	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Verifikace	<b>Verifikace 1. část A - Sbírky zákonů ročník 1945-1989 včetně</b>	<b>T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů</b>
	<b>Verifikace 1. část B - Úřední listy ročník 1945-1961 včetně</b>	<b>T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů</b>



	Verifikace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2018 (Sbírky zákonů ročník 1990-2018, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2018)	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 3. část - verifikace normalizace a tezauru CzechVoc	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 4. část A - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané do 30.6.2019	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 4. část B - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané od 1.7.2019	nejpozději 1.3.2020

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.

2.1.3 Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	15 procent	Implementace HW a SW – test. část	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3	30 procent	Implementace e-S RC1 Implementace e-L RC1 Implementace e-L RC2 Dodávka HW a SW – ostatní <b>Digitalizace 1 – část A</b> <b>Digitalizace 1 – část B</b>	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4	25 procent	Implementace e-S RC2 Implementace e-L RC3 Implementace e-L RC4 Digitalizace 2 Digitalizace 3 Integrace Nasazení	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 5	15 procent	Digitalizace 4 – část A Pilot Školení Dokumentace	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.



2.1.4 Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.2 (Fakturační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	25 procent	<b>Verifikace 1 – část A</b> <b>Verifikace 1 – část B</b>	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3	50 procent	Verifikace 2 Verifikace 3	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4	8 procent	Verifikace 4 – část A	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 5	2 procenta	Verifikace 4 – část B	nejdříve po 1.3.2020

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelém a Poskytovatelem.





### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 3.2 Dodatek č. 2 představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.
- 3.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Dodatku č. 2 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.
- 3.4 Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze Dodatku č. 2, na webových stránkách Objednatele [www.mvcr.cz](http://www.mvcr.cz) a na profilu Objednatele.
- 3.5 Dodatek č. 2 je podepsán elektronickými podpisy.

Strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

