



Evidenční číslo smlouvy objednatele: 16/071-1

### Dohoda o ukončení příkazní smlouvy

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Oprava barokního opevnění Prahy“

#### Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1  
IČO: 00006599  
DIČ: CZ00006599  
kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního, na základě interního předpisu  
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č. xxxxx  
kontaktní osoba: Ing. Eva Tučková, tel. xxxx  
dále jen („příkazce“)

a

#### TYPAZ, s.r.o.

se sídlem: Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4  
IČO: 62418823  
DIČ: CZ62418823  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32477  
kterou zastupuje: Ing. František Hirsch, jednatel  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2, číslo účtu: xxxxx  
kontaktní osoba: Ing. František Hirsch, tel.: xxxxx  
dále jen („příkazník“)

uzavírají v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení příkazní smlouvy, ev. č. 16/071-0 ze dne 19.05.2016 (dále jen „dohoda“).

### Čl. I

#### Preambule

Předmětem příkazní smlouvy je závazek příkazníka zajišťovat pro příkazce výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nad prováděním stavby „Oprava barokního opevnění Prahy“ za podmínek stanovených příkazní smlouvou a v souladu se zájmy příkazce, obecně závaznými právními předpisy a ostatními předpisy.

### Čl. II

#### Předmět dohody

1. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu v souladu s čl. VII odst. 4 příkazní smlouvy z důvodu přerušení realizace stavby opravy barokního opevnění Prahy vyvolané ukončením smlouvy o dílo č. 16/142-0 ze dne 15.08.2016 se zhotovitelem stavby společností WRAGET SB s.r.o., IČO: 03526518 (dále jen „zhotovitel stavby“). Důvodem ukončení smlouvy o dílo bylo značné prodloužení zhotovitele stavby s prováděním díla, kdy v rozporu se smlouvou o dílo nebyly

ke dni ukončení smlouvy o dílo, tj. ke dni 31.08.2017 dokončeny ani stavební práce na části stavby - opěrná zeď 1 a práce na dalších částech stavby - opěrná zeď 2A a 2B nebyly vůbec zahájeny.

2. Smluvní strany se dohodly na ukončení příkazní smlouvy ke dni účinnosti této dohody.
3. Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že ke dni uzavření této dohody mají vůči sobě vypořádány veškeré závazky z příkazní smlouvy a platných právních předpisů.

### **Čl. III**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). V Registru smluv uveřejní dohoduvčetele příkazní smlouvy příkazce a bude příkazníka písemně informovat o uveřejnění dohody v Registru smluv.
2. Příkazník souhlasí se zveřejněním této dohody a příkazní smlouvy zejména v Registru smluv.
3. Tato dohoda byla sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží příkazník a 2 obdrží příkazce.

V Praze dne: 07.02.2019

V Praze dne: 04.02.2019

zaTYPÁZ, s.r.o.

za Českou republiku  
Úřad vlády České republiky

---

Ing. František Hirsch, v.r.  
jednatel

---

Ing. Ivana Hošťálková, v.r.  
ředitelka Odboru technického a provozního