

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0323/18

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE III/4975: POHOŘELICE“

a

příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE III/4975: POHOŘELICE“

a

Smlouvě o výkonu autorského dozoru

uzavřená podle § 1 746 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o výkonu autorského dozoru

na stavbu

„SILNICE III/4975: POHOŘELICE“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

Zhotovitel – příkazník - poskytovatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAPLAN s r.o.

Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava 9

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 67435

05411572

CZ05411572

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínů splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy

Změna termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a termínů splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy

Důvodem změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínů splnění závazků z příkazní smlouvy jsou průtahy se zajištěním majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků dotčených stavbou a zapracování jejich podmínek do PD.

**Článek III.
Změny ve smlouvě**

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1. písm. b,c,d a bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- b) předání 1 paré DÚR vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání odborného odhadu nákladů: **dne 15. 9. 2019**
- c) zpracování DSP a předání 1 paré DSP: **dne 15. 12. 2019**
- d) předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části, pro most 4 paré RDS, předání 1x oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu) a plánu BOZP (1x pro ŘSZK a 1x pro Obec): **dne 30. 06. 2020**

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

- a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **dne 15. 9. 2019**
- b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **dne 30. 06. 2020**

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

- 1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
- 3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
- 4. Tento dodatek bude objednatel - příkazcem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
- 5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem zůstávají nedotčená v platnosti beze změny.
- 6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatel - příkazce a dva pro zhotovitele - příkazníka.

Dne 7.2.2019

.....

.....