

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 30.5.2018**  
**„Autobusová zastávka, chodník a dešťová kanalizace**  
**PÍSEČNÁ“**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen  
„občanský zákoník“)

-----

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**                      **Obec Písečná**

se sídlem:                      Písečná 42, 739 91 Písečná  
Zastoupený:                      Bc. Davidem Čmielem, starostou  
IČ:                                      70632430  
Bankovní spojení:              Komerční banka a.s.  
Č. účtu:                              86-5630280257/0100  
Telefonní spojení:              + 420 725 146 249

**Zhotovitel:**                      **MOBIKO plus a.s.**

se sídlem:                      Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 11. 2002, v odd. B, vložce  
2634  
Zastoupený:                      Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva  
IČ: 26788675                      DIČ: CZ 26788675  
Bankovní spojení:              Komerční banka, a.s. Valašské Meziříčí  
Č. účtu:                              94-2644980277/0100  
Telefonní spojení:              +420 573 034 401  
E-mail:                              mobiko@mobikoplus.cz

**2. Preambule**

Smluvní strany dne 30.5.2018 uzavřely Smlouvu o dílo „Autobusová zastávka, chodník a dešťová kanalizace Písečná“ a v průběhu realizace tohoto díla se dohodly na provedení změny rozsahu předmětu díla.

**3. Rozsah předmětu smlouvy**

Rozsah předmětu smlouvy se mění o:

**A.Změnu termínu předání a převzetí díla**

Termín předání a převzetí díla 31.7.2018 stanovený smlouvou o dílo ze dne 30.5.2018 se ruší a nahrazuje se nově sjednaným:

**Termín předání a převzetí díla: do 14.8.2018**



**B. Vícepráce a méněpráce vzniklé v souvislosti se změnou povrchu autobusového zálivu a změny provedení oplocení řešené v rámci změnových listů**

Vícepráce a méněpráce vzniklé v souvislosti se změnou povrchu autobusového zálivu a změny provedení úprav oplocení řešené v rámci změnových listů jsou specifikovány v příloze č.1 tohoto dodatku č.1.

- ZL1 Změna konstrukce autobusového zálivu	méněpráce	-73 544,- Kč
- ZL1 Změna konstrukce autobusového zálivu	vícepráce	80 070,- Kč
- ZL2 Změna řešení oplocení	méněpráce	-10 285,- Kč
- ZL2 Změna řešení oplocení	vícepráce	3 759,- Kč
- <b>Změna celkem</b>		<b>0,- Kč</b>

**4. Cena díla**

Cena bez DPH	1 068 802,- Kč
DPH	224 448,- Kč
<b>Cena díla včetně DPH</b>	<b>1 293 250,- Kč</b>

**5. Závěrečná ujednání**

- 5.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Autobusová zastávka, chodník a dešťová kanalizace Písečná“ ze dne 30.5.2018 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
- 5.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 5.4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
- 5.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Příloha č.1: Změnové rozpočty


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Písečné dne 27.7.2018

Ve Valašském Meziříčí, dne 27.7.2018

  
-----  
Bc. David Čmiel, starosta obce

  
-----  
Ing. Petr Zima, předseda představenstva





## Změna konstrukce autobusového zálivu dle požadavků správce komunikací

### REKAPITULACE ZMĚNY

1 Méněpráce	73 544 Kč
2 Vícepráce	80 070 Kč
<b>Změna celkem</b>	<b>6 526 Kč</b>



# MĚNĚPŘÁCE

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

SO101,102: Chodník a autobusový záliv 73 544

5: Komunikace 73 544

20.	56485114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	58,0	173,00	10 034
21.	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KSC I tl.20 cm	m2	58,0	355,00	20 590
22.	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,8 kg/m2	m2	116,0	12,00	1 392
23.	577141122	Beton asfalt. ACL 16S ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	58,0	388,00	22 504
24.	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11S obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	58,0	328,00	19 024





# VÍCEPRÁCE

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO101,102: Chodník a autobusový záliv</b>					
<b>80 070</b>					
<b>5: Komunikace</b>					
20.	56487111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm	m2	58,0	220,00
21.	567122114R00	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	58,0	225,00
22.	581132111R00	Kryt cementobetonový komunikaci skup. 1 a 2 tl. 20cm	m2	58,0	699,00
23.	273362021R00	Výztuž ze svařované sítě KARI	t	0,555	20 910,00
24.	919722111R00	Dilatační spáry řezání příčné š. 2-5mm	m	8,0	246,00
25.	919722211R00	Dilatační spáry řezané příčné 9mm zalití za studena	m	8,0	18,00
					1 968
					144



## Změna řešení oplocení

### REKAPITULACE ZMĚNY

1 Méněpráce	10 285 Kč
2 Vícepráce	3 759 Kč
<b>Změna celkem</b>	<b>-6 526 Kč</b>



# MĚNĚPRÁCE

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

SO101,102: Chodník a autobusový záliv 10 285

767: Konstrukce zámečnické						
30.	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m <sup>2</sup>	kus	1,0	285,00	285
33.	5534265	branka ocelová š=1500mm. Dvoukřídla, FAB, nátěr	kus	1,0	10 000,00	10 000



# VÍCEPRÁCE

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>SO101,102: Chodník a autobusový záliv</b>				<b>3 759</b>
		<b>767: Konstrukce zámečnické</b>				<b>3 759</b>
29.	767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5m	m	3,5	114,00	399
34.	5534242	plotové pole ocelové, nátěr	m	3,5	960,00	3 360

