

DODATEK č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 23.5.2017 uzavřené na tyto práce:

Stavební úpravy 2. NP domu čp. 2, Valdštejnovo náměstí, Jičín

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

Michal Ryšavý

IČO: 72910488

DIČ: CZ7803093628

Se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxx, 507 11 Valdice

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 7, kterým se výše uvedená smlouva o dílo a k ní uzavřená dohoda o změně obsahu závazku ze dne 24.8.2017 mění takto:

Bod 2 v čl. V nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD a dodatku č.2 a dodatku č.5 bez DPH:	3.116.633,63 Kč
Dodatek č. 7 bez DPH	459.149,68 Kč
Cena dle SOD, dodatku č. 2, dodatku č.5 a dodatku č.7 bez DPH:	3.575.783,31 Kč
DPH 21%:	750.914,5 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.326.697,81 Kč

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen RM č. 7 ze dne 23.1.2019

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

Ve Valdicích dne

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Michal Ryšavý