



8416/B/2018-HSP1  
Č.j.: UZSVM/B/6130/2018-HSP1

## DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo UZSVM č. 269/2017, uzavřené dne 10. 1. 2018,  
na veřejnou zakázku  
„Statické zajištění opěrné zdi na ul. Narcisová, Brno“**

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**  
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2  
organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb., IČ: 69797111  
za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka, ředitel ÚP Brno, Příkop 11, Brno  
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014,  
ve věcech technických pověřen: xxxxxxxxxxxx, technický stavební dozor,  
mob: xxx xxx xxx,  
xxxxxxxxxxxx, referent HS ÚP Brno,  
tel. xxx xxx xxx,  
fakturační adresa: ÚZSVM, ÚP Brno, Příkop 11, 602 00 Brno  
bankovní spojení: xxx

a

**Zhotovitel:** **J.I.P. Invest s. r.o.**  
se sídlem Pod višňovkou 1661/31, Krč, 140 00 Praha 4,  
za kterou jedná Pavel Fojtík, jednatel  
IČ: 29211239 DIČ: CZ29211239  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 235079,  
bankovní spojení: xxx  
kontakty: xxx

### 2. Důvod uzavření dodatku

- 2.1. Z objektivní nutnosti provést rozsáhlejší konstrukci statického zajištění opěrné zdi a s ní spojeného dodržení technologického postupu dle projektové dokumentace včetně statického výpočtu, bylo nutné prodloužit konstrukci v dřevěných vzpěrách. Tímto došlo k navýšení spotřeby materiálů tesařských konstrukcí (dřevěných trámů).
- 2.2. Důvodem změny bylo uložení plynové přípojky včetně ochranného pásma, která se nachází v souběhu s konstrukcí statického zajištění. Po přesném vytyčení uložení a průběhu plynové přípojky pomocí kopaných sond, bylo oproti projektové dokumentaci nutné posunout kotvení konstrukce statického zajištění o 70 cm na hranici ochranného pásma zemního plynu. Původní předpokládaná trasa v PD vycházela z informace provozovatele distribuční sítě plynu a majitele objektu napojeného plynovou přípojkou.

- 2.3. Nová cena díla za statické zajištění opěrné zdi na ul. Narcisová dle položkového rozpočtu k dodatku č. 1 ke stavbě 118-2017 činí 103 431 Kč bez DPH, DPH 21% je 21 720,51 Kč a cena celkem včetně DPH činí 125 151,51 Kč.

### 3. Předmět dodatku

- 3.1. Původní text článku č. VI. smlouvy o dílo, odst. 6.3., se v rámci výše uvedeného mění následovně:

- Původní znění článku č. VI. Cena díla, odst. 6.3., ve znění:  
VI. Cena díla  
6.3. A. Cena za statické zajištění dle výkazu výměr díla:  
Bez DPH 90 828 Kč, DPH 21% 19 074 Kč, cena včetně DPH 109 902 Kč,

**se ruší a nahrazuje se novým textem, uvedeným níže:**

VI. Cena díla

**6.3. A. Cena za statické zajištění dle výkazu výměr díla:**

**Bez DPH 103 431 Kč, DPH 21% 21 720,51 Kč, cena včetně DPH 125 151,51 Kč**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva ve znění dodatku č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- 4.3. Tento dodatek č.1 bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.4. Objednatel zašle tento Dodatek č.1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
- 4.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv MV.
- 4.6. Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. UZSVM 269/2017 a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Brně dne

V Praze dne

.....  
Mgr. Ivo Popelka  
ředitel Územního pracoviště Brno

.....  
Pavel Fojtík  
jednatel společnosti  
J.I.P. Invest s. r.o.