

## Dodatek č. 2

### ke Smlouvě o dílo č. E617-S-1027/2018

číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na zpracování Expertního posouzení návrhu (DUR) vybraných mostních objektů staveb

s názvem „Modernizace trati Brno - Přerov, 2. Stavba, 3. stavba, 4. stavba, 5. Stavba“, která obsahuje stavby:

„Modernizace trati Brno - Přerov, 2. Stavba, Blažovice – Vyškov“  
„Modernizace trati Brno - Přerov, 3. Stavba, Vyškov – Nezamyslice“  
„Modernizace trati Brno - Přerov, 4. Stavba, Nezamyslice – Kojetín“  
„Modernizace trati Brno - Přerov, 5. Stavba, Kojetín – Přerov“

ISPROFIN: 5003520003  
ISPROFIN: 5003520024  
ISPROFIN: 5003720017  
ISPROFIN: 5003520040

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa  
východ  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384  
číslo účtu:  
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

**1.2. Zhotovitel:** **Ing. David Rose**  
se sídlem: Luční 2435/17, 616 00, Brno-Žabovřesky  
IČO: 668 38 665  
DIČ: CZ7810133540  
Bankovní spojení:  
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zpracování Expertního posouzení návrhu (DUR) vybraných mostních objektů staveb s názvem „Modernizace trati Brno - Přerov, 2. Stavba, 3. stavba, 4. stavba, 5. Stavba“, která obsahuje stavby: „Modernizace trati Brno - Přerov, 2. Stavba, Blažovice – Vyškov, „Modernizace trati Brno - Přerov, 3. Stavba, Vyškov – Nezamyslice“, „Modernizace trati Brno - Přerov, 4. Stavba, Nezamyslice – Kojetín“ „Modernizace trati Brno - Přerov, 5. Stavba, Kojetín – Přerov“, která nabyla účinnosti dne 25.4.2018.

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

### **1. PŘEDMĚT DODATKU**

Vzhledem k časovým posunům termínů odevzdání DUR u staveb

- Modernizace trati Brno - Přerov, 2. Stavba, Blažovice – Vyškov
- Modernizace trati Brno - Přerov, 3. Stavba, Vyškov – Nezamyslice
- Modernizace trati Brno - Přerov, 4. Stavba, Nezamyslice – Kojetín
- Modernizace trati Brno - Přerov, 5. Stavba, Kojetín - Přerov

dochází k posunu činnosti experta dle této smlouvy až do konečného odevzdání DUR předmětných staveb, tj. **05/2019**.

### **2. ZMĚNA SMLOUVY**

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ takto:

*„Předmět díla bude dokončen a předán: do ukončení projektových prací.*

*Činnost experta pro stavby bude probíhat při realizaci DUR staveb: od zaregistrování SOD do ukončení expertní činnosti, tj. **05/2019**.“*

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel:  
V Olomouci dne 14.1.2019

Zhotovitel:  
V Brně dne 7.2.2019

.....  
Ing. Miroslav Bocák  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
Ing. David Rose  
IČ: 66838665

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 189526

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fea64156-6996-46ef-a678-c31f474b1fb

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.02.2019 11:47:01



087d636a-7984-4a18-a238-16826ce1cd48